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Resumen  
 
Abaco Construcciones S.A.S tiene como reto por delante no sólo 
mantener y mejorar sus procesos constructivos, sino también el proceso de 
administración de los mismos, la compañía ha fortalecido su portafolio de 
proyectos en los últimos 5 años ofreciendo productos inmobiliarios de gran 
acogida y exitosos en ventas, en esta oportunidad la compañía lanza el 
proyecto GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO en la atractiva región del Eje 
Cafetero en La Tebaida Quindío; donde el cliente encontrará lo mejor de una 
finca con las ventajas de un condominio. 
El cliente comprará un lote de 5400 m2 y podrá escoger bajo tres 
tipologías de vivienda previamente establecidas que se menciona a 
continuación: modelo platanillo de 198 m2, modelo Heliconia de 211 m2 y el 
modelo Orquídea de 237m2,  y además tendrá opción de escoger la 
construcción de la piscina y jacuzzi. 
Al ser su primer proyecto de índole rural busca el aseguramiento no solo 
de la calidad, los costos, el tiempo; sino que también elementos como el 
alcance, la comunicación interna y externa, los recursos humanos involucrados 
como son el equipo de trabajo, proveedores y sub contratistas, el manejo de los 
posibles riesgos, las contrataciones de materiales y servicios y la administración 
de los cambios que surgen en el periodo de construcción del proyecto. 
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Objetivos del trabajo de grado 
A continuación se enuncia el objetivo general y los objetivos específicos 
que se esperan alcanzar con el desarrollo del presente trabajo. 
Objetivo General 
Desarrollar los procesos de formulación, estudios, evaluación y 
programación del proyecto de grado Guacaná Fincas en Condominio, basados 
en la metodología PMBOK@quinta edición. 
Objetivos Específicos 
a) Establecer en el presente documento, los conocimientos adquiridos 
durante el transcurso de la Especialización en Gerencia de 
Proyectos, con la aplicación de las asignaturas cursadas. 
b) Elaborar el árbol de problemas y objetivos del proyecto de grado. 
c) Identificar y realizar la matriz de involucrados. 
d) Realizar el análisis de alternativas para la realización del proyecto de 
grado. 
e) Implementar la metodología del Marco Metodológico en el desarrollo 
del proyecto de grado. 
f) Realizar los estudios técnicos, de mercado, sostenibilidad, 
económicos y financieros del proyecto. 
g) Definir y calcular los indicadores y riesgos del proyecto. 
h) Elaborar la programación del proyecto de grado utilizando la 
herramienta MS Project. 
i)       Responder a las necesidades del entorno en el que se desarrolla el 
proyecto.  
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1. Formulación 
Con el fin de identificar la situación objeto de estudio, se procede a realizar 
una breve descripción  de los antecedentes, causas, consecuencias, objetivos y 
alternativas de solución de la problemática evidenciada. 
1.1. Planteamiento del problema 
La empresa Abaco Construcciones S.A.S., conoce la exigencia y las 
expectativas de sus clientes y del mercado, y así mismo está muy consciente 
de la necesidad de una buena planeación, ejecución, control y seguimiento para 
tener certeza de los resultados y objetivos planeados. 
Por lo anterior, se plantea la elaboración de un Plan de Proyecto para la 
construcción del Condominio Guacana, el cual servira de base, para la 
administración del primer proyecto habitacional propio, en el que busca 
incursionar la empresa; por consiguiente, en esta sección se definen 
antecedentes, causas y consecuencias de la problemática, para propiciar un 
análisis detallado de las alternativas de solución en la formulación del proyecto. 
1.2  Antecedentes del problema o necesidad 
Hace cinco años un ronroneo llegó a las mesas legislativas de Colombia. 
Por primera vez se empezó a hablar de la segunda vivienda como un nicho de 
la industria inmobiliaria capaz de beneficiar a múltiples sectores de la economía. 
Es un sector que genera empleo, incentiva el desarrollo local, fomenta el 
turismo y crea divisas duraderas en el entorno, puesto que no representa un 
movimiento económico pasajero sino permanente y en constante dinamismo 
actualmente. La buena noticia es que el sector experimenta un crecimiento en 
nuestro país. Se refleja en los condominios de lujo que se han construido en los 
alrededores de Bogotá, la Costa Caribe, los Llanos Orientales, zonas 
seleccionadas en Antioquia y el Valle del Cauca, los Santanderes y el Triángulo 
del Eje Cafetero.  
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El mercado de segunda vivienda en Colombia está registrando un 
progreso significativo gracias a la confianza inversionista, la 
estabilidad jurídica del país, un desarrollo económico sostenido, una 
inflación controlada y el incremento de los ingresos de los 
colombianos, visible en todos los estratos económicos del país.  
La segunda vivienda es un producto de inversión en finca raíz que 
generalmente se adquiere con varios propósitos: el turismo residencial, la 
adquisición de una inversión inmobiliaria que se valoriza con el tiempo y una 
forma de garantizar una mejor calidad de vida a quienes desean pensionarse y 
pasar sus últimos días en un entorno agradable y regresar a sus orígenes o 
tierra materna. 
Para una persona que hace una inversión de segunda vivienda es 
tranquilizante saber que cuenta con un lugar completamente dotado 
y disponible en forma permanente, lo cual significa disfrutar de unas 
vacaciones más agradables, con menor equipaje y menos gastos de 
viaje requeridos en el turismo habitual. Si el propósito no es 
vacacional, el inmueble se valoriza constantemente, por lo cual se 
puede vender a muy buen precio o poner en arriendo en los periodos 
de ausencia, e incluso disfrutarlo en su retiro de forma permanente, 
asegura Omar Enrique Mejía, director comercial de Playa Iguana 
Eco resort & Hotel.  
La inversión en segunda vivienda funciona en dos vías; de un lado, 
cuando un colombiano decide comprar finca raíz en una zona distinta a la 
que vive, principalmente con un propósito vacacional; y, de otro lado, el 
extranjero que al pensionarse busca pasar sus últimos días en un destino 
tropical, cuyo costo de vida preferiblemente no exceda su monto 
pensional y mantenimiento de gastos.  
La ubicación tropical de Colombia es una de las principales razones por 
las cuales es un destino codiciado. Se sabe que un clima agradable, buenas 
vías de acceso, una infraestructura favorable, el correcto funcionamiento de los 
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servicios públicos y una oferta de vivienda de lujo son algunas de las 
características que buscan los inversionistas de este tipo de activos y proyectos 
inmobiliarios de inversión. 
“Las inversiones de segunda vivienda en Colombia, especialmente 
las realizadas en zonas turísticas, son rentables a corto, mediano y 
largo plazo. Además de constituirse en un buen negocio, dan confort 
y permiten disfrutar la vida a plenitud. Es por eso que este sector 
está tomando mucha importancia; gracias a la confianza y seguridad 
en la inversión, el mejoramiento en la infraestructura vial, 
equipamientos cercanos y la rentabilidad en la inversión en finca 
raíz”, asegura Luis José Durán, gerente general de la constructora 
San Francisco. 
Caso de estudio: Un estudio hecho en Panamá proyectaba un aumento 
directo en el flujo de capital de US$9.800 millones durante el periodo 2006-
2018, pero el desarrollo económico verdadero que implica la ejecución de 
proyectos de segunda vivienda será de US$15.000 millones si se toma en 
cuenta el efecto multiplicador de gastos en servicios, productos y 
construcciones. 
Son numerosas las ventajas del mercado de segunda vivienda; pero, para 
incentivar un crecimiento prominente de este nicho, los constructores que 
juegan de locales han descubierto que el tema tiene tanto de largo como de 
ancho. A simple vista parece una más de las caras de la industria inmobiliaria, 
pero al explorar en las razones que incentivan esta compra, se hace evidente 
que en nuestro país todavía hay mucho trabajo por hacer. Para empezar, aún 
no existe un solo estudio realizado en el país para obtener cifras del 
comportamiento y perspectivas del mercado de segunda vivienda, como sí 
ocurre con el inmobiliario en general en cuanto a primera vivienda se trata. El 
único documento que existe fue el proyecto de ley de segunda vivienda, que 
busca otorgar beneficios migratorios e incentivos tributarios a  colombianos y 
extranjeros que quieran hacer una inversión inmobiliaria en nuestro país, 
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distinta a la que ya han realizado en sus lugares de origen. El proyecto de ley, 
que se originó en 2007, se inspiró en las experiencias regionales siguiendo el 
ejemplo de otros países, como Panamá, Costa Rica y República Dominicana. 
Sin embargo, en septiembre de este año la Ley fue archivada en el Congreso 
luego de cinco años de debates en Cámara y Senado. 
Para Carlos Alberto Serna, quien fue gestor del proyecto, en la región 
varios países se benefician de los efectos de esta ley pues están acogiendo un 
mercado de gran tamaño, como es el de los conocidos Baby Boomers: 
jubilados, hijos de la postguerra, nacidos entre 1946 y 1964, que repartidos por 
el mundo hoy suman 300 o 400 millones de personas de las que se sabe que 
20% quiere cambiar de sitio de vivienda y pasar sus últimos años en un lugar 
mejor, en donde, entre otras, su pensión les permita acceder a un nivel de vida 
más alto.  
En comparación con otros jugadores regionales, Colombia –a pesar de su 
crecimiento económico y su buen momento en la región– tiene grandes retos 
por superar: los trámites de adquisición de un bien inmueble son excesivamente 
complejos y los impuestos muy altos. Para incentivar este rango de la 
economía, la Ley de Segunda Vivienda plantea la posibilidad de disminuir los 
impuestos de venta y predial e, incluso, crear zonas francas de construcción de 
segunda vivienda.  
Colombia está preparada hace varios años para asumir las 
implicaciones de esta ley. Prueba de ello es la gran cantidad de 
proyectos inmobiliarios que forman parte del turismo residencial y 
que actualmente se desarrollan en ciudades como Santa Marta, 
Cartagena, Villavicencio, Girardot, etc.”, explica Serna. 
 
El auge en el mercado inmobiliario ha originado el interés por parte de la 
empresa Abaco Construcciones S.A.S para realizar la construcción de su primer 
proyecto habitacional en condominio, constituido por 12 fincas filiales de 
aproximadamente 5.400 m2 cada una. La empresa conoce los riesgos 
 
                     GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO                             8 
 
 
económicos que representa y es por ello que están seguros, que con el uso 
adecuado de la metodología de administración, basada en una planeación 
eficiente del costo, tiempo y calidad, así como de una buena administración de 
los cambios y de las adquisiciones, junto con una detección oportuna de los 
riesgos inherentes del proyecto, todo esto enmarcado dentro de un ambiente de 
trabajo conformado por un equipo de profesionales, con responsabilidades 
definidas, lo que en últimas garantiza que este proyecto piloto se convierta en 
referente de futuras construcciones de este tipo. 
Este documento constituye una guía base para la administración de un 
condominio de 64.800 m2 aproximadamente, a través de la aplicación del “Plan 
de Proyecto de la Construcción del Condominio Guacana” , bajo los estándares 
de administración de proyectos que propone el Project Mangement Institute. 
1.2.1.  Análisis de involucrados. 
Los interesados del proyecto son personas, grupos u organizaciones que 
podrían afectar o ser afectados por una decisión, actividad o resultado del 
proyecto, eso quiere decir que el universo de interesados de cualquier proyecto 
podría ser mucho más grande del que nos imaginamos a priori, de ahí la 
importancia de Identificarlos y clasificarlos desde las etapas más tempranas. 
Las estrategias para cerrar las brechas identificadas nos llevan a la 
Planificación de la gestión de los Interesados, no debemos olvidar que la 
gestión de interesados es sobre todo acerca de habilidades interpersonales y 
destrezas de comunicación, por lo tanto debemos evaluar para cada interesado 
y cada situación cual es el mejor canal y código. El Plan de gestión de los 
interesados contiene la estrategia para comprometer a los interesados, las 
necesidades de comunicación de cada interesado, las relaciones entre los 
interesados, el formato y la frecuencia de las comunicaciones y las técnicas de 
monitoreo y actualización del plan. Gestionar la Participación de los Interesados 
se trata netamente de Comunicaciones, habilidades blandas que van desde la 
Influencia al Liderazgo a través de las habilidades interpersonales, para 
gestionar la participación de los interesados debemos trabajar con ellos para 
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manejar sus expectativas y necesidades, abordar los incidentes en el momento 
en el que ocurren y fomentar su participación adecuada en las actividades del 
proyecto a lo largo de todo el ciclo de vida del mismo. El beneficio clave de este 
proceso es que permite al equipo de dirección del proyecto incrementar el 
apoyo y minimizar la resistencia aumentando significativamente las 
posibilidades de lograr el éxito del proyecto. 
En conclusión, Gestionar los Interesados del Proyecto implica encontrar 
un balance entre las expectativas de los interesados y los objetivos del 
proyecto, este balance requiere una fusión especial de habilidades y 
conocimientos que combinados se constituyen tanto en una ciencia como en un 
arte que se puede lograr con mayor facilidad siguiendo las siguientes 
recomendaciones: 
a) Identificar y clasificar metodológicamente a los interesados desde las 
etapas más tempranas del proyecto.  
b) Tener un buen Plan de Gestión de los Interesados asegura una 
evolución positiva en el tiempo que permite incrementar el apoyo y 
minimizar la resistencia hacia el proyecto. 
c) Gestionar la Participación de los Interesados se trata netamente de 
Comunicaciones, Habilidades Blandas que van desde la Influencia al 
Liderazgo 
d) Finalmente Controlar la Participación y el Compromiso de los 
Interesados es el proceso de monitorear las relaciones de los 
interesados y ajustar las estrategias y los planes que dará como 
resultado el involucrar a los interesados en un nivel adecuado. 
1.2.2. Identificación de interesados. 
1.2.2.1.  Interesados claves. 
Los interesados en la ejecución del proyecto GUACANA FINCAS EN 
CONDOMINIO son de gran importancia para el desarrollo del proyecto y tienen 
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un rol desicivo durante el ciclo de vida de este, estan identificados de la 
siguiente manera: 
a) La compañía Abaco Construcciones S.A.S., liderada por el Arq. Luis 
Guillermo Navarrete y su junta directiva compuesta por el Arq. Javier 
Navarrete a cargo de los Departamentos de Mantenimientos y 
Remodelaciones, la Admon. María Margarita Cardona a cargo del 
Departamento Administrativo. La compañía Abaco Construcciones 
S.A.S., se hará responsable de la ejecución aportando al proyecto los 
recursos humanos, maquinarias y equipos y experticia requerida en 
materia de construcción. 
b) La Señora Astrid Cecilia Restrepo dueña del terreno ubicado en el 
Municipio de La Tebaida Quindio, quien participara de las utilidades 
generadas por la venta del proyecto  
c) Inmobiliaria de Felipe Córdoba, San Cordoba quienes gestionarán e 
impulsarán ventas en el Municipio de La Tebaida. 
d) Gerente de Proyectos Arq. Diana Lucía Ruiz Serna quien tendrá el rol 
de liderar todas las fases del proyecto durante su ciclo de vida. 
e) Ingeniero Libardo Correales, estara a cargo de la Dirección general del 
proyecto. 
f) Equipo de trabajo de campo asignado al proyecto GUACANA FINCAS 
EN CONDOMINIO compuesto por el Director de Obra, equipo de 
residentes, proveedores, contratistas, y personal de apoyo. 
1.2.2.2.  Análisis de interesados 
Basados en un análisis de las condiciones ambientales de la compañía 
Abaco Construcciones S.A.S. se resalta que es una empresa enmarcada dentro 
de un proceso de gestión de calidad para el desarrollo y evaluación de los 
proyectos que allí se ejecutan, tener en cuenta este aspecto es de suma 
importancia para la gestión de interesados que controla el compromiso de los 
interesados basandose en las siguientes directrices: 
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Sistemas de gestión de información:  
a) Proporciona una herramienta para que el gerente de proyectos 
capture, almacene y dsitribuya adecuadamente la información.  
b) Información a los interesados sobre el desempeño de costos, avances 
y desempeños del proyecto. 
c) Permite considerar  la información y generar informes para los 
interesados. 
d) El Director del proyecto debería recurrir al juicio de expertos para 
decidir sobre el nivel de participación requerido de cada uno de los 
interesados en cada etapa del proyecto. 
e) Se debe celebrar reuniones con expertos y el equipo del proyecto 
para definir los niveles de compromiso requeridos de todos los 
interesados. 
f) El nivel de compromiso de todos los interesados deben ser 
comparados con los niveles de participación previstos necesarios para 
la ejecución exitosa del proyecto mediante técnicas analíticas como la 
Matriz de Evaluación de la Participación de los Interesados. 
El Plan de Gestión de los interesados debe proporcionar: 
a) Los niveles de participación deseado y actual de los interesados clave 
b) El alcance e impacto del cambio para los interesados 
c) Las interrelaciones y posibles superposición entre interesados 
d) Los requisitos de comunicación de los interesados para la fase actual 
del proyecto. 
e) La información a distribuir entre los interesados 
f) El motivo para la distribución de dicha información y el impacto 
esperado 
g) El plazo y la frecuencia para dicha distribución 
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h) El método para actualizar y refinar el plan de gestión de los 
interesados a medida que se desarrolla el proyecto. 
Dentro del análisis y Registro de los interesados, se ha establecido un 
registro inicial de interesados o grupos de interés, donde se describen 
características de gestión para cada uno de ellos como se muestra en el 
siguiente cuadro 1, matriz de interesados. 
 
Cuadro 1.  Matriz de interesados 
INTERESADO 
(PERSONA O 
GRUPO) 
INTERÉS EN 
EL 
PROYECTO 
GRADO DE 
INFLUENCIA 
TIPO DE 
INFLUENCIA 
ESTRATEGIA PARA 
GANAR 
SOPORTE O 
REDUCIR 
OBSTÁCULOS 
RESPONSA 
BLE DE 
GESTIONAR 
LO 
Patrocinador 
Abaco 
Construcciones 
S.A.S 
Que el proyecto sea 
terminado 
exitosamente para 
satisfacer sus 
requerimientos y de 
esta forma generar 
utilidades. 
Alta Positiva 
Informar 
continuamente sobre 
el desempeño del 
proyecto, los nuevos 
riesgos identificados 
y/o materializados y 
solicitar soporte de 
ser necesario. 
Gerente de 
proyecto 
Propietaria del 
predio 
Su participación es 
clave para el 
desarrollo del 
proyecto con la 
legalización 
oportuna de la venta 
del lote 
Alta Positiva 
Negociar y legalizar 
oportunamente la 
venta del terreno 
Gerente de 
proyecto 
Gerente de 
proyecto 
Que la planeación, 
la  ejecución y el 
control del proyecto 
a su cargo, cumplan 
con los 
requerimientos 
enunciados por el 
cliente cumpliendo 
con el cronograma, 
el presupuesto y la 
calidad solicitada. 
 
 
 
 
Alta Positiva 
Seguir y controlar el 
desempeño de 
tiempo, costo y 
calidad del proyecto; 
además de mantener 
y gestionar las 
comunicaciones con 
todos los grupos de 
interés presentes en 
el proyecto. 
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Cuadro 1.  Continuación 
Equipo de 
dirección del 
proyecto 
Apoyar el desarrollo 
del proyecto de 
acuerdo a las 
responsabilidades 
que se les ha 
asignado. 
Alta Positiva 
Mantenerlo 
informado de la 
ejecución del 
proyecto para 
generar un ambiente 
de trabajo en  
equipo. 
Gerente de 
proyecto 
Contratistas Apoyar el desarrollo 
del proyecto de 
acuerdo a las 
responsabilidades 
que se les ha 
asignado. 
Alta Positiva 
Mantenerlos 
informados 
continuamente sobre 
los detalles de la 
ejecución del 
contrato a través de 
los informes de 
comité de obra, y a 
través de los 
informes mensuales 
y final. 
Gerente de 
proyecto 
Proveedores 
Proveer los insumos 
necesarios para la 
ejecución de las 
actividades de 
construcción según 
las fechas y horarios 
solicitados por el 
equipo de dirección 
del proyecto 
Media Positiva 
Proporcionarles una 
retroalimentación 
inmediata de las 
necesidades de 
suministros para que 
puedan mejorar su 
desempeño y 
cumplir todas las 
obligaciones 
contractuales que 
tienen con el 
proyecto. 
Equipo de 
dirección de 
proyecto 
Comunidad 
Que su entorno no 
se vea afectado de 
forma negativa por 
la ejecución de las 
obras de 
construcción 
del condominio. 
Baja Neutra 
Informar a la 
comunidad de los 
posibles efectos de 
la construcción que 
puedan llegar a 
afectarlos e 
implementar junto 
con ellos planes de 
contingencia a los 
mismos. 
Equipo de 
dirección de 
proyecto 
Municipio 
Que la construcción 
cumpla con toda la 
normatividad y 
disposiciones 
de la Alcaldía y 
demás 
entidades 
gubernamentales. 
Baja Neutra 
Tramitar de forma 
oportuna todas las 
licencias y permisos 
necesarios para la 
ejecución de la 
construcción del 
Condominio 
Equipo de 
dirección de 
proyecto 
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Cuadro 1.  Continuación 
Inmobiliaria 
Gestionar las ventas 
del proyecto 
Media Positiva 
Implementar 
oportuna y 
estratégicamente las 
salas de venta y 
promocionar a través 
de los diferentes 
medios 
Gerente de 
proyecto 
Fuente: autores, 2015 
 
1.2.3. Árbol de problemas.   
En la figura 1 a continuación se describe gráficamente, mediante diagrama 
de árbol de problemas las evidencias detectadas en el análisis de nuestro 
objeto de estudio. 
 
Figura 1.   Árbol de problemas 
Fuente: autores, 2015 
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Se evidencia como problemática la sub-utilización del terreno o su 
desaprovechamiento, generándose la pérdida de una oportunidad de 
negocio y riqueza, trayendo consigo fenómenos conocidos como 
“terrenos de engorde” los cuales no aportan un valor agregado al 
desarrollo del Municipio del Quindío, ocasionando aislamiento y 
fraccionamiento en las comunicaciones y en la conectividad de las 
actividades socio- económicas del Municipio.  
1.2.4.  Descripción del problema o necesidad principal a resolver. 
Actualmente el terreno es considerado un lote baldio sub-utilizado que 
representa para la compañía una oportunidad de negocio en una zona de 
tendencia turística en el país, con el reconocimiento y acogida en el imaginario 
en general;  del cual se espera desarrollar el proyecto Guacana Fincas en 
Condominio para la generacion de futuros desarrollos de vivienda recreativa o 
segunda vivienda, lo cual se encuentra consignado en el POT (Plan de 
ordenamiento Territorial) proyectado para el Municipio del Quindio. Este lote en 
mención pertenece o se encuentra a nombre de un titular persona natural, quien 
se considera para el proyecto como interesada en la ejecución de la 
infraestructura Guacana Fincas en Condominio propuesto por la compañía 
Abaco Cosntrucciones S.A.S.  
Se debe resaltar que la fase de proyección, de diseños y estudios 
complementarios tales como: suelos, topográficos, estructurales y 
abasteciemientos de servicios públicos, ya estan aprobados por la gerencia de 
proyectos de la compañía, el actual dueño del terreno y el equipo designado 
para la ejecución del proyecto. Posteriormente a esta fase se adelantarón las 
gestiones de consecusión de licencias y permisos ante las autoridades 
competentes del Municipio. 
A la fecha el proyecto se encuentra preparado para dar puesta en marcha 
a la fase de pre-ventas bajo el esquema de showroom ubicado en la ciudad de 
Bogota, paralelamente se contemplo un plan de medios publicitarios, y la 
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negociación con la inmobiliaria y su equipo de fuerza de ventas de Felipe 
Córdoba en la cuidad de Armenia. 
1.2.5.  Árbol de objetivos 
En la figura 2 se muestran los principales objetivos esbozados, con el fin 
de atender la problemática identificada: 
 
  
Figura 2.  Árbol de objetivos 
Fuente:   autores, 2015 
Se ha identificado como oportunidad de negocio la demanda de vivienda 
con tipología de finca condominio, en el Departamento del Quindío 
respondiendo este tipo de vivienda a intangibles socio culturales propios de la 
comunidad con nexos o cercanía a la región; a continuación graficamos el árbol 
de objetivos planteado para el proyecto, en el cual se espera como resultados 
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principalmente la generación de riqueza a partir de la venta de las unidades de 
vivienda desarrollas en el nuevo terreno, obviamente apuntando a la 
satisfacción del cliente supliendo una demanda de vivienda de descanso o 
recreativa representativa de la región, que responde a sus expectativas. 
También para la compañía es de suma importancia el desarrollo de este 
proyecto de infraestructura ya que se espera la implementación de propuestas 
LEED de características ambientales sostenibles y lograr un reconocimiento en 
este ámbito.  
1.2.6. Justificación del proyecto 
Generar una rentabilidad para la empresa mediante la construcción y 
venta del proyecto GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO, teniendo en cuenta 
que se deben preservar las condiciones del medio ambiente y sostenibilidad del 
entorno, respondiendo óptimamente a las condiciones y expectativas de 
vivienda y descanso de los clientes que adquieren las fincas condominio. 
1.3.  Alternativas de solución 
La solución planteada a la problemática evidenciada está enfocada al 
aprovechamiento del lote en cuestión a partir del desarrollo de infraestructura 
de vivienda bajo el modelo de Fincas en Condominio. Para llevar a cabo este 
fin, es necesario la aprobación por parte de las autoridades competentes. El 
analisis de alternativas para la fase comercial tuvo a consideración aspectos de 
relevancia como el nicho de mercado objetivo (caracterización, forma de vida, 
nivel adquisitivo y formas de comunicación) concluyendo en una estrategia 
comercial personalizada de contacto directo. Se analizaron dinamicas 
comerciales como volanteos, pautas comerciales en medios de comunicación 
descartandose esta alternativa por considerarse un medio masivo que da a 
entender la no exclusividad que enmarca el proyecto. Por estas razones 
planteamos un plan de medios bajo el siguiente enfoque. 
  
a) El proyecto se desarrollo bajo la alternativa de venta sobre planos 
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planteando la venta de 3 a 4 unidades de vivienda, y para la segunda 
fase se estima vender 8 a 9 viviendas in situ bajo el esquema de sala 
de ventas. 
b) Como segunda alternativa se plantea igualmente la venta sobre 
planos, de no lograse la meta esperada en un periodo de 6 meses, se 
debe iniciar la fase de construcción con la unidad o unidades que se 
hayan vendido a la fecha de culminación de esta fase. 
c) Se contemplo para la fase de ventas un plan de despliegue de ventas 
en la región apoyada en la inmobiliaria de Felipe Cordoba, de no 
lograse cumplir la alternativa de venta sobre planos.  
d) Se contempla para el impulso en ventas la participación de ferias 
inmobiliarias y eventos de impulso comercial en la Región del Quindio 
y en la ciudad de Bogotá. 
 
1.3.1. Descripción general de la alternativa seleccionada y 
consideraciones para la selección 
 
1.3.1.1.  Alternativa seleccionada  
El proyecto contempla el diseño, la construcción y la comercialización de 
12 viviendas tipo finca en conjunto cerrado. Las unidades de vivienda a 
desarrollar estarán enmarcadas en tres tipologías denominadas Platanillo de 
198 m2, Heliconia de 211 m2 y Orquídea de 237 m2,  las cuales se entregaran 
con acabados finales de obra, incluyendo el mobiliario de baños y cocinas; de 
igual manera, las obras de urbanismo, paisajismo, salón comunal, portería y 
zonas comunes. 
1.3.2.  Objetivos del proyecto 
A continuación se describen el objetivo general y los objetivos específicos 
que se espera alcanzar con el desarrollo del proyecto. 
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         1.3.2.1. Objetivo general  
Construir el proyecto de infraestructura de vivienda GUACANA FINCAS 
EN CONDOMINIO, ubicado en la zona Rural del Municipio de la Tebaida, 
Departamento del Quindío. Este proyecto de construcción se realizara en 18 
meses, según cronograma y plan de trabajo aprobado previamente por el 
sponsor del proyecto. 
        1.3.2.2. Objetivos específicos 
Trabajando sobre el escenario del desarrollo del Proyecto Guacana Fincas 
en Condominio, se espera que este proyecto para Abaco Construcciones S.A.S 
represente un incremento o generación de riqueza como principio fundamental 
de un plan de negocios; se considera Guacana Fincas en Condominio una 
oportunidad de un nuevo segmento de negocios para la compañía, y además 
de esto, con este proyecto la empresa quiere dar un paso más allá de la 
propuesta arquitectónica y ser un ejemplo de desarrollo sostenible en sus 
técnicas constructivas y propuesta formal y estética; todo lo anterior con el fin 
de generar proyectos de certificación LEED como respuesta a un compromiso 
ambiental. En otra instancia los resultados que se esperan con el proyecto, son 
básicamente encontrar la acogida y una respuesta favorable por parte de la 
comunidad, nicho en la que nos enfocamos buscando que este sea un proyecto 
que exprese una forma de vida de origen campesino, la raíz de nuestra 
sociedad y la importancia y reconocimiento de la naturaleza como una fuente de 
riqueza de nuestro territorio. 
 
1.4.  Marco metodológico para realizar el proyecto de grado  
A continuación se relacionan las fuentes de información, la manera en que 
se va a desarrollar la investigación de este proyecto, supuestos y restricciones. 
1.4.1.  Fuentes de información 
Las fuentes de información serán: 
a) Guia del PMBOK® quinta edición. 
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b) Estudio de vivienda realizado por Camacol Quindío y Eje Cafetero. 
c) Articulos y paginas  de internet 
d) Libros y revistas relacionadas con inmobiliarias. 
1.4.2. Tipos y métodos de investigación 
Del estudio de las fuentes primarias y secundarias de información se 
realizará la formulación del proyecto 
1.4.2.1. Herramientas. 
1.4. Observación y analisis de informacion de campo de estudios y 
diseños. 
1.5. Documentos de sitios web. 
1.6. Medios electronicos 
1.7. Experiencia de proyectos anteriores similares. 
1.8. Articulos de revistas 
1.9. Articulos de prensa. 
1.10. Videos 
1.4.2.2.  Supuestos y restricciones 
A continuación se describen los supuestos y restricciones identificados: 
a) Que el enunciado y el alcance del proyecto hayan sido aprobados. 
b) Que se cuenta con información estadística actualizada hasta el año 
2014. 
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Cuadro 2.  Supuestos ambientales internos y externos de la organización 
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 
AMBIENTALES  O EXTERNOS A LA 
ORGANIZACIÓN 
Las compras y adquisiciones del 
proyecto se realizarán 
oportunamente y serán avaladas 
por el Gerente de Proyectos antes 
de dar inicio a cada actividad 
asegurando de esta manera los 
procesos a desarrollar. 
Cumplimiento de acuerdos y 
negociaciones por parte de los 
proveedores iniciales para el proyecto. 
El personal de campamento es 
idóneo y cuenta con las 
capacidades y destrezas 
necesarias para el análisis, 
ejecución y toma de decisiones que 
demanda el proyecto. 
Conseguir que el producto obtenido 
cumpla los objetivos del proyecto, 
como la satisfacción esperada por 
parte de los clientes, en cuanto  a la 
terminación y acabados de las 
viviendas. 
 
Los procedimientos contables y 
administrativos se realizarán 
enmarcados en la legislación 
vigente de manera oportuna y 
honesta. 
Lograr las metas propuestas por la 
empresa en cuanto al cumplimiento en 
la entrega oportuna de las viviendas a 
los clientas en las fechas acordadas; 
con esto, se contribuye al objetivo de 
desarrollo. 
 
Las expectativas del proyecto 
tengan una excelente acogida por 
parte de los clientes, ya que el 
proyecto cumple y responde al 
anhelo ideal del tipo de vivienda de 
descanso y con los suficientes 
espacios para que se logre el 
objetivo. 
Se espera que el proyecto GUACANA 
FINCAS EN CONDOMINIO, tenga una 
excelente acogida,  que se relacionan 
con la sostenibilidad de los resultados 
a largo plazo. Son factores que van 
más allá del ciclo de vida del proyecto y 
habitualmente se tratan junto con la 
evaluación del impacto. 
 
 
Cuadro 2.  Continuación 
 
                     GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO                             22 
 
 
El personal de obra, contratistas y 
proveedores entregarán los trabajos 
encomendados a tiempo, con la 
calidad, rigor requeridos en las 
especificaciones del proyecto. 
Durante la etapa de diseños, 
diseñadores del proyecto deben revisar 
cuidadosamente la  
información producida en las etapas 
previas, para identificar las posibles 
situaciones que  
puedan entorpecer el desarrollo del 
proyecto o facilitar su éxito. 
El personal de obra, contratistas y 
proveedores del desarrollo del 
proyecto debe ser el mismo durante 
todo el tiempo que se ejecutará el 
proyecto. 
Se espera capacidad de las partes 
interesadas,  
apoyo y que no se presenten conflictos 
de intereses. 
Se tendrá las aprobaciones y 
permisos requeridos para el 
desarrollo del proyecto, implica la 
prestación de los servicios públicos 
en la zona. 
A medida que avance el proyecto 
durante su etapa de ejecución, aceptar 
situaciones positivas que deban 
mantenerse. 
 Viabilidad y sostenibilidad de la alternativa 
seleccionada, que para el proyecto GUACANA 
FINCAS EN CONDOMINIO, el modelo de 
vivienda seleccionada, sea la más viable para 
satisfacción del cliente. 
Fuente: autores, 2015 
1.4.3.  Restricciones. 
Las restricciones contempladas con el proyecto GUACANA FINCAS EN 
CONDOMIO están relacionadas con el cumplimiento de la normatividad y 
reglamentación exigida por el POT del Municipio del Quindío. 
En el cuadro 3 se muestran las  Restricciones ambientales internas y 
externas de la organización. 
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Cuadro 3.  Restricciones ambientales internos y externos de la organización 
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 
AMBIENTALES  O EXTERNOS A LA 
ORGANIZACIÓN 
El desarrollo y ejecución del 
proyecto no deberá exceder lo 
estimado en el cronograma. 
Los pagos por parte de los clientes o 
interesados a las unidades de vivienda 
se realizarán según lo establecido en el 
cronograma del proyecto. 
Los diseños, los requerimientos 
técnicos y materiales aprobados no 
podrán ser modificados por el 
equipo de profesionales, personal 
de campo o el cliente. Deberá darse 
cumplimiento a los lineamientos 
establecidos inicialmente. 
Los materiales de construcción 
deberán ser en lo posible procedentes 
de la región, esto aplica también para 
la contratación de personal de obra y 
equipo de proveedores para productos 
especiales. 
Las tarifas de comercialización de 
cada unidad de vivienda no podrán 
ser negociadas o alterarse el precio 
de venta. 
Las políticas de pago aceptadas por la 
constructora son las aprobadas por el 
sistema bancario del país, no se podrá 
aceptar formas de pago diferentes, 
monedas extranjeras, o pagos en 
especie por parte del cliente. 
Los pagos al personal flotante: 
personal de campo y proveedores 
se realizara según la normativa 
legal vigente. Se realizarán los 
pagos de acuerdo a los avances del 
trabajo evaluados en un corte 
catorcenal. 
 
El personal contratado cumplirá con los 
trabajos encomendados desarrollán 
dolos con rigor, calidad y 
oportunamente. 
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Cuadro 3.  Continuación 
Revisar los planes de trabajo que 
puedan afectar el desarrollo del 
cronograma del proyecto 
Se tendrán las aprobaciones y 
licenciamientos requeridos por las 
autoridades pertinentes para la 
ejecución del proyecto. 
Revisar la disponibilidad de los 
involucrados en el proyecto 
Los factores climáticos serán óptimos y 
apropiados para la ejecución del 
proyecto. 
Si es requerido, realizar solicitud de 
personal externo, para la 
realización del proyecto (contratado 
o subcontratado). 
Se cumplirá con los lineamientos 
exigidos por la autoridad ambiental, en 
cuanto compensaciones. 
Fuente: autores  
En otra instancia no se podrá superar los precios de vivienda que rigen en 
la región del Quindío, teniendo en cuenta el nivel adquisitivo del grupo familiar 
objetivo y sus expectativas socio-culturales y ambientales. 
1.4.4. Entregables del trabajo de grado 
A continuación se relaciona lo concerniente a la formulación, estudios y 
evaluaciones, como tambien los planes de gestión: 
 1.5.  Formulación 
a) Antecedentes del problema. 
b) Descripción de la organización fuente del problema o necesidad. 
c) Planteamiento del problema. 
d) Alternativas de solución. 
e) Descripción de la organización. 
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f) Objetivos del proyecto. 
1.6.  Estudios y evaluaciones 
a) Estudio Técnico 
b) Estudio de mercado 
c) Estudio de sostenibilidad 
d) Estudio de riesgo 
e) Estudio económico –financiero 
1.7. Planes de gestión 
a) Plan de gestión de control de cambios. 
b) Plan de gestión de control de alcance. 
c) Plan de gestión de control de tiempo. 
d) Plan de gestión de control de la calidad. 
e) Plan de gestión de control de recurso humano. 
f) Plan de gestión de control de las comunicaciones. 
g) Plan de gestión de control del riesgo. 
h) Plan de gestión de control de costos. 
i)      Plan de gestión de control de las adquisiciones. 
j)      Plan de gestión de control de involucrado
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2.  Estudios y evaluaciones 
En la siguiente sección se presentan los estudios técnico, de mercado, de 
sostenibilidad, económico y financiero; realizados con el objeto de verificar la 
viabilidad del proyecto, bajo una perspectiva integral en términos económicos, 
sociales y ambientales. 
2.1.  Estudio técnico 
A continuación se presenta el estudio técnico, que argumenta la viabilidad 
del proyecto, basandose en la descripción del producto, el marco teórico 
relacionado con el producto y el diseño contextual de la solución. 
2.1.1.  Contexto de la organización donde se presenta la 
necesidad o problema  
Para la compañía el desarrollo de este proyecto significa la incursión en el 
mercado con propuestas de sostenibilidad ambiental para certificarnos en 
propuestas LEED y más allá de la certificación y el reconocimiento en el 
mercado, apunta a un compromiso y responsabilidad social y ambiental. Para 
Abaco Construcciones S.A.S. es de gran importancia la innovación en los 
proyectos y esto hace parte de los objetivos y estrategicas con los que se 
quiere distinguir. 
2.1.1.1. Factores Culturales y ambientales de la organización. 
a)  Misión de la Organización 
La misión de Abaco Construcciones S.A.S., es proporcionar servicios 
integrales de diseño, Construcción, Adecuación y Gerencia de Proyectos de 
Arquitectura e Ingeniería, para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 
gracias a la trayectoria, experiencia e idoneidad del personal de nuestra 
empresa, todo esto bajo el marco regido por nuestros valores y principios, así 
como la calidad de todos los procesos. 
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b) Visión de la Organización 
La visión de Abaco Construcciones S.A.S., es posicionarnos como una 
empresa líder en el ramo del diseño arquitectónico con énfasis ambiental y 
obtener el reconocimiento como una compañía comprometida con el contexto 
de nuestras urbes y territorios en el medio plazo. 
c)  Valores éticos de la Organización 
Los valores de Abaco Construcciones S.A.S., se encuentran basados en: 
La Responsabilidad: Abaco Construcciones S.A.S., es una compañía 
responsable y solidaria con la sociedad, el medio ambiente, nuestros 
colaboradores y clientes. 
La Innovación: Abaco Construcciones S.A.S., es una compañía que 
busca ir más allá de sus propios límites y asumimos retos al impulsar nuevas 
ideas, orientadas a la eficiencia, el medio ambiente y la satisfacción de 
nuestros clientes y consumidores. 
La Calidad: Abaco Construcciones S.A.S., trabaja bajo estándares de 
mejoramiento continuo de sus procesos internos con los colaboradores de la 
compañía y externos con sus clientes y proveedores, con el fin de alcanzar la 
satisfacción del cliente y la diferenciación en el mercado. 
La Comunicación: Abaco Construcciones S.A.S., promueve lazos de 
confianza en sus colaboradores con el objetivo de generar un desarrollo en el 
individuo y la retroalimentación de sus procesos y ambiente organizacional. 
La Honestidad: Abaco Construcciones S.A.S., entiende como honestidad 
la manifestación de coherencia y sinceridad de acuerdo con los valores de 
verdad, justicia y respeto por los individuos y su medio ambiente.  
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2.1.1.2.  Políticas de la Organización 
A continuación se presentan las políticas de calidad, ambiental, de 
comunicaciones y gestión documental: 
a) Política de calidad 
Ser una empresa rentable, con personal calificado que ofrezca a sus 
clientes confianza, credibilidad y efectividad. Para este fin se ha establecido 
procesos mencionados a continuación: 
Supervisión y operación eficiente: Realización de control y seguimientos a 
las diferentes etapas que componen los proyectos, detectamos nuestras 
oportunidades de mejora. 
Cumplimiento de los requisitos: Previamente establecemos criterios de 
aceptación de las actividades y entregables de los proyectos, los cuales son 
sometidos a revisiones periódicas y control por el equipo de profesionales. 
Mejoramiento continuo: Se busca que tanto los procesos, como los 
individuos tengan oportunidades de mejora y crecimiento y generar una 
retroalimentación para la compañía.  
b) Política ambiental 
El tener como pilar una política ambiental es de gran importancia para los 
proyectos desarrollados por la compañía, se trata de identificar, evaluar, 
prevenir, corregir, mitigar o compensar los impactos ambientales y sociales 
negativos y potencializa los positivos, dando cumplimiento a la normativa 
ambiental vigente y aplicable. Así mismo, identifica e informa a las autoridades 
competentes los impactos generados desde el entorno hacia la empresa. 
Complementario a lo anterior la compañía busca en el Proyecto Guacana Fincas 
en Condominio y en proyectos venideros la certificación LEED como muestra del 
compromiso con el entorno y la retribución y cuidado que se le debe.  
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c) Política de comunicaciones 
La política de comunicación que se genera al interior de la organización 
tiene como propósito la difusión del direccionamiento estratégico, cultura 
corporativa y el mantenimiento de las buenas relaciones entre sus 
colaboradores. Se identifican diversos procesos comunicativos mencionados a 
continuación: 
Comunicación ascendente:  
Aquella que se realiza con los directivos o superiores, con el fin de dar a 
conocer el panorama general que se vive al interior de la organización, 
especialmente lo que acontece en los sitios de trabajo. Esta información debe 
ser detallada, específica y propositiva  
Comunicación descendente:  
Es la comunicación emitida desde la alta dirección de la compañía 
direccionada a los colaboradores de la compañía, cuyo mensaje son los 
lineamientos y objetivos a seguir. 
Comunicación dialogante. 
Corresponde a la comunicación de doble vía, que reconoce al interlocutor 
y permite la retroalimentación de las ideas que se comparten. 
Comunicación externa. 
Es la comunicación dirigida a los grupos de interés externos, cuyo 
propósito es promover la reputación y el relacionamiento, a partir de las 
características, actividades, productos, resultados y servicios de la compañía. 
Comunicación inmediata. 
Transmisión de la información al público de interés de manera rápida y 
concreta logrando una transferencia efectiva de la información. 
 
                     GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO                             30 
 
 
Comunicación horizontal. 
Se desarrolla entre personas del mismo nivel jerárquico al interior de la 
Organización entre los clientes internos de la organización. 
d) Política anticorrupción y de atención a la ciudadanía 
La Compañía prohíbe estrictamente el soborno en cualquier forma, 
incluyendo de forma directa o indirecta a través de un agente u otro tercero, ya 
sea en relación con un funcionario público o una persona privada. 
e) Política de gestión documental 
Para la compañía es de gran importancia su archivo y documentación ya 
que es un recurso para la retroalimentación de sus proyectos; se relacionan a 
continuación los siguientes procesos: 
Producción: generación inicial del documento. 
Gestión y trámite: se refiere a su utilización, canal de comunicación e 
involucrados, nivel de privacidad. 
Organización: se determina el sitio de almacenamiento temporal, alcance, 
anexos. 
Transferencia: se determina quien tendrá el manejo del documento 
generado y ya utilizado por los involucrados. 
Disposición de documentos: se determina su almacenamiento definitivo, 
alcance de consulta sin lugar a modificaciones. 
Preservación a largo plazo: disposición final para el archivo de la 
compañía. 
Valoración: evaluación del documento para conservación en archivo o 
para darlo de baja. 
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2.1.1.3. Objetivos estratégicos de la organización 
Abaco Construcciones S.A.S., tiene identificado los siguientes objetivos 
estratégicos para el desarrollo de sus funciones, los cuales se enuncian a 
continuación: 
2.1.1.4.  Mapa de procesos  
El mapa de procesos de Abaco Construcciones S.A.S., que utliza para 
todos los proyectos se evidencia en la . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.  Mapa de procesos Abaco Construcciones S.A.S. 
Fuente: Abaco Construcciones S.A.S.  Manual de Calidad 
2.1.1.5.  Estructura organizacional 
Al interior de la compañía Abaco Construcciones S.A.S., se cuenta con 
una estructura organizacional por departamentos, de los cuales se hará 
enfásis en el Departamento de Proyectos Especiales asumido como la PMO, 
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MAPA DE PROCESOS ABACO CONSTRUCCIONES S.A.S. 
 
                     GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO                             32 
 
 
el cual cuenta con un Gerente de Proyectos como lider, el Departamento esta 
constituido de la siguiente manera: 
a) Gerente de Proyecto. 
b) Director de obra. 
c) Residente administrativo 
d) Residente de obra y acabados 
e) Maestro de obra 
f) Personal de servicios varios. 
A continuación se muestra organigrama de la compañía Abaco 
Construcciones S.A.S., con el fin de apreciar las diferentes dependencias y 
esquema organizativo, ubicando la gerencia de proyectos especiales, en la cual 
se desarrollará nuestro caso de estudio.  (Abaco Construcciones, 2015) 
 
ABACO CONSTRUCCIONES S.A.S
OFICINAS DE SOPORTE
Oficina de 
Contabilidad
Oficina de 
Recursos 
Humanos
Oficina Comercial
Oficina de 
Administración
DEPARTAMENTOS DE OPERACION
Depártamento 
de 
mantenimiento
Departamento 
de 
Remodelaciones
Departamento 
Proyectos Especiales
Departamento 
Diseños 
Interiores
* Gerente de Proyecto
* Director de Obra
* Res idente Admon
* Res idente de Obra
* Maestro de Obra
* Personal  de servicios  
 
Figura 4.  Estructura organizacional Abaco Construcciones S.A.S 
Fuente: autores, 2015  
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2.1.2.  Análisis y descripción del producto  
El producto a entregar corresponde a 12 unidades de fincas condominios, 
cada finca consta de un lote de 5.400 m2. En caso que el usuario lo desee se 
construirá la zona húmeda de característica exterior la cual contará con una 
piscina-jacuzzi y área de asoleación con regadera auxiliar, es importante aclarar 
que la zona húmeda no es parte de la vivienda y se manejará como un 
adicional. El Condominio a desarrollar comprende la construcción de las vías 
vehiculares, obras de paisajismo y jardineras. En cuanto a las zonas comunes 
la constructora entrega la portería con los servicios de oficina para 
administración, salón comunal, cuarto de contadores eléctricos y sub estación, 
tanque de almacenamiento de agua potable para servicio de contingencia al 
condominio.   
Para dichos fines mencionados se requiere elaborar los estudios técnicos 
entendiéndose estudio de suelos y topografías, análisis estructural y cargas, 
planimetría y detalles constructivos, planimetría de productos sobre medidas. 
Para la construcción del condominio, se contara con los debidos permisos 
de las entidades de medio ambiente, de Planeación del Municipio y de las 
empresas de servicios públicos (acueducto, alcantarillado energía y gas). 
2.1.3.  Descripción del proyecto 
El proyecto GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO será desarrollado por 
la compañía Abaco Construcciones S.A.S. el cual significa su primer paso 
incursionando en proyectos de certificación LEED y sostenibilidad con el medio 
ambiente. El proyecto constará de la construcción de 12 fincas en condominio 
con la opción de construcción de piscina y zona húmeda si el cliente lo requiere. 
El proyecto contará como características especiales, que tendrá las ventajas y 
comodidades que ofrece un conjunto cerrado, y la sensación de la vida 
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campestre retornando a los conceptos de la Finca cafetera símbolo de esta 
región del país. El proyecto se desarrollará en el Municipio de La Tebaida en el 
Quindío la ubicación responde a un paisaje montañoso con un agradable clima 
templado.  
2.1.4. Metas, objetivos y criterios de éxito del proyecto 
2.1.4.1. Metas y Objetivos. 
Para el proyecto GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO se espera lograr 
el objetivo de ventas de 12 unidades de fincas condominio en un tiempo de 2 
años como máximo plazo. Para el logro de esta meta se ha proyectado un plan 
de ventas y difusión del proyecto descrito de la siguiente manera:  
Fase de preventas: corresponde a un periodo de 6 meses como máximo 
plazo en el cual se pretende realizar la venta de 3 a 4 unidades de fincas 
condominio bajo el esquema de ventas sobre planos. Para esto la compañía 
desarrollará la implementación de un Showroom en la ciudad de Bogotá en el 
cual se exhibirá el proyecto. Los clientes serán contactados por empresas de 
procesamiento de bases de datos vía internet, y el despliegue del proyecto en 
diferentes publicaciones de interés de nuestro cliente.  
Fase de construcción: corresponde a un periodo de 1 año y medio (6 
meses) como máximo plazo en el cual se busca como meta la venta y 
construcción de las unidades de fincas condominio para esta etapa se debe 
vender  in situ bajo el apoyo de sala de ventas y con el apalancamiento de la 
inmobiliaria Felipe Córdoba.  
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2.1.4.2. Criterios de éxito del proyecto 
Para la compañía será una excelente oportunidad de crecimiento el invertir 
en un proyecto con estas características porque la región del Eje Cafetero a 
tenido un auge en la construcción de esta tipología de proyectos esperando una 
rentabilidad del 40% TIR, partiendo de un escenario realista en ventas previas a 
la fase de construcción y durante la construcción del proyecto hasta su 
finalización, paralelamente se han desarrollado importantes proyectos de 
infraestructura vial, ambiental y turística que generan una conectividad con el 
territorio colombiano y representa una región reflejo de los principales valores y 
costumbres que la cultura del centro del país. 
2.1.4.3.  Desempeño del proyecto 
Durante el proceso de implementación se  Informara acerca del 
Desempeño y se recopilara y distribuirá la información sobre el mismo, incluidos 
informes de estado, mediciones del avance y proyecciones. Esto Implicara la 
recopilación y análisis periódicos de datos reales y su comparación con la línea 
base a fin de comprender y comunicar el avance y desempeño del Proyecto, así 
como proyectar los resultados del mismo. 
Para el proyecto GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO se utilizarán 
información de entrada como:  
a) Plan para la Dirección del Proyecto: Información sobre las líneas base 
del Proyecto. 
b) Información sobre el Desempeño del Trabajo: Información relativa a 
las actividades del Proyecto que se recopilara a partir de resultados de 
desempeño como el estado de los entregables, el avance de 
cronograma o los costos incurridos. 
c) Mediciones del Desempeño del Trabajo: En base a la Información 
sobre el desempeño del trabajo se generan las métricas de actividad 
del Proyecto, para evaluar el avance real con respecto al planificado. 
SPI, CPI, etc. 
 
                     GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO                             36 
 
 
d) Proyecciones del Presupuesto: Información relativa a las proyecciones 
del presupuesto obtenida del proceso Controlar los Costos. 
e) Activos de los Procesos de la Organización: Por ejemplo, Plantillas 
para informes, Políticas y procedimientos o Límites de variación 
definidos por la Organización. 
Para ello utilizaremos las siguientes Herramientas y técnicas: 
a) Análisis de Variación: Examen de las causas e impactos de los 
desvíos entre la línea base y el desempeño real a través de corte de 
obra con periodicidad catorcenal. 
b) Métodos de Proyección: Predecir el desempeño futuro del Proyecto 
basándose en el desempeño real a la fecha a través de corte de obra 
catorcenales. 
c) Métodos de Comunicación: Reuniones de revisión del estado para 
intercambiar y analizar información acerca del avance y desempeño 
del Proyecto. Comités de obra catorcenales, reuniones temáticas con 
contratistas, proveedores y cuadrillas de trabajo. Carteleras 
informativas de retroalimentación del desempeño los contratistas y 
proveedores. 
d) Sistemas de Informes: Herramienta estándar para registrar, almacenar 
y distribuir a los interesados la información. Desarrollo de formatos 
específicos que en los siguientes numerales damos a conocer. 
Como resultado tendremos la siguientes Salidas: 
a. Informes de Desempeño: Indican el estado actual de la situación del 
Proyecto y su avance en función de las líneas base. Deben suministrar 
información sobre el avance y el estado, con el nivel de detalle que 
requieren los diferentes interesados. 
b. Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización: Por 
ejemplo, Formatos de informe y Documentación sobre lecciones 
aprendidas. 
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c. Solicitudes de Cambio: que conciernen a novedades de diseño, 
mayores y/o menores cantidades de obra. Cambios de especificaciones 
bajo aprobación del Gerente del Proyecto, cambios de fechas, 
comentarios del cliente o comprador de la vivienda. 
2.1.5.  Estado del arte. 
La construcción de vivienda es una los fuentes principales que empuja el 
desarrollo del país, este sector se caracteriza por ser generador de empleo y de 
mejoramiento de calidad de vida de los Colombianos; con el proyecto Guacana 
Fincas en Condominio, se espera que sea una fuente de generación más de 
empleo en la región.  
Existe experiencia en la construcción de viviendas de este tipo en algunos 
países como en Centro América, en Colombia ya se puede notar en este tipo de 
construcciones. 
El estado del arte se centra principalmente en la construcción de viviendas 
de descanso tipo fincas, evaluando sus ventajas y desventajas al aplicarla en 
este tipo de proyecto. 
2.1.5.1.  Ventajas y desventajas del tipo de construcción de fincas en 
condominio 
Para la compañía será una excelente oportunidad de crecimiento el 
invertir en un proyecto con estas características en la región del Eje Cafetero, 
ya que en este sector la construcción de esta tipología de proyectos, contando 
con un gran desarrollado de importantes proyectos de infraestructura vial, 
ambiental y turística que generan una conectividad con el territorio Colombiano 
y representa una región reflejo de los principales valores y costumbres que la 
cultura del centro del país. 
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El sistema constructivo para este proyecto, es el sistema convencional de 
cimentación superficial sobre suelos mejorados, estructura en acero y concreto, 
muros en mampostería, cubierta metálica con tejas de asbesto-cemento y 
acabados convencionales de excelente calidad. 
Ventajas 
Se relaciona a continuación las ventajas que se obtienen con la 
implementación de este tipo de construcción: 
a) Por la experiencia de la compañía, se prevé disminución de 
desperdicios de material ya que se tiene cuantificado la cantidad de 
insumos por metro.  
b) La mayoría de materiales se consiguen en la región, esto nos 
garantiza menores costos. 
c) Se encuentra en la región mano de obra calificada con experiencia en 
este sistema constructivo. 
d) En la región se cuenta también con equipos para la construcción de 
cada actividad, ya sea en compra o en alquiler. 
e) Por las características físicas de las unidades, este método tradicional 
que se encuentra contemplado en la Norma Sismo Resistente 
Colombiana de 2010. 
Desventajas 
Se relaciona a continuación las desventajas que se obtienen con la 
implementación de este sistema constructivo. 
a) Como los insumos a utilizar tienen que ser de buena calidad, algunos 
como enchapes no se encuentran en la zona y se deben ser 
transportados de otras regiones. 
b) Requiere un diseño arquitectónico riguroso que impacte positivamente 
a los clientes. 
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2.1.5.2. Aplicación del estado del arte. 
De acuerdo a las grandes ventajas descritas anteriormente decidimos que 
este es el sistema que mejor se ajusta a las necesidades del proyecto; el que 
genera beneficios tanto de costo como de tiempos. 
2.1.5.3.  Diseño conceptual de la solución. 
Teniendo en cuenta la información recolectada en el estado del arte, se 
evidencia que la problemática de los habitantes de la zona objeto del proyecto, 
es que no cuentan con un trabajo estable, lo que genera grandes repercusiones 
económicas, sociales, ambientales y culturales a toda la población, por lo cual 
se espera que con este proyecto, se genere una fuente más de trabajo y de 
ingresos para los habitantes, de tal forma que sea posible no sólo mejorar su 
calidad de vida, sino de la comunidad en general. 
Para ello, se diseñará un mecanismo de contratación de personal de mano 
de obra calificada, no calificada, subcontratistas para cada actividad, utilización 
de proveedores de la región; así como también, darle en cuanto sea posible, 
prioridad del trabajo a padres y/o madres cabeza de hogar. 
El desarrollo del proyecto se encuentra concebido para ser ejecutado en el 
Municipio de la Tebaida, en el eje cafetero del Departamento del Quindío, 
teniendo en cuenta que el proyecto está ubicado estratégicamente en zona 
turística, por lo cual es una zona propicia para iniciar un proyecto piloto que 
puede ser replicado en otras localidades del Departamento. 
La implementación de este proyecto trae consigo beneficios en el mediano 
plazo para la comunidad de la Tebaida, y en el largo plazo para todo el 
Departamento, teniendo en cuenta que se aumenta la calidad de vida de la 
población, se reducen los índices delictivos y de inseguridad, y se generan 
oportunidades de empleo y mayores ingresos. 
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2.2.  Estudio de mercado 
A continuación se presentan los datos más representativos del mercado 
inmobiliario objetivo del presente proyecto, los cuales se analizan con el fin de 
determinar la relación entre la demanda y la oferta en la adquisición de vivienda 
en la region del Quindio. 
2.2.1. Estimación de oferta y demanda. 
El estudio de vivienda realizado por Camacol Quindío y Eje Cafetero 
durante el segundo semestre de 2013 se encuentra que (1/3) un tercio de las 
ventas de vivienda, se centra en el desarrollo de infraestructura de Fincas con 
las comodidades de la ciudad, tales como la seguridad que ofrece el conjunto 
cerrado. El Quindío es de las zonas no costeras que empieza a marcar la 
segunda vivienda como expectativa creciente de participación en la demanda y 
es posible que se consolide como un destino con alta participación en este 
nicho de mercado. 
Por otro lado, las personas que buscan comprar vivienda en el Quindío, 
cerca del 10% provienen de Estados Unidos, Inglaterra y España. De Colombia 
el 21,51% vienen de Bogotá, esto se debe a la provisión de servicios 
ambientales, la tranquilidad, el paisaje, el clima, por lo que muchos estarían 
dispuestos a invertir. En las gráficas a continuación evidenciamos el 
comportamiento en la adquisición de vivienda, primando el crédito a través de 
entidades financieras y ahorros propios. Se observa el comportamiento de 
compra de los consumidores finales en las gráficas 1, 2 y 3. 
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Gráfica 1.  Estudio de demanda de vivenda, Armenia de 2013 
Fuente:  autores, 2015 
Para la adquisición de primera vivienda prima como fuente principal de 
financiación a través de créditos hipotecarios de entidades bancarias, en el 
caso de adquisición de segunda vivienda se evidencia la adquisición de esta a 
través de ahorros; el perfil de cliente al que está dirigido el proyecto 
corresponde a un grupo familiar estable que espera de esta segunda vivienda 
un espacio de descanso, después de una actividad laboral que ya ha 
culminado, el estudio evidencia que esta población ha desarrollado un plan de 
vida en el cual busca regresar a sus orígenes, a la finca y para esto ha 
destinado parte de sus ahorros para la compra de su vivienda final.  
 
 
 
 
 
 
Gráfica 2.  Estudio de demanda de vivenda, Armenia de 2013 – Sala de ventas 
Fuente:  autores, 2015 
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Gráfica 3.  Estudio de demanda de vivenda, Armenia de 2013 – Sala de ventas 
Fuente:  autores, 2015 
 En la gráfica se aprecia un análisis de estratificación; donde se aprecia la 
intención de compra de la población objetivo que en este caso responde al 
estrato 5 y 6. En primera instancia se observa la vivienda Multifamiliar; donde se 
enmarca el modelo de condominios, en el cual se encuentra inscrito el proyecto 
que desarrollará la compañía. 
2.3  Estudio de sostenibilidad 
En este apartado se desarrollará el estudio de sostenibilidad, a partir del 
cual se define la viabilidad del proyecto de forma integral, determinando cuatro 
enfoques de aplicación (social, ambiental, económico y de riesgos). 
2.3.1.Sostenibilidad social 
El proyecto se enmarca dentro de políticas y lineamientos referidos a 
prácticas laborales y trabajo digno, derechos humanos, comunicación e 
información frente a la sociedad y el cliente, y comportamientos éticos, como 
evidencia en el cuadro 4.  
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Cuadro 4.  Criterios de sostenibilidad social 
Temática Elementos Descripción 
 
 
 
 
Prácticas 
laborales y 
trabajo digno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empleo 
El proyecto prevé la contratación al menos 100 
personas, generando una gran oportunidad de empleo 
interdisciplinario. 
Durante 18 meses el proyecto espera brindar a sus 
empleados, diferentes incentivos y beneficios para 
ellos y sus familias. 
Ahora bien, los empleados finalizado el proyecto y de 
acuerdo a su evaluación de cumplimiento de 
productos, podrán seguir laborando en los diferentes 
proyectos que genere la compañía. 
De esta manera será un aprovechamiento en dos vías, 
para la constructora por la curva de aprendizaje 
obtenida por el empleado y para el empleado por la 
sostenibilidad de trabajo que ofrece la compañía. 
Relaciones 
empresa/Trabajad
ores 
Para tener un ambiente laborar agradable en el 
proyecto, la constructora ha generado dentro de la 
Unidad de Recurso Humano, unas herramientas de 
resolución de conflictos, para los empleados que no se 
encuentren o los que por diferentes circunstancias 
tenga inconvenientes con algún compañero o 
subordinado en el proyecto. 
Esto es muy importante ya que los empleados se 
sentirán escuchados, generando una gran motivación 
en la realización de sus actividades. 
Seguridad y salud 
El proyecto se apoya en los planes de salud 
ocupacional y riesgos laborales establecidos por la 
compañía, y con el fin de garantizar el adecuado 
desarrollo de la obra, se solicitará al contratista 
encargado de la implementación de la misma, que 
cuente con un plan de seguridad industrial, con el que 
se busca garantizar las condiciones óptimas para el 
desarrollo de las labores a cargo de los diversos 
equipos de trabajo. 
 
  
Capacitación y 
educación 
Se prevé la implementación de procesos de 
capacitación de conformidad con lo estipulado en el 
plan de recursos humanos, así mismo, cada área 
recibirá la información e instrucciones necesarias para 
ejercer las labores encomendadas de la mejor forma 
posible. 
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Temática Elementos Descripción 
Aprendizaje 
organizacional  
Se llevará una bitácora donde se enuncien los hitos 
alcanzados, problemas presentados, resolución de 
conflictos y lecciones aprendidas, lo cual tiene como fin 
garantizar la pronta solución de controversias que 
tengan precedentes en el desarrollo del proyecto. 
Comportamiento 
ético 
Prácticas de 
abastecimiento 
/soborno y 
corrupción / 
Comportamiento 
anti-competitivo   
El proyecto cuenta con unas políticas anticorrupción, 
políticas de control interno y diferentes auditorias, que 
propenden que todos los procesos que se lleven en el 
proyecto, sean honorables. 
Fuente:  autores, 2015 
2.3.2.  Sostenibilidad ambiental 
2.3.2.1. Análisis del entorno. 
El territorio del departamento del Quindío se distinguen dos tipos de 
relieves, el primero es montañoso en el oriente y el segundo es ondulado en el 
occidente. El montañoso corresponde al flanco occidental de la cordillera 
Central, el cual se extiende en dirección sur - norte, con pendientes abruptas. El 
Departamento de Quindío es muy variado, debido principalmente a factores 
como la latitud, altitud, orientación de los relieves montañosos, los vientos, etc. 
Los meses de máxima cantidad de lluvia se presenta en dos temporadas 
comprendidas entre marzo a mayo y septiembre a noviembre, los períodos de 
menor pluviosidad son enero a febrero y junio a agosto. La temperatura 
promedio oscila entre los 18º y 21°C aptas para el crecimiento del café en todas 
sus fases. Las tierras están comprendidas en los pisos términos templado, frío y 
bioclimático páramo. La economía del departamento de Quindío gira en torno al 
cultivo y comercialización del café, histórico de la economía departamental y 
nacional. A esta actividad le siguen la prestación de servicios, las actividades 
agropecuarias y la industria y en las últimas décadas se ha consolidado la 
ganadería; además en las tierras del departamento se podría decir que es muy 
bondadosa para las actividades agropecuarias. En el mapa 1 se observa la 
localizacion del proyecto. 
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Figura 5.  Mapa localizaciòn del proyecto  
 
Fuente: Google maps 
En el cuadro 5, se describe el análisis PESTLE, donde se analiza el 
entorno local, regional y global del proyecto. 
En este análisis, se tuvo en cuenta los componentes que pueden afectar el 
proyecto en los aspectos ambientales, sociales, políticos, económicos y 
tecnológicos; de estos aspectos se describió los factores que influyen en el 
entorno del proyecto, así como su incidencia. 
De este análisis se concluye, que si bien es cierto que por ser un proyecto 
de construcción genera muchos impactos, estos son mitigados por la Compañía 
con el ánimo preservar el medio ambiente y conservar las condiciones del 
entorno de la región. 
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Cuadro 5.  Análisis PESTLE proyecto Guacana Fincas en Condominio 
 
Componente 
Factor 
Descripción del 
factor en el entorno 
del proyecto 
Fase de análisis 
Nivel de 
incidencia ¿Describa cómo 
incide en el 
proyecto? 
I P Im C Cr Mn N I P Mp 
AMBIENTAL Territorio 
En el Municipio de La 
Tebaida se presenta 
un terreno ondulado, 
de bajos picos. Se 
encuentra a 
1200.msnm. 
 
X 
     
 
X 
 Es un aspecto decisivo 
en La proyección de los 
diseños. 
AMBIENTAL Territorio 
  
X 
    
 
X 
 Incide de manera 
positiva; se busca 
acogernos a la 
naturaleza y sacar 
provecho de la vista y 
paisaje natural. 
AMBIENTAL 
Precipitaciones 
 
 
 
 
 
 
Los meses de mayor 
pluviosidad son marzo 
– mayo y setiembre – 
noviembre y de 
menores 
precipitaciones enero 
– febrero y junio – 
agosto 
 
X 
    
X 
   
Es un aspecto muy 
importante para estimar 
los tiempos en el 
cronograma. 
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Cuadro 5.  Continuación 
       
   
 
AMBIENTAL Precipitaciones 
 
X 
 
   
X    
Incide directamente en 
actividades de obra 
como excavaciones y 
fundiciones, evitar 
ejecutar dichas 
actividades durante 
estos periodos. 
Asegurar el trasiego o 
transporte de 
materiales durante los 
periodos de menor 
pluviosidad. 
  
   
AMBIENTAL Temperatura 
La temperatura 
máxima que se 
registra son 23 grados 
centígrados y 
temperatura mínima 
18 grados 
centígrados. 
 
X 
     
   La temperatura del 
municipio se presta 
para el desarrollo de 
los trabajos de mano 
de obra de forma 
positiva. 
AMBIENTAL Temperatura 
       
 
X 
 En el proyecto incide 
positivamente 
permitiendo el 
desarrollo de las 
actividades de la ruta 
crítica. 
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Cuadro 5.  Continuación 
AMBIENTAL 
Vientos 
Se registra una 
velocidad del viento 
entre 3.4 – 5.4 m/seg, 
su mayor influencia 
son los vientos Alisos. 
 
X 
     
   Este aspecto se tendrá 
en cuenta durante la 
fase de planeación 
para la proyección de 
diseños. 
AMBIENTAL Vientos 
       
X 
  No se evidencia una 
incidencia significativa 
para el proyecto 
durante la ejecución. 
SOCIAL 
No. de 
habitantes 
El municipio cuenta 
con 37.748 habitantes 
de los cuales 27.000 
viven en zonas 
urbanas. 
X X 
     
   Se tienen en cuenta la 
densidad poblacional y 
su reflejo en las 
expresiones 
arquitectónicas. 
SOCIAL 
No. de 
habitantes 
       
X 
  Incide positivamente 
sobre el proyecto, no 
se incide 
negativamente sobre 
un aumento desmedido 
en la población, 
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Cuadro 5.  Continuación 
SOCIAL 
Estructura 
familiar 
Su caracterización 
principal es la unidad 
familiar como núcleo 
de la sociedad, 
conservar los valores 
y las tradiciones de 
una sociedad 
tradicional. 
X X X X 
   
   Se tiene en cuenta para 
la fase de inicio y 
planeación del proyecto 
es un aspecto muy 
importante que hace 
parte de la estética y 
conceptualización del 
proyecto. 
SOCIAL 
Estructura 
familiar 
       
  
X 
Incide positivamente 
porque se trata de 
acentuar los valores y 
costumbres que han 
caracterizado la cultura 
del eje cafetero. La 
comunidad puede ver 
un reflejo de su cultura. 
SOCIAL 
Identidad 
El grupo poblacional 
al cual va dirigido el 
proyecto se identifica 
con las tradiciones en 
familia. La vida en 
reposo, tranquila y 
campestre. 
X X X X 
   
   Se tiene en cuenta 
desde el planteamiento 
del proyecto su fase de 
inicio y planeación. 
Pretende definir un 
modelo de vivienda 
coherente para un 
nicho de mercado. 
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Cuadro 5.  Continuación 
SOCIAL 
identidad 
        
 
 X 
Tiene una influencia 
positiva teniendo en 
cuenta el imaginario 
colectivo de la 
población de la región, 
quienes valoran sus 
costumbres, tradiciones 
y expresiones e 
interpretación espacial. 
POLÍTICO Expectativas 
Fortalecimiento de la 
planificación territorial, 
principalmente a 
través de la 
formulación y revisión 
de los Planes de 
Ordenamiento 
Territorial (POTs) 
municipales en 
desarrollo de la Ley 
388 de 1997. 
X X X X 
   
   Este aspecto es de 
gran importancia para 
la aprobación del 
proyecto. Se analiza los 
usos permitidos para el 
suelo normativas 
ambientales y aspectos 
socio-económico. 
POLÍTICO Expectativas 
       
 
X 
 Tiene incidencia 
positiva para el 
desarrollo del proyecto, 
está en coherencia con 
la región y sus planes 
de acción. 
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Cuadro 5.  Continuación 
POLÍTICO 
Comunidades 
existentes 
Actualmente existen 
grupos llamados Eco-
regiones SIRAP que 
poseen una estructura 
político administrativa 
diversa donde 
coexisten resguardos 
indígenas, 
comunidades negras, 
comunas y 
corregimientos. 
Buscan conservar y 
proteger el medio 
ambiente y las 
comunidades. 
X X X 
    
   Durante la fase de 
inicio se debe tener en 
cuenta que 
agrupaciones 
afectarían el desarrollo 
del proyecto o ejercer 
influencia en él. 
POLÍTICO 
Comunidades 
existentes 
       
X   No tienen una 
incidencia relevante 
para el proyecto, sin 
embargo es 
recomendable un plan 
de comunicación 
permanente con las 
agrupaciones. 
POLÍTICO Conflictos 
El empobrecimiento y 
la crisis económica y 
social en la ciudad y el 
campo, por la falta de 
opciones productivas, 
la concentración de la 
riqueza, la crisis fiscal 
del Estado y la 
debilidad de los 
mecanismos de 
protección social, 
especialmente en los 
sectores más 
vulnerables de la 
población. 
X X 
     
   Se debe contemplar 
desde la fase de inicio 
y planeación el 
contexto y realidad 
nacional. 
POLÍTICO 
 
 
 
Conflictos 
      
X 
   
Puede llegar a incidir 
negativamente sobre el 
proyecto durante la 
etapa comercial y plan 
de medios. 
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Cuadro 5.  Continuación 
POLÍTICO 
CAR-CRQ 
Las principales 
normativas 
ambientales están 
dadas por LA CAR 
X X X 
    
   Se debe tener en 
cuenta las 
características del 
entorno natural, el 
paisaje, las especies 
que se podrían 
vulnerar, hacer un plan 
de compensación. 
CAR-CRQ 
       
 
X X 
Positivo: no se afectan 
especies endémicas o 
vegetación de la zona. 
Se debe presentar un 
plan paisajístico para 
obtener la certificación 
LEED. 
 
 
 
POLÍTICO 
 
 
POT 
El ordenamiento y 
usos del suelo, y 
algunos aspectos 
ambientales están 
dados por el POT, 
como norma maestra. 
X X X X 
   
   Posterior al análisis del 
POT se debe tramitar  y 
gestionar el 
licenciamiento del 
proyecto por parte de la 
oficina del Planeación 
Municipal. 
 
 
 
                     GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO                             53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POT 
       
 
X X 
Positivo: El proyecto se 
debe acoger a los 
lineamientos que 
menciona el POT para 
el desarrollo del 
Departamento. En 
cuanto al uso de 
vivienda- finca está 
reglamentada para la 
zona en particular. 
ECONÓMICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principales 
actividades 
económicas 
Agricultura ecológica 
(productos orgánicos, 
ecológicos, de origen, 
sociales). 
La agroindustria 
(muebles, trilla de 
café, lácteos, otros). 
Paisaje cultural 
(biodiversidad) y 
turismo (cultural, rural, 
agroturismo, 
ecoturismo). 
Biodiversidad y 
aprovechamiento de 
toda la biomasa.  
 
 
X X X X 
   
   
Para la fase de inicio y 
planeación se tuvo en 
cuenta las principales 
actividades del 
municipio, trayendo 
como un punto a 
resaltar en el proyecto 
la Biodiversidad, el 
paisaje cultural como 
atractivos e imagen del 
mismo. 
Cuadro 5.  Continuación 
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Biocomercio y 
mercados verdes. 
Prestación de 
servicios en 
educación y salud. 
La protección y 
conservación del 
patrimonio ambiental 
natural. 
ECONÓMICO 
Principales 
actividades 
económicas        
 X X 
Impacta muy 
positivamente en el 
proyecto las 
connotaciones e 
imaginarios que la 
población en general 
tiene sobre el Eje 
Cafetero, destacándose 
el paisajismo y 
conservación del 
patrimonio ambiental y 
natural, sirven como 
“ganchos” . 
ECONÓMICO 
Tenencia de la 
tierra 
Desde la generalidad, 
el café ha sido el 
protagonista del uso 
de la tierra a través de 
las fincas cafeteras 
(igualmente otros 
productos agrícolas). 
X X 
     
   Se tiene en cuenta los 
usos del suelo y su 
respuesta en los 
espacios 
arquitectónicos para el 
ejercicio de planimetría 
fase de inicio y 
planeación. 
ECONÓMICO 
Tenencia de la 
tierra 
       
X 
  No incide de forma 
directa para el 
proyecto; se tiene 
cuenta otros aspectos 
para el ejercicio de 
diseño. 
 
Cuadro 5.  Continuación 
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Cuadro 5.  Continuación 
TECNOLÓGICO 
NSR 
Normativa sismo 
resistente vigente 
para infraestructura. 
X X X X X 
  
   Es un aspecto decisivo 
para la asegurar la 
integridad de los 
usuarios, tener en 
cuenta el protocolo de 
obra. Es una región con 
actividad sísmica 
moderada – alta. 
TECNOLÓGICO 
NSR 
       
  X Se debe tener en 
cuenta desde la 
planeación del 
proyecto, se debe 
implementar y asegurar 
el cumplimiento de las 
normativas coherentes 
a los estudios de 
suelos y proyección 
estructural. 
Fuente: autores
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2.3.3.  Análisis de Riesgos. 
Para el análisis de riesgo se siguió la siguiente metodología: 
a) Valoración de la sensibilidad ambiental del medio físico en relación con 
los cambios generados por la ejecución del proyecto. 
b) Identificación de las zonas de mayor sensibilidad del medio físico y 
vulnerabilidad de las obras. 
A continuación se definen los principales conceptos para el análisis de 
riesgo: 
Amenaza: Peligro latente que representa la posible ocurrencia de un 
fenómeno o evento de origen natural, socio natural o antropogénico, que 
pueden generar afectación sobre la población, los bienes y la infraestructura de 
prestación de los servicios públicos. 
Vulnerabilidad: Susceptibilidad o predisposición que presentan los 
sistemas de prestación de servicios públicos frente a las amenazas que pueden 
generar afectación, así como la capacidad de los sistemas de sobreponerse a 
los impactos de un evento peligroso. 
Riesgo: Amenazas que se relacionan con el peligro latente que representa 
la probable manifestación de un fenómeno físico de origen natural, socio natural 
o antropogénico, que puede producir efectos adversos en las personas, la 
infraestructura, los bienes y servicios. 
Matemáticamente se expresa como la probabilidad de exceder un nivel de 
consecuencias económicas y sociales en un cierto sitio y período de tiempo. 
De acuerdo a su origen las amenazas se pueden clasificar en natural, 
socio natural y antropogénica. 
Se presenta la Matriz de evaluación de riesgos para el proyecto, en el cual 
se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
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a) La valoración cualitativa del tipo de riesgo. 
b) Criterios para definir la amenaza y la vulnerabilidad de un riesgo. 
c) Análisis de riesgo para el área del proyecto. 
d) Plan de tratamiento a los riesgos identificados. 
Como medidas para la reducción de los Riesgos en el proyecto 
GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO, la compañía Abaco Construcciones 
S.A.S., ha venido implementando medidas de prevención y mitigación, las 
cuales se van a tener en cuenta también  para el presente proyecto. 
La etapa de construcción del proyecto implica una serie de riesgos tanto 
por el medio ambiente como por la vida y salud humana. La aplicación de 
medidas de prevención permite reducir la probabilidad de ocurrencia de estos 
riesgos. A continuación se presentan las medidas generales: 
a) Cumplimiento de normas de seguridad. Será obligación informar al 
personal los riesgos y peligros relacionados con el trabajo y cumplir 
con las normas de seguridad vigentes, incluyendo uso obligatorio de 
elementos de protección personal, señalización adecuada y 
establecimiento de límites máximos de velocidad en circulación. 
b) Condiciones de trabajo adecuadas. Se contará con sectores 
acondicionados, como servicios higiénicos para el personal. 
Diariamente se contará con provisión de agua potable suficiente para 
todo el personal. En el campamento, frentes de obra y oficinas se 
contará con botiquines de primeros auxilios, que incluyan los 
elementos necesarios. 
c) Planes de emergencia. Se establecerán procedimientos de acción 
ante situaciones de emergencia, ya sea derivadas de la ocurrencia de 
factores externos o internos. Estos procedimientos serán conocidos 
por todo el personal, debiendo aplicarse en caso de ocurrencia de 
cualquier eventualidad. 
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d) Capacitación. Se desarrollarán iniciativas de capacitación y charlas de 
inducción periódicas al personal, con el objetivo de mantener una 
actitud de prevención permanente. 
e) Supervisión. Se contará con supervisores capacitados en 
procedimientos de emergencia, los cuales serán responsables de 
coordinar la aplicación de las medidas requeridas ante situaciones de 
riesgo, así como velar permanentemente por el cumplimiento de 
normas de seguridad, prevención y control de riesgos. 
f) Comunicación. Se contará con un sistema de comunicaciones, que 
permita mantener contacto en todo momento entre los diferentes 
equipos de trabajo del proyecto. 
g) En el caso de riesgos por fenómenos naturales, se recomienda que 
durante la etapa de diseño se tomen las medidas necesarias para 
incluir obras de estabilización de taludes, construcción de zanjas de 
coronación para el manejo de aguas de escorrentía y proteger con geo 
manto o trinchos el talud del escarpe. 
2.3.4. Análisis de impactos.   
En este capítulo se desarrolla la evaluación ambiental, con el fin de 
establecer la propuesta para aplicar medidas de carácter ambiental con el 
objetivo de prevenir, mitigar, controlar, recuperar y/o compensar los impactos 
ambientales causados por el proyecto.  
Con lo anterior se busca determinar cómo afectará el proyecto al ambiente 
para que se establezcan medidas preventivas y/o correctivas que serán 
estructuradas en el presente plan. 
El análisis de impactos contempla dos escenarios: los impactos que se 
están generando por las actividades propias de la zona y los impactos que 
podrían generarse con el desarrollo del proyecto. 
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2.3.4.1. Cálculo de Huella de Carbono 
La huella de carbono se define como la cantidad de emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) asociados con el ciclo de vida de un producto o 
durante el desarrollo de las actividades que comprenden una actividad. Se 
expresa como cantidad de CO2 equivalente. En el Anexo 2 se encuentra el 
análisis de la huella de Carbono para el presente proyecto. 
Para el ejercicio de medición de la huella de carbono contemplamos las 
siguientes fases. 
Fase de Producción: La fase de producción incluye los siguientes 
aspectos: materias primas, transportes, manufactura. Las materias primas 
abarca desde la extracción de las materias primas, su transporte y posterior 
fabricación o manufactura. Para nuestro cálculo la mencionamos con el fin de 
tener en cuenta que el ciclo inicia desde la producción y gestación de materias 
primas, más no involucramos el dato. 
Fase de Construcción: Incluye los siguientes módulos: transporte de la 
planta o industria manufacturera  a la construcción in situ, energía por uso de 
maquinaria y equipo, consumo de agua y producción de desechos líquidos y 
sólidos. 
Fase de uso y operación: en esta fase se contempla el uso que se le da a 
la construcción esto implica los consumos de energía, agua potable, generación 
de desechos como aguas servidas, mantenimientos. Es importante considerar 
esta fase entendiéndose que es la huella de carbono que generan sus usuarios; 
para efectos del ejercicio tendremos en cuenta la fase constructiva. 
Fase de disposición final: en el caso concreto del proyecto no se 
contempla la disposición final de la construcción, entendida como demoliciones 
o cambios de uso del suelo. En la Figura 6 se observa el ciclo de vida de una 
edificación: 
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Figura 6,  Ciclo de vida de una edificación 
Fuente: Ebingel (2014).  Certificación LEED.  Recuperado el 22 de agosto de 2015 en:  
www.ebingel.com/proyectos-leed certificación LEED 
La lista de materiales y sus cantidades se obtienen del proceso de 
realización del presupuesto estimado que se obtiene a partir de la planimetría. 
Los materiales tienen asociados factores de emisión de CO2 equivalentes. A 
tener en cuenta para nuestro cálculo de huella de carbono se contemplaron los 
siguientes aspectos: materiales críticos de construcción, transportes, operación 
de la oficina, equipos de construcción o maquinarias. En la Tabla 1 se observa 
los principales materiales a utilizar en el proyecto y su emisión de CO2 
equivalentes: 
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Tabla 1.  Materiales a utilizar en el proyecto y su emisión de CO2 equivalentes 
 
Consolidado de 
materiales críticos. 
KgCO
2
/m
2
 
m
2 
(cantidad de 
material) 
EKgCO
2
/m
2 
(equivalentes) 
Acero estructural y 
laminado 
2.8 30 84 
Acero esmaltado y 
galvanizado 
3.78 23 86.94 
Aluminio 31.45 8 251.6 
Áridos y pétreos 0.03 237 7.11 
Drywall / cartón yeso 0.47 22 10.34 
Cemento 0.41 48 19.68 
Materiales cerámicos y 
revestimientos. 
0.17 284 48.28 
Cobre 14.82 9 133.38 
Mortero prefabricado 0.222 55 12.21 
PVC 10.35 5 51.75 
Otros (vidrios, metales, 
porcelana, cal) 
0.31 25 7.75 
Teja fibro cemento 1.15 190 2.18 
Bloque No 4. 0.84 154 129.36 
 TOTAL 884.58 
Fuente:  autores, 2015 
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Tabla 2.  Equipos a utilizar en el proyecto y su emisión de CO2 equivalentes 
Consolidado de 
maquinaria relevante 
KgCO
2
/m
2
 M
3
 
EKgCO
2
/m
2 
(equivalentes) 
Retroexcavadora 1.8 1 1.8 
 TOTAL 1.8 
Fuente:  autores. 2015 
Tabla 3.  Transportes a utilizar en el proyecto y su emisión de CO2 equivalentes 
Consolidado 
transporte 
KgCO
2
/lt 
 
Cantidad 
Km (1 und -  
desplazamiento) 
EKgCO
2
/lt 
(equivalentes) 
Auto – carro 1.54 1 25 38.5 
Bus  0.25 1 35 8.75 
Vuelos 0.864 1 pasajero 1 vuelo ida y vuelta 
(500 km) 
432 
Taxis 1.54 1 35 53.9 
 TOTAL 533.15 
Fuente:  autores, 2015 
Un medio de transporte en marcha emitirá una cantidad de CO2 
proporcional por cada kilómetro que recorra quemando combustible. Se asume 
combustible de gasolina para medios de transporte terrestre. 
 
 
 
 
 
 
                     GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO                             63 
 
 
Tabla 4.  Operación campamento a utilizar en el proyecto y su emisión de CO2 
equivalentes 
Consolidado 
operación del 
campamento  
KgCO
2
/Kwh 
Kw/h (promedio 
mes) 
EKgCO
2
(equivalentes) 
Electricidad  0.36 145 52,5 
Computador de 
escritorio 
0.178 
50.4 8.97 
 TOTAL 61.47 
Fuente:  autores, 2015 
En las Gráficas 4, 5 y 6 se observa los consolidados de materiales 
críticos de construcción, transportes, operación de la oficina, equipos de 
construcción o maquinarias. 
 
Gráfica 4.  Consolidado de materiales críticos. 
Fuente:  autores, 2015 
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Gráfica 5.  Consolidado de Medios de Transportes 
Fuente:  autores, 2015 
EKgCO2(equivalentes)
Electricidad Computador de escritorio
 
Gráfica 6.  Consolidado de Operación de Oficina 
Fuente:  autores 
2.3.4.2. Acciones concretas para la reducción de Emisiones de CO2. 
Principios de implantación, diseño arquitectónico – estructural. 
 
a) Un diseño abierto y orientado al norte maximizará la brisa y evitará el sol 
de occidente. 
b) Los baños, cocina y lavadora  tienen que estar situados cerca del 
sistema del calentador del agua. 
c) Las zonas comunes habitables están posicionadas para capturar el sol 
del invierno y la brisa. 
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d) El diseño, tamaño y localización de las ventanas están optimizadas para 
protegerse del sol en temporadas de calor por encima a los 26 grados y 
para dejar pasar el sol en bajas de temperatura. 
e) Minimizando las ventanas en el lado occidental evita el sol de la tarde. 
f)  Utilizar materiales de bajo mantenimiento. 
g) Instalar toldos y alerones para reducir el calor. 
h) Instalar aislamiento vegetal en la azotea, techo y paredes. 
i) Considerar un ventanal aislado para dejar pasar la luz  natural pero no el 
calor. 
j) Instalar luminarias LED incluyendo bombillas de bajo consumo de 12V. 
k) Las luces incandescentes pueden usarse por tiempos cortos en áreas 
seleccionadas.   Tratar de evitarlas al máximo. 
Cocina. 
a) Instalar doble fregadero, entonces se puede aclarar en un segundo 
fregadero sin tener que aclarar bajo un grifo abierto. 
b) Instalar llaves de paso AAA eficientes de agua. 
c) Proporcionar iluminación sobre el fregadero, calefacción y superficies de 
trabajo. 
d) Escoja marcas de electrodomésticos eficientes de agua y energía, horno, 
lavavajillas, refrigerador y congelador. 
e) Colocar el frigorífico o nevera en un punto fresco lejos de la luz solar. 
Baños y lavadora. 
a) Usar el agua recogido de la lluvia para la lavadora, para el agua caliente, 
bañarse y lavar. 
b) Reciclar el agua sucia de la lavadora y los cuartos de baño para utilizarla 
en el riego del jardín. 
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c) Usar llaves de agua y de ducha eficientes. 
d) WC con descargas de 6 / 3 litros para reducir el consumo de agua. 
e) Utilizar llaves de mezcla de agua en las duchas para reducir la pérdida 
de agua mientras se cambia de temperatura. 
Acabados. 
a) Utilizar pinturas de baja o nula toxicidad, acabados y detalles del suelo 
sin emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOC) para conseguir 
una calidad de aire superior comparado a una casa estándar. 
b) El suelo de bambú es un material eficiente y renovable con bajas 
emisiones VOC. 
Sistema de suministro de agua y energía. 
a) Instalar un sistema de calentador de agua solar o gas en vez de 
eléctrico. 
b) Sistema de paneles solares fotovoltaicos que convierten la luz del sol en 
electricidad. Esto eliminará las facturas de electricidad durante el resto 
de la vida del sistema, pudiendo vender el exceso de electricidad. 
 Jardín y áreas externas. 
a) La correcta posición de los árboles maximiza la sombra en la casa. 
b) Las plantas nativas y los jardines acolchados minimizan la necesidad 
de agua externa. 
c) Sistema de regado automático bajo el subsuelo minimiza también la 
utilización del agua. 
d) Donde sea posible y práctico, crear superficies fuera de la casa que 
permitan al agua de lluvia empapar el suelo. 
e) Usar madera reciclada para los detalles exteriores. 
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f)     Usar materiales como rocas para hacer el camino para el drenaje del 
agua de lluvia. 
Tanques de agua. 
Instalar un tanque de agua para proporcionar agua para todas las 
necesidades como el agua de la cisterna, agua caliente, lavar y el regado del 
jardín. 
2.3.4.3. Análisis de impactos ambientales. 
El presente estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, para el proyecto 
GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO, en el Municipio de la Tebaida, 
Departamento del Quindío, identifica y analiza los posibles impactos o 
alteraciones potenciales a generarse como consecuencia de las actividades 
constructivas en el área de estudio, donde los impactos pueden tener incidencia 
sobre los diversos componentes ambientales del ecosistema en el área de 
influencia del proyecto. A partir de la identificación y evaluación de los posibles 
impactos, se estructurarán las medidas preventivas y de mitigación, siempre 
teniendo en cuenta el entorno ecológico y las consideraciones ambientales para 
su tratamiento. 
Los impactos potenciales que podrían originarse en el área de influencia 
directa del proyecto durante el proceso constructivo, son analizados con 
relación a los siguientes factores ambientales: Atmósfera, Geología y 
Geomorfología, Hidrología, Suelos, Vegetación, Fauna, Paisaje, Aspectos Socio 
Económicos y Culturales. Los impactos varían en grado y magnitud, en función 
de la composición de los recursos mismos, la relación con las actividades 
previstas en la construcción y del grado de sinergia con los diferentes 
componentes del ecosistema. 
Lo mencionado, impulsa a plantear un análisis directo entre las 
características de los trabajos a ejecutar en el marco del proyecto, y los 
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parámetros ambientales existentes en el ecosistema delimitado como área de 
influencia (directa e indirecta), para de esa forma identificar en forma objetiva 
las posibles alteraciones.  
Dado que el proyecto se desarrolla en dos diferentes fases de operación 
como las Actividades previas al inicio de la obra y las Actividades durante la 
etapa de construcción; se realizó el siguiente análisis con el fin de integrar todas 
y cada una de las fases del proyecto, con el objeto de obtener una visión global 
de los impactos que pudiera ocasionar la ejecución del mismo. 
En virtud a lo anterior, se discriminó las diferentes etapas del proyecto de 
la siguiente manera: 
Actividades previas al inicio de la obra: 
Esta etapa que constituye las actividades necesarias, previo al inicio de la 
etapa constructiva y aplica para cualquier tipología del proyecto, la actividad de 
Contratación mano de obra, es uno de los aspectos más relevantes a tener en 
cuenta. 
Actividades durante la etapa de construcción: 
Esta etapa se refiere a la ejecución física de las obras y desarrollo del plan 
de inversión. 
Este proyecto, el cual integra y corresponde a la mayoría de las obras de 
ejecución e impacto del proyecto, la mayor actividad constructiva es la 
Explanación, seguido de Sub-bases y bases, Estructuras y drenajes, siendo la 
actividad de bases y sub-bases la de mayor alteración al medio ambiente, por el 
proceso de explotación y transporte.  
No obstante, cabe tener en cuenta los impactos generados al medio 
Físico,  debido al impacto generado sobre el componente Atmosférico y 
Geomorfológico durante la ejecución de las obras. 
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De acuerdo al análisis anterior, los componentes como el Socioeconómico 
y el Atmosférico serán los más afectados dados a la constante interacción que 
estos tienen con el desarrollo de las actividades del proyecto. Por lo que se 
debe procurar reducir al máximo su alteración implementando técnicas que 
permitan según el caso evitar y/o mitigar los impactos de tal manera se logre 
armonizar el ambiente con el natural funcionamiento y desarrollo de las 
actividades del proyecto. 
De esta manera, se deben implementar buenas prácticas y estrategias 
ambientales basadas en la minimización de dichos impactos, Dado a que el 
análisis de impactos indica que la ejecución del proyecto trae como 
consecuencia un impacto moderado sobre los componentes Socioeconómico y 
Atmosférico, las fichas que aplican del Manejo Ambiental serán estrictas en su 
formulación e implementación, de manera que permita aplicarlas como una 
herramienta de gestión eficaz durante la etapa constructiva y de base de 
instrumentación para los ejecutores del proyecto, así como de control para los 
organismos estatales y la comunidad en general. 
En el Anexo 3, se presenta la Matriz P5 “Listado de Evaluación de la 
Sostenibilidad” para el proyecto, en el cual se tuvieron en cuenta los siguientes 
aspectos: 
a) La sostenibilidad económica. 
b) La sostenibilidad social. 
c) La sostenibilidad ambiental. 
2.3.4.4. Estrategias, objetivos, metas  e indicadores de sostenibilidad 
del proyecto 
En la Figura 7, se presenta  un esquema que indica los componentes que 
debe cumplir una compañía para poder acceder la Certificación LEED for 
Homes 
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Figura 7.  Categorías para Certificación LEED for Homes. 
Fuente:  autores, 2015 
El Leed o Leadership in Energy and Enviorement Design. Es un sistema 
de certificación voluntario de edificaciones sostenibles que reconoce las 
mejores estrategias y prácticas avanzadas en la eficiencia de su diseño, 
construcción y operación.  
A continuación se exponen las metas mínimas que se plantea para 
aplicar a la certificación LEED. 
a) Debe cumplir las normas y legislaciones que rigen en Colombia e 
internacionalmente, en todo aspecto de protección del medio 
ambiente. 
b) Debe ser un edificio permanente y operado en un terreno existente, 
no puede ser una estructura móvil. 
c) Los linderos del proyecto LEED debe incluir los linderos de todo el 
terreno asociado a su propiedad y no se debe incluir ni excluir 
intencionalmente porciones del terreno. 
d) Debe cumplir con un área mínima, los proyectos LEED deben cumplir 
con un área de 93 m2 para construcciones nuevas, nuestro objeto de 
estudio en este caso. 
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e) Debe cumplir tasa de ocupación mínima, el proyecto debe servir a 
mínimo un ocupante permanente, durante un periodo de tiempo 
anual. 
f)       Debe compartir información de consumo, se deben suministrar los 
datos de agua y energía durante un periodo de 5 años. 
Las prácticas que se tendrán  en cuenta durante la proyección y desarrollo 
de la vivienda están enfatizadas en los materiales de construcción y el 
consumos de energía y agua siendo estos los de mayor impacto en nuestro 
proyecto. 
Materiales y Recursos: Para el desarrollo de Guacana Fincas en 
Condominio se utilizarán materiales de construcción sostenibles y la reducción 
de los desperdicios, así mismo el reciclaje de materiales y la compra de los 
insumos en lugares cercanos a la obra. 
Eficiencia de agua: promover el uso racional del agua al interior y exterior 
de la vivienda, con el fin de reducir el uso de agua potable, y la utilización de las 
aguas lluvias. 
Energía y atmósfera: el correcto desempeño energético de la edificación 
con el uso de sistemas que operen eficientemente y con la aplicación de 
estrategias innovadoras en iluminación y ventilación. 
Lugares sostenibles: generar el menor impacto a cuerpos de agua 
existentes y los ecosistemas de la región. 
Calidad del aire interior: esto apunta a generar la mejor calidad de aire 
interior para los ocupantes habituales, en nuestro caso integramos elementos 
vegetales al interior de la vivienda y jardines interiores que buscan la ventilación 
natural y la ambientación de la vivienda. 
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Figura 8.  Calidad del aire interior 
Fuente:  autores 
 Integración con el ecosistema y vegetación. 
        Se trasplanta la vegetación y árboles. 
        Uso de bloques ecológicos y materiales certificados. 
 
Figura 9.  Integración con el ecosistema y vegetación. 
Fuente:  autores 
 Diseño de ventilación cruzada aprovechamiento de vientos de la montaña 
        Diseño de muros de cerramiento con vegetación. 
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Figura 10.  Diseño de muros de cerramiento con vegetación 
Fuente:  autores, 2015 
Aprovechamiento de la luz solar durante el día, correcta orientación de la 
vivienda. 
a) Materiales de construcción cercanos a la zona de construcción. 
b) Integración de la naturaleza al interior de la vivienda para la calidad 
del aire interior. 
En el cuadro 6: Se incluye las estrategias, objetivos, metas e indicadores 
para el presente proyecto. 
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Cuadro 6.  Estrategias, objetivos, metas e indicadores 
 
Nombre de la 
estrategia 
Principales 
actividades 
de la 
estrategia 
Objetivo Meta Indicador 
(Fórmula de 
cálculo) 
Tipo de 
indicador 
Aprovecha 
miento de 
vegetación 
nativa y entorno 
paisajístico 
- Conservar la 
mayoría de las 
especies 
vegetales 
- Minimizar la 
tala de árboles 
- Trasplanta 
ción o 
compensa 
ción de 
especies 
nativas más 
relevantes que 
afecten el 
proyecto 
Optimizar las 
especies 
nativas como 
embellecimient
o paisajístico y 
conservación 
del medio 
natural 
Preservar 
en un 90% 
las 
especies 
arbóreas y 
nativas de 
la región 
(Especies 
totales -
especies 
nativas a 
talar / 
especies 
totales)*100 
Efecto 
Aprovechamien
to del entorno 
topográfico 
- Acondicio 
nar el proyecto 
al relieve 
existente 
Realizar 
explanaciones 
lo menos 
posible, para 
evitar la 
deforestación 
y movimiento 
de materiales 
sobrantes 
Preservar 
en un 90% 
las 
condiciones 
topográfica
s existentes 
(Topografía 
actual –
cambios en 
la topografía 
/ Topografía 
actual)*100 
Efecto 
Uso eficiente 
del recurso 
hídrico 
- Si se utiliza 
agua de 
fuentes 
existentes, se 
debe optimizar 
su uso 
- Contar los 
permisos de la 
autoridad 
Municipal para 
el uso de 
agua. 
No contaminar 
las fuentes 
hídricas 
existentes en 
la zona, 
durante el 
proceso de 
extracción. 
Disminuir 
en un 20% 
el consumo 
normal de 
agua, 
durante la 
ejecución 
del 
proyecto 
Consumo 
actual de 
agua – 
consumo 
total/consum
o actual *100 
Gestión 
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Cuadro 6.  Continuación 
Uso eficiente - Si se utiliza 
energía de la 
empresa del 
Municipio, se 
debe optimizar 
su uso 
- Contar los 
permisos de la 
autoridad 
Municipal para 
el uso de 
energía. 
- Sensibilización 
consumo de 
energía 
Minimizar el 
uso de 
energía del 
proyecto 
Disminuir 
en un 20% 
el consumo 
normal de 
energía 
Consumo 
actual de 
energía – 
consumo 
total/consum
o actual *100 
Gestión 
 
Mantenimiento 
equipos y 
maquinaria 
- Realizar 
mantenimiento 
periódico a los 
equipos y 
maquinaria. 
- Llevar 
actualizado el 
protocolo de 
mantenimiento 
de los equipos y 
maquinaria. 
Minimizar el 
consumo de 
aceites, 
realizando 
mantenimien
to al 
kilometraje 
y/ó horas de 
trabajo, 
según 
manual del 
fabricante 
Disminuir 
en un 10% 
el consumo 
normal de 
aceites y 
lubricantes 
Consumo 
actual de 
aceites y 
lubricantes – 
consumo 
total/consum
o actual *100 
Efecto 
Manejo de 
aceites 
- Recoger y 
acopiar 
adecuadamente 
los residuos de 
aceites y 
lubricantes. 
- Contratar con 
una empresa del 
Municipio el 
manejo 
disposición final. 
 
Minimizar el 
impacto por 
derrame de 
aceites y uso 
indebido de 
residuos 
Disminuir 
en un 90% 
la 
contaminaci
ón por 
derrame de 
aceites y 
lubricantes 
Disposición 
actual de 
aceites y 
lubricantes – 
disposición 
total/disposici
ón actual 
*100 
Efecto 
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Cuadro 6.  Continuación 
Uso racional - Explotar de las 
fuentes los 
materiales 
requeridos. 
- Optimizar el 
consumo de 
materiales en 
general. 
- No explotar 
mayor cantidad 
de materiales de 
los necesarios. 
Minimizar el 
consumo de 
materiales 
para 
proyecto 
Disminuir 
en un 20% 
la 
explotación 
de 
materiales 
Explotación 
actual de 
materiales – 
explotación 
total/explotac
ión actual 
*100 Producto 
Uso de 
proveedores 
- Contratar en lo 
posible con 
proveedores de 
la zona. 
- Disminuir 
tiempos en 
recorridos de 
materiales. 
- Disminuir el 
consumo de 
combustible por 
recorridos. 
Minimizar el 
consumo de 
combustible, 
por 
recorridos 
largos en el 
transporte 
de 
materiales. 
Disminuir 
en un 20% 
el consumo 
de 
combustible 
por el 
transporte 
de 
materiales 
Consumo 
actual de 
combustible 
por 
transporte de 
materiales – 
consumo 
total/consum
o actual *100 
Efecto 
Uso adecuado - Contar con 
sitios de 
disposición final 
de escombros. 
- Contar con los 
permisos de 
propietarios. 
- Contar con los 
permisos de la 
autoridad 
ambiental. 
Minimizar la 
extracción 
de 
escombros 
Disminuir 
en un 30% 
la 
extracción 
de 
escombros 
Extracción 
actual de 
escombros – 
extracción 
total/extracci
ón actual 
*100 Producto 
Fuente:  autores, 2015
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2.3.4.5. Normativa Ambiental 
Guacana Fincas en Condominio es un proyecto de fincas en Condominio 
que se realizara en La Tebaida Quindío en una zona clasificada como semi 
urbana, según el POT.  La autoridad competente para el trámite de la licencia 
ambiental le corresponde a CRQ Corporaciones Autónomas Regionales y las 
de Desarrollo Sostenible en el Departamento del Quindío.  
Se debe presentar el EIA, plano de localización del proyecto, Costos del 
proyecto y operación, poder del solicitante, Certificado de Existencia y 
Representación Legal. En el cuadro 7,  continuación se anexa la legislación que 
le compete al proyecto. 
 
Cuadro 7.  Legislación ambiental aplicable al proyecto 
 
Decreto 155 de 2004 Medio Ambiente – tasa de utilización del agua. Art 1. 
Decreto 357 de 1997 Medio Ambiente escombros Art 1, 2, 3 
Decreto 0948 de 1995 Escombros Art 22 
Decreto 2981 de 2013 Medio Ambiente del servicio público de aseo. Todo. 
Resolución 80 del 2006 Tarifa aplicable a multiusos Art 2. 
Resolución 1202 de 1999 Pagos Impuesto Art 1 al 15. 
Ley  388 de 1997 Certificados de usos del suelo Art 1 al 4. 
Ley 697 de 2001 Programa uso eficiente y ahorro en el consumo de 
energía Art 1. 
Decreto 951 de 2001 Recibos de pagos por uso de alcantarillados Art. 74. 
Fuente:  autores, 2015 
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2.3.4.6. Revisión y reporte 
El seguimiento y control del cumplimiento de la implementación de los 
programas del Plan de manejo ambiental es responsabilidad del personal 
Directivo, Ambiental y Social de la Compañía Abaco Construcciones S.A.S. 
Se debe evaluar mensualmente los indicadores ambientales propuestos 
en cada uno de los programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental. 
Las siguientes actividades deben tener un control especial: 
Control de actividades en frentes de trabajo. Debe hacerse 
seguimiento a la utilización de los elementos de protección, seguridad industrial, 
al uso y buen manejo de la señalización temporal, al mantenimiento de la 
maquinaria y el transporte, al horario de trabajo, a la disposición final del 
material sobrante y manejo de materiales de construcción en el frente de 
trabajo. 
Control transporte escombros. El seguimiento para esta actividad se 
hace a través de la verificación diaria de los escombros producidos, el sitio para 
su disposición, el reporte respectivo y la certificación de la escombrera. 
Control a la contaminación atmosférica. Verificar que se realice 
limpieza diaria de las áreas donde se esté realizando intervención, así mismo 
realizar seguimiento al cumplimiento de las medidas de protección con 
polietileno negro, de los materiales granulares y escombros acopiados en el 
frente de obra. Todas las volquetas que laboren en el proyecto deberán contar 
con el certificado de emisión de gases vigente y para los que aplique la revisión 
técnica mecánica. 
Manejo Integral de agua: Verificar que se tomen las medidas necesarias 
para proteger las fuentes de agua de posible contaminación por las actividades 
constructivas e inadecuado manejo de los residuos sólidos y líquidos. 
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Manejo Ambiental de obras en áreas sensibles. Verificar que se tomen 
las medidas necesarias para proteger los ecosistemas protegidos y áreas 
especiales, de posible contaminación por las actividades constructivas. 
Señalización y control de senderos peatonales. Se debe hacer un 
seguimiento diario del estado de la señalización empleada para el tránsito de 
los peatones. Además se  verificará el cumplimiento de las medidas de 
señalización y demarcación del acopio diario de materiales y escombros. 
Reporte de Contingencias. Este reporte corresponde a las 
eventualidades ocurridas durante la ejecución de las actividades previstas en la 
etapa constructiva el cual debe contener: Hora y sitio exacto de ocurrencia, una 
descripción detallada de los hechos; un análisis de la normatividad relacionada 
con el evento; una descripción de las soluciones empleadas y unas 
recomendaciones para eventos futuros. 
2.3.5. Sostenibilidad económica 
A continuación se desarrollará el análisis de sostenibilidad económica del 
proyecto, para lo cual se evalúan las variables de retorno de la inversión y 
agilidad del negocio, como se muestra en el cuadro 8. 
 
Cuadro 8.  Evaluación económica del proyecto 
Variable Criterio Descripción 
Retorno 
de la 
inversión 
Beneficios 
financieros 
directos 
Durante esta fase de ejecución se evidencian varios aspectos: la 
generación de empleo en la región, el desarrollo de una 
infraestructura que traerá nuevos retos para la comunidad y el 
municipio y por añadidura el crecimiento económico de la compañía. 
La compañía se acredita como una empresa responsable con el 
medio ambiente, además de sus logros económicos, el bienestar de 
sus colaboradores y la entrega de un producto con un alto contenido 
en diseño coherente con el medio ambiente. 
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Cuadro 8.  Continuación 
Valor 
Presente 
neto 
Se espera obtener la rentabilidad planificada del 40 % de utilidades 
netas para la compañía posterior al pago de obligaciones tributarias, 
proveedores, contratistas y nómina. 
Crecimiento económico de la compañía, acreditación como empresa 
certificada en proyectos LEED. 
Agilidad 
del 
negocio 
Flexibilidad  
del negocio 
Flexibilidad/Opción en el proyecto 
Se espera el cumplimiento de la fase de preventas para llegar al punto 
de equilibrio. 
Durante la fase de desarrollo y ejecución del proyecto se debe dar 
cumplimiento a las metas de ventas del proyectos correspondiente a 
12 unidades. 
Se recurre a un plan de medios para la difusión del proyecto 
recurriendo a medios digitales, eventos y ferias inmobiliarias. 
Flexibilidad creciente del negocio 
Se espera un crecimiento económico para la compañía y 
reconocimiento en el mercado. 
El proyecto debe presentar a sus clientes externos diferentes 
alternativas de venta. 
Estimula 
ción 
económica 
Impacto local económico 
Traerá desarrollo e infraestructura para la región. 
Para la fase de ejecución el proyecto, se debe adquirir un good will o 
reconocimiento en la región por la características diferenciadoras e 
innovadoras. 
Es importante resaltar que el proyecto se encuentra ubicado en los 
límites de dos departamentos del país y traerá conectividad e 
intercambio social para las regiones. 
Beneficios indirectos 
Desarrollo y valorización del territorio. 
Valorización de la tierra, deja de ser un terreno baldío en des uso. 
Atrae nuevos inversionistas a la región. 
Fuente: autores, 2015
 
                     GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO                             81 
 
 
2.3.6.  Sostenibilidad – riesgos. 
A continuación en la Tabla 5 se presenta un registro de los riesgos y 
oportunidades identificados en la realización del proyecto, para lo cual se tuvo 
en cuenta el tipo de riesgo, la probabilidad, el nivel de impacto y plan de 
tratamiento de riesgo. 
 
                     GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO                             82 
 
 
Tabla 5.  Matriz de probabilidad e Impacto 
VH ≥ 28
H 24 - 27
ESTIMADO DE 
COSTOS ($COP)
M 17 - 23
DURACIÓN 
(DÍAS)
L 6 - 16
N  1 -  5
CATEGORÍA RIESGO PERSONAS
DAÑOS A 
INSTALACIONES
AMBIENTAL
ECONÓMICOS 
(COSTOS)
TIEMPO
IMAGEN Y 
CLIENTES
OTROS
VALORACIÓN 
IMPACTO / 
PROBABILIDAD
VALORACIÓN 
GLOBAL
PLAN DE 
RESPUESTA
ACCIÓN DE TRATAMIENTO PERSONAS
DAÑOS A 
INSTALACI
ONES
AMBIENT
AL
ECONÓMIC
OS 
(COSTOS)
TIEMPO
IMAGEN Y 
CLIENTES
AMBIENTE Evento sismicos y/o terremotos 5C 3C 3C 4C 4C 3C 27 H
Transferir entidad de 
seguros.
Poliza a todo riesgo, capacitaciones de personal 
SISO, asignación de brigadistas.
27 18 18 22 22 18
AMBIENTE Condiciones climatologicas 3C 4C 2C 4C 4C 3C 22 M
Transferir entidad de 
seguros.
Poliza a todo riesgo, capacitaciones de personal 
SISO, asignación de brigadistas.
18 22 13 22 22 18
AMBIENTE Incendio 3C 3C 3C 4C 4C 3C 22 M
Transferir entidad de 
seguros.
Poliza a todo riesgo, capacitaciones de personal 
SISO, asignación de brigadistas.
18 18 18 22 22 18
SOCIAL Rechazo del proyecto 1A 1A 1A 3A 3A 3A 15 L Mitigar
En la fase de planeacion del proyecto se realizaran 
charlan con los vecinos inmediatos y radio de 
accion de zona. Se divulgara por medios de 
comunicación las bondades del proyectos para el 
desarrollo del Municipio.
8 8 8 15 15 15
ECONOMICO
Fluctuaciones de precios gremio 
inmobiliario.
2B 1B 2B 4B 4B 4B 21 M Mitigar
En la fase de planeación y estudios de factibilidad 
se debe realizar los estudios de mercado y 
adquisición de tierras, accesibilidad a creditos del 
nicho de mercado objetivo. Al igual se requiere un 
análisis de los precios del mercado inmobiliarios de 
la región.
12 4 12 21 21 21
ECONOMICO Alza precios de insumos 2B 2B 2B 4B 4B 4B 21 M Mitigar
En la fase de planeación del proyecto se debe 
estimos reservas administrativas contemplando 
fluctuaciones de precios de insumos en el mercado.
12 12 12 21 21 21
TECNICO
Incumplimiento de normas 
constructivas y sismoresistentes
5A 5A 3A 5A 5A 5A 23 M Mitigar
En la fase de proyeccion y planeacion del proyecto 
y durante la ejecucion se debe asegurar y controlar 
la calidad en los sistemas constructivos y 
competencias de la mano de obra.
23 23 15 23 23 23
POLITICO Orden publico e inseguridad 3C 3C 3C 4C 4C 4C 22 M
Transferir entidad de 
seguros.
Dentro de las etapas planificacion y presupuesto, 
se debe contemplar la contratación de una 
empresa de seguridad y vigilancia. 
18 18 18 22 22 22
PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD
PROYECTO GERENCIA DEL PROYECTO
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Tabla 5.  Continuación 
VH ≥ 28
H 24 - 27
ESTIMADO DE 
COSTOS ($COP)
M 17 - 23
DURACIÓN 
(DÍAS)
L 6 - 16
N  1 -  5
CATEGORÍA RIESGO PERSONAS
DAÑOS A 
INSTALACIONES
AMBIENTAL
ECONÓMICOS 
(COSTOS)
TIEMPO
IMAGEN Y 
CLIENTES
OTROS
VALORACIÓN 
IMPACTO / 
PROBABILIDAD
VALORACIÓN 
GLOBAL
PLAN DE 
RESPUESTA
ACCIÓN DE TRATAMIENTO PERSONAS
DAÑOS A 
INSTALACI
ONES
AMBIENT
AL
ECONÓMIC
OS 
(COSTOS)
TIEMPO
IMAGEN Y 
CLIENTES
AMBIENTE Evento sismicos y/o terremotos 5C 3C 3C 4C 4C 3C 27 H
Transferir entidad de 
seguros.
Poliza a todo riesgo, capacitaciones de personal 
SISO, asignación de brigadistas.
27 18 18 22 22 18
AMBIENTE Condiciones climatologicas 3C 4C 2C 4C 4C 3C 22 M
Transferir entidad de 
seguros.
Poliza a todo riesgo, capacitaciones de personal 
SISO, asignación de brigadistas.
18 22 13 22 22 18
AMBIENTE Incendio 3C 3C 3C 4C 4C 3C 22 M
Transferir entidad de 
seguros.
Poliza a todo riesgo, capacitaciones de personal 
SISO, asignación de brigadistas.
18 18 18 22 22 18
SOCIAL Rechazo del proyecto 1A 1A 1A 3A 3A 3A 15 L Mitigar
En la fase de planeacion del proyecto se realizaran 
charlan con los vecinos inmediatos y radio de 
accion de zona. Se divulgara por medios de 
comunicación las bondades del proyectos para el 
desarrollo del Municipio.
8 8 8 15 15 15
ECONOMICO
Fluctuaciones de precios gremio 
inmobiliario.
2B 1B 2B 4B 4B 4B 21 M Mitigar
En la fase de planeación y estudios de factibilidad 
se debe realizar los estudios de mercado y 
adquisición de tierras, accesibilidad a creditos del 
nicho de mercado objetivo. Al igual se requiere un 
análisis de los precios del mercado inmobiliarios de 
la región.
12 4 12 21 21 21
ECONOMICO Alza precios de insumos 2B 2B 2B 4B 4B 4B 21 M Mitigar
En la fase de planeación del proyecto se debe 
estimos reservas administrativas contemplando 
fluctuaciones de precios de insumos en el mercado.
12 12 12 21 21 21
TECNICO
Incumplimiento de normas 
constructivas y sismoresistentes
5A 5A 3A 5A 5A 5A 23 M Mitigar
En la fase de proyeccion y planeacion del proyecto 
y durante la ejecucion se debe asegurar y controlar 
la calidad en los sistemas constructivos y 
competencias de la mano de obra.
23 23 15 23 23 23
POLITICO Orden publico e inseguridad 3C 3C 3C 4C 4C 4C 22 M
Transferir entidad de 
seguros.
Dentro de las etapas planificacion y presupuesto, 
se debe contemplar la contratación de una 
empresa de seguridad y vigilancia. 
18 18 18 22 22 22
PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD
PROYECTO GERENCIA DEL PROYECTO
 
Fuente: autores, 2015
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2.3.6.1.  Resumen de sostenibilidad 
En el cuadro 9  se describen las principales categorías, sub-categorías y 
elementos de sostenibilidad que se tratan en el desarrollo del proyecto. 
Cuadro 9.  Matriz resumen de sostenibilidad 
Categoría Sub-Categoría Elementos 
Económica 
Retorno de la 
inversión 
Se espera el retorno de la inversión en 18 meses. 
Agilidad del 
negocio 
El proyecto tiempo una duración máxima de 18 
meses, generando 
rentabilidad y experticia a la constructora. 
Ambiental 
Energía 
Uso de energía limpia 
Reducción de emisiones de CO2 
Construcción basada en la metodología LED 
Residuos 
Reducción de residuos sólidos utilizados 
Ahorro de papel 
Reciclaje y reutilización de recursos 
Social  
Prácticas 
laborales y 
trabajo digno 
Generación de empleo 
Capacitación para el trabajo 
Aplicación de la escala de autoridad 
Registro de lecciones aprendidas 
Igualdad de oportunidades 
Derechos 
humanos 
No discriminación 
No trabajo infantil 
Igualdad de género 
Libertad de asociación 
No trabajo forzoso u obligatorio 
Sociedad y 
clientes 
Socialización con la comunidad 
Socialización con los clientes 
Comportamiento 
ético 
Políticas anticorrupción de la compañía 
Fuente: autores, basados en el Estándar P5
TM 
de GPM Global para la sostenibilidad en la 
sostenibilidad en la dirección de proyectos. 
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2.4.  Estudio económico – financiero 
2.4.1.  Estructura de desglose del trabajo (edt) 
Para la creación de la EDT se identificaron paquetes de trabajo por 
medio de la técnica de estimación paramétrica con base en los datos históricos 
recogidos de experiencias ejecutadas anteriormente por la compañía; en los 
proyectos anteriores se establecieron valores comparables, análisis de 
actividades programadas y la estimación de los recursos. A continuación 
podemos observar en la Gráfica 7 las estimaciones que se tuvieron en cuenta 
para la creación de la EDT para el Proyecto Guacana Fincas en Condominio. 
Cada categoría esta subdividida hasta un cuarto nivel de desagregación 
con cual es posible realizar control y seguimiento, se puede observar completo 
en la figura 11 (Estructura de desagregación del trabajo EDT), del presente 
documento. 
 
 
Figura 11.  Estimaciones para la creación de la EDT del proyecto 
Fuente: autores, 2015 
 
2.4.2. Definición del nivel EDT que identifica la cuenta de planeación 
y la cuenta control. 
Para gestionar y llevar un control continuo sobre el proyecto se 
identificaron y definieron las cuentas de control y planeación en el tercer nivel 
de la EDT. Cada una de ellas cuenta con una fecha de iniciación y terminación, 
costo asignado, recursos y con un responsable a cargo de verificar su 
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cumplimiento respecto a lo planeado, lo cual servirá como insumo para la línea 
base de medición del desempeño. 
2.4.3.  Estructura de desagregación de recursos. 
Para llevar a cabo un mayor nivel de control y seguimiento del proyecto, 
es necesario identificar cuáles son los recursos humanos responsables de 
desarrollar cada una de sus fases, lo cual se evidencia en el cuadro 10, por 
medio de la estructura de desagregación de recursos- ReBS-. 
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Cuadro 10.  Estructura de desagregación de recursos 
 EDT DE RECURSOS   
                                 
GERENCIA DE 
PROYECTOS 
    DISEÑOS 
 
     PREVENTA 
 
  CONSTRUCCIÓN 
  
 
INSUMOS Y 
MATERIALES 
    CIERRE        
ENTREGA 
CONDOMINIO   
                                 
Integración   
Contrata 
ción 
estudios y 
diseños 
 
  Medios 
 
  
Cimentaciones y 
Estructuras 
  
  Adquisiciones     Contractual   
Inauguración 
del proyecto 
  
Gerente de 
proyectos 
 
  
Gerente de 
Proyectos 
Director 
Recursos 
Humanos 
 
  Comerciales 
 
  
Director 
Ingenieros 
Subcontratistas 
  
  
Director 
Ingeniero 
Jefe de compras 
    
Administrativos 
Gerente de 
proyectos 
  
Gerente de 
proyectos 
  
                                    
Planeación   
Obras 
Civiles 
 
  
Agencias 
inmobiliarias 
 
  Redes 
  
  Materiales     Administrativo   Propietarios 
  
Gerente de 
proyectos 
 
  
Director 
Especialistas 
 
  
Comerciales 
Arquitectos 
 
  
Director 
Ingenieros 
Subcontratistas 
  
  
Director 
Ingeniero 
Jefe de 
compras 
Proveedores 
    
Líder jurídico 
Gerente de 
proyectos 
  Arquitectos 
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Ejecución   Equipos         Acabados       
 
          
Gerente de 
proyectos 
Directores 
Arquitectos 
Ingenieros 
Recursos 
Humanos 
  
Director 
Recursos 
Humanos 
 
    
 
  
Director 
Ingenieros 
Subcontratistas 
      
 
        
  
                     
 
          
Monitoreo y 
control 
  Licencias 
 
  
 
 
  
Vías y zonas 
comunes 
      
 
        
  
Gerente de 
proyectos 
Líder de 
Calidad 
Líder de 
comunicaciones 
Líder de 
Recursos 
Humanos 
  
Director 
Ingenieros 
 
  
 
 
  
Director 
Ingenieros 
Subcontratistas 
      
 
        
  
         
 
          
 
          
         
 
          
 
          
Fuente: autores, 2015 
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2.4.4.  Estructura de desagregación de costos  
En la figura 12 se evidencia la estructura de desagregación de costos-
CBS-, la cual define los costos directos e indirectos del proyecto. 
 
Figura 12.  Estructura de desagregación de costos 
Fuente: autores, 2015 
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2.4.5.  Presupuesto del proyecto 
A continuación se presenta el presupuesto del proyecto, en la tabla 6. 
Tabla 6.  Presupuesto del proyecto 
ÍTEM DESCRIPCIÓN COSTO 
1.1 GERENCIA DE PROYECTO   
1.1.1 Inicio   
1.1.1.1 Project Charter $ 1,429,287  
1.1.1.2 Lista de Interesados $ 238,215  
1.1.1.3 Elaboración del acta $ 1,429,287  
1.1.1.4 Revisión del acta $ 238,215  
1.1.1.5 Aprobación del acta $ 1,429,287  
1.1.1.6 Entregar acta de inicio $ 238,215  
1.1.2 Planificación   
1.1.2.1 Integración $ 1,429,287  
1.1.2.2 Alcance $ 1,429,287  
1.1.2.3 Tiempo $ 952,858  
1.1.2.4 Costo $ 1,429,287  
1.1.2.5 Calidad $ 952,858  
1.1.2.6  Recursos Humanos $ 1,429,287  
1.2 DISEÑOS   
1.2.1 Diseño Arquitectónico   
1.2.1.1 Evaluar de espacios $ 653,389  
1.2.1.2 Modular de proyectos $ 1,088,981  
1.2.1.3 Entregar de planos $ 217,796  
1.2.2 Revisión y aprobación de planos   
1.2.2.1 Aprobar planos arquitectónicos $ 1,020,920  
1.2.3 Estudio de suelos   
1.2.3.1 Tomar muestras ínsitu $ 544,490  
1.2.3.2 Entregar de resultados y recomendaciones $ 13,067,770  
1.2.4 Diseño Estructural   
1.2.4.1 Analizar estructuras $ 2,722,452  
1.2.4.2 Diseñar estructura $ 8,167,357  
1.2.4.3 Entregar diseño $ 544,490  
1.2.5 Diseño eléctrico e Hidrosanitario   
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Tabla 6.  Continuación 
1.2.5.1 Diseñar y analizar redes eléctricas $ 8,167,357  
1.2.5.2 Diseñar y analizar redes hidrosanitarias $ 8,167,357  
1.2.6 Revisión y aprobación de planos   
1.2.6.1 Aprobar planos de cimentación $ 680,613  
1.2.6.2 Aprobar planos estructurales $ 680,613  
1.2.6.3 Aprobar planos de redes eléctricas $ 680,613  
1.2.6.4 Aprobar planos de redes hidrosanitarias $ 680,613  
1.2.7 Licencias y permisos   
1.2.7.1 Solicitar licencia de construcción $ 1,361,226  
1.2.7.2 Solicitar permisos ambientales $ 3,403,065  
1.3 FASE PREVENTA   
1.3.1 Ventas showroom Bogotá.   
1.3.1.1 Diseñar showroom proyecto Guacana $ 1,020,920  
1.3.1.2 Plotear renders del proyecto $ 612,552  
1.3.1.3 Montar showroom $ 2,041,839  
1.3.2 Medios publicitarios   
1.3.2.1 
Contactar y agendar cita con agente comercial Revista 
Soho 
$ 136,123  
1.3.2.2 
Contactar y agendar cita con agente comercial Revista 
Semana 
$ 136,123  
1.3.2.3 
Contactar y agendar cita con agente comercial Revista 
Star Alliance Avianca 
$ 136,123  
1.3.2.4 
Cerrar negociación y definir el plan de medios y 
calendario de publicaciones 
$ 136,123  
1.3.2.5 
Entregar medios digitales del proyecto a los agentes 
comerciales de las revistas 
$ 204,184  
1.3.2.6 Programar comité de medios y evaluar primera fase de 
resultados 
$ 204,184  
1.3.2.7 Monitorear compromisos establecidos en el comité $ 408,368  
1.3.2.8 Programar segundo comité de medios $ 68,061  
1.3.3 Agencias de Internet   
1.3.3.1 Contactar y agendar cita con la Agencia Nuevo Click $ 54,449  
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1.3.3.2 Negociar plan de medios y definir estrategia de análisis 
de datos 
$ 408,368  
1.3.3.3 Entregar información del proyecto incluye renders y 
descripción del proyecto 
$ 408,368  
1.3.3.4 Agendar cita con agencia de internet Nuevo Click $ 136,123  
1.3.3.5 Hacer llamadas a los clientes de las bases de datos de 
la agencia Nuevo Click 
$ 136,123  
1.3.3.6 Filtrar y llamar los clientes interesados en el proyecto $ 680,613  
1.3.4 Coordinación comercial   
1.3.4.1 Analizar las bases de datos del plan de medios $ 408,368  
1.3.4.2 Organizar evento con los clientes interesados en el 
proyecto 
$ 136,123  
1.3.4.3 Captar información y agendar citar los clientes 
interesados en el showroom: (segundo filtro) 
$ 68,061  
1.3.4.4 Cerrar negociación de los clientes $ 136,123  
1.3.4.5 Entregar documentación a la fiduciaria de los clientes 
interesados 
$ 272,245  
1.3.5 Agencia Inmobiliaria Dpto. Quindío   
1.3.5.1 Agendar cita con agencia inmobiliaria Felipe Córdoba $ 136,123  
1.3.5.2 Cerrar negociación para promoción del Proyecto en la 
región 
$ 272,245  
1.3.5.3 Evaluar los primeros resultados vía video conferencia $ 408,368  
1.3.5.4 Monitorear con las asesoras de Felipe Córdoba los 
compromisos 
$ 136,123  
1.3.5.5 
 Agendar comité de evaluación con Felipe Córdoba 
segunda evaluación 
$ 136,123  
1.3.6 Comité de Proyecto Ciudad de Bogotá   
1.3.6.1 
Agendar comité con el Director de Obra y auxiliar 
administrativa 
 
$ 544,491  
1.3.6.2 
 Asegurar negociaciones con los contratistas y 
proveedores. 
$ 816,736  
1.3.6.3 Revisar documentos requisitos $ 136,123  
1.4 FASE DE CONSTRUCCIÓN   
1.4.1 CAMPAMENTO Y PUBLICIDAD   
1.4.1.1 Instalar campamento de container $ 6,125,518  
1.4.1.2 Instalar comunicaciones $ 6,125,518  
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Tabla 6.  Continuación 
1.4.1.3 Trasladar muebles enseres y equipos $ 3,403,065  
1.4.1.4 Adecuar redes de servicios públicos internos   
1.4.1.4.1 
Solicitar acometidas provisionales de redes de 
servicios públicos 
$ 6,125,518  
1.4.2 PRELIMINARES   
1.4.2.1 Hacer cerramiento en tela polisombra $ 7,622,867  
1.4.2.2 Instalar valla publicitaria y señalización $ 6,806,131  
1.4.2.3 Instalar señalización temporal $ 5,717,150  
1.4.2.4 Localización y replanteo   
1.4.2.4.1 Hacer descapote retirar capa vegetal $ 11,366,239  
1.4.2.4.2 Replantear el proyecto in situ $ 6,533,885  
1.4.2.4.3 Establecer mojones de referencia por lote $ 12,251,036  
1.4.3 CIMENTACIONES Y DESAGÜES   
1.4.3.1 Hacer excavaciones del terreno $ 31,852,693  
1.4.3.2 
Hacer rellenos y compactación con material de 
mejoramiento 
$ 37,733,193  
1.4.3.3 Hacer excavaciones para redes sanitarias $ 28,422,401  
1.4.3.4 Redes de alcantarillado   
1.4.3.4.1 Instalar redes sanitarias $ 35,528,005  
1.4.3.5 Redes pluviales   
1.4.3.5.1 Hacer pruebas de estanqueidad $ 4,083,679  
1.4.3.5.2 Hacer instalación a boca toma $ 14,701,243  
1.4.3.5.3 Hacer instalación de bombas hidráulicas $ 14,701,243  
1.4.4 ESTRUCTURA   
1.4.4.1 Replantear estructura $ 24,978,501  
1.4.4.2 Vigas de cimentación   
1.4.4.2.1 Realizar excavación $ 41,653,521  
1.4.4.2.2 Armar acero $ 67,625,717  
1.4.4.2.3 Vaciar concreto $ 22,541,906  
1.4.4.3 Construir columnas    
1.4.4.3.1  Encofrar $ 22,051,864  
1.4.4.3.2 Armar acero $ 45,083,811  
1.4.4.3.3 Vaciar concreto $ 22,541,906  
1.4.4.4 Vigas aéreas   
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Tabla 6.  Continuación 
1.4.4.4.1 Encofrado $ 33,322,817  
1.4.4.4.2 Armado de acero $ 45,083,811  
1.4.4.4.3 Vaciar concreto $ 11,270,953  
1.4.4.4.4 Desencofrar columnas y vigas $ 9,392,461  
1.4.5 MAMPOSTERÍA   
1.4.5.1 Levantar muros en bloque $ 56,354,764  
1.4.6 REDES HIDRÁULICAS   
1.4.6.1 
Tender la red hidráulica PVC 1 pulgada hasta tanque 
de almacenamiento 
$ 11,760,994  
1.4.6.2 Tender red de distribución interna PVC ½” $ 17,641,491  
1.4.6.3 Instalar registro principal e internos $ 5,880,497  
1.4.6.4 Instalar contador individual $ 5,880,497  
1.4.7 REDES ELÉCTRICAS   
1.4.7.1 Construir sub estación eléctrica para el condominio $ 23,685,336  
1.4.7.2 Tender red de ½” CONDUIT internamente $ 28,422,401  
1.4.7.3 Instalar contadores eléctricos. Empresa pública $ 9,474,134  
1.4.7.4 Instalar puntos eléctricos $ 14,211,200  
1.4.8 CUBIERTA   
1.4.8.1 Instalar estructura metálica $ 83,307,042  
1.4.8.2 Instalar placa de steel deck $ 45,083,811  
1.4.8.3 Fundir cama de concreto $ 45,083,811  
1.4.8.4 Impermeabilizar con manto foil de 4 mm $ 33,812,858  
1.4.8.5 Instalar tejas y hacer traslapos $ 98,008,285  
1.4.9 PISOS Y NIVELACIÓN   
1.4.9.1 
Colocar y compactar manual con material de 
mejoramiento 
$ 21,235,130  
1.4.9.2 Fundir placa de contrapiso $ 21,235,130  
1.4.9.3 Hacer afinado de placa piso $ 10,617,565  
1.4.10 PAÑETES Y AFINADOS   
1.4.10.1 Aplicar pañete de muros e: 2cm $ 83,307,042  
1.4.10.2 Elaborar filos y dilataciones de muros $ 22,215,211  
1.4.11 ESTUCO Y PINTURA   
1.4.11.1 Aplicar estuco plástico en muros $ 56,354,764  
1.4.11.2 Hacer filos y dilataciones $ 1,361,226  
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Tabla 6.  Continuación 
1.4.11.3 Aplicar primera mano con vinilo Tipo 2 en muros $ 18,294,880  
1.4.11.4 Aplicar producto impermeabilizante en muros $ 9,474,134  
1.4.11.5 Aplicar pintura vinilo tipo 2 para placas $ 18,294,880  
1.4.11.6 Aplicar 1 mano de pintura vinilo tipo 1 $ 18,294,880  
1.4.11.7 Aplicar esmalte semi - lustre en zonas húmedas $ 9,474,134  
1.4.11.8 Aplicar pintura Coraza para exteriores $ 15,790,224  
1.4.12 REVESTIMIENTOS Y ENCHAPES   
1.4.12.1 
Instalar enchape en paredes y pisos en zonas 
húmedas 
$ 68,605,799  
1.4.12.2 Instalar pizarra para piso de exteriores $ 631,173,327  
1.4.12.3 Instalar pizarra decorativa en área social $ 270,502,866  
1.4.12.4 Instalar piso porcelanato rustico $ 27,442,322  
1.4.13 CARPINTERÍA EN MADERA   
1.4.13.1 Instalar closets en habitaciones $ 76,773,150  
1.4.13.2 Instalar marco-puertas y hoja de puertas $ 28,095,708  
1.4.13.3 Instalar celosía de ventilación $ 14,047,854  
1.4.13.4 
Instalar mueble de cocina sin mesón y muebles de 
lavandería 
$ 9,310,787  
1.4.13.5 Instalar mueble de baños $ 7,758,989  
1.4.13.6 Cortar e instalar guardaescobas $ 28,095,708  
1.4.14 CARPINTERÍA EN ALUMINIO   
1.4.14.1 Instalar marco y ventaneria incluyendo el vidrio $ 28,422,403  
1.4.14.2 Instalar divisiones de baño $ 15,027,937  
1.4.15 ACCESORIOS DE BAÑOS Y COCINA   
1.4.15.1 Instalar combos sanitarios $ 10,672,013  
1.4.15.2 Instalar accesorios de lavamanos $ 4,573,720  
1.4.15.3 Instalar griferías de duchas $ 1,960,166  
1.4.15.4 Instalar tapas registro $ 980,083  
1.4.15.5 Instalar lavaplatos $ 7,350,621  
1.4.15.6 Instalar grifería de lavaplatos y lavadero $ 3,920,331  
1.4.16 INSTALACION DE PRODUCTOS SOBRE MEDIDA   
1.4.16.1 Instalar mesón de cocina y baños $ 18,621,574  
1.4.16.2 Instalar espejos $ 21,180,679  
1.4.17 REMATES Y ACABADO FINAL   
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Tabla 6.  Continuación 
1.4.17.1 Hacer remates en general de pisos y muros $ 15,027,937  
1.4.17.2 Aplicar ultima mano de pintura Tipo 1 $ 18,294,880  
1.4.18 ASEO Y LIMPIEZA   
1.4.18.1 Hacer primera etapa de aseo $ 6,806,130  
1.4.18.2 Hacer aseo fino $ 4,083,679  
1.4.19 CONSTRUCCIÓN CASETA DEL GUARDA   
1.4.19.1 Hacer excavaciones $ 4,383,148  
1.4.19.2 Construir cimientos $ 9,256,338  
1.4.19.3 Hacer sistema electro - mecánico $ 10,236,421  
1.4.19.4 Levantar paredes y pañetes $ 11,842,668  
1.4.19.5 Alistar contrapiso afinado $ 3,130,820  
1.4.19.6 Colocar estructura techo y cubierta $ 9,256,338  
1.4.19.7 Colocar e instalar ventaneria $ 3,756,984  
1.4.19.8 Aplicar pintura 3 manos de pintura $ 2,504,656  
1.4.19.9 Instalar puertas y cerrajería $ 3,511,964  
1.4.19.10 Instalar combo sanitario $ 980,083  
1.4.19.11 Hacer obras menores (aceras y cajas de registros) $ 816,736  
1.4.20 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS   
1.4.20.1 Hacer Localización y replanteo $ 1,293,165  
1.4.20.2 Hacer excavaciones $ 85,049,412  
1.4.20.3 Rellenar con material de mejoramiento $ 68,061,309  
1.4.20.4 Colocar Sub-base granular $ 70,511,520  
1.4.20.5 Colocar base granular $ 70,021,475  
1.4.20.6 Realizar Imprimación  $ 5,145,435  
1.4.20.7 Instalar carpeta asfáltica $ 134,625,254  
1.4.20.8 Hacer señalización y demarcación $ 25,727,175  
1.4.21 ZONAS VERDES   
1.4.21.1 Realizar Conformación y rellenos con tierra negra $ 13,067,770  
1.4.21.2 Sembrar pasto y otras especies $ 13,067,770  
1.4.22 PORTÓN DE INGRESO   
1.4.22.1 Construir pedestales $ 7,622,866.61  
1.4.22.2 Instalar portón $ 2,722,452.36  
1.4.23 INSUMOS Y MATERIALES   
1.4.23.1 Suministrar insumos y materiales $ 1,265,940,340  
  ENTREGA CONDOMINIO   
  COSTO TOTAL PROYECTO $ 4,569,848,964 
Fuente: autores, 2015 
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2.4.6.  Fuentes y usos. 
El proyecto será financiado una parte por el capital de la empresa (4%), 
un (14%) con un crédito de una entidad financiera y el resto (82%) con ingresos 
producto de las ventas de las viviendas. El proyecto está proyectado en $ 7.720 
Millones de pesos, para ser ejecutados en 18 meses. 
El presupuesto del proyecto será invertido ente los años 2015 y 2016 e 
incluye la reserva de contingencia calculada a partir de la evaluación de riesgos 
por un valor de $ 243.930.000, como se observa en la Tabla 7. 
Tabla 7.  Fuentes y Usos de la financiación del proyecto 
 
FUENTES USOS 
FUENTES INVERSIÓN USOS COSTOS 
Inversión para el 
Proyecto Guacana 
Fincas en Condominio  
4,569,848,964 
1. Gerencia de Proyecto 
9,800,000 
    2. Diseños 38,090,000 
    3. Fase de Preventa 7,740,000 
    4. Fase de construcción 2,383,529,969 
    5. Insumos y materiales 929,999,995 
    6. Costos de operación 306,759,000 
    7. Adquisición del terreno 650,000,000 
    6. Reservas de contingencia 243,930,000 
Total Financiación 4,569,848,964 Total Proyecto 4,569,848,964 
Fuente:  autores, 2015 
2.4.7.  Análisis de costo – beneficio. 
2.4.7.1. Resumen ejecutivo presupuesto del proyecto. 
La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos involucrados 
en estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el 
proyecto dentro del presupuesto final aprobado por la Gerencia General de la 
compañía. 
Los procesos relacionados con los costos se ocupan de la predicción y 
gestión de los costos del proyecto. El propósito de los mismos es asegurar que 
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el proyecto se completa dentro del presupuesto aprobado y que la información 
de costos esté disponible para la organización. 
Para el proyecto que nos ocupa GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO, el 
presupuesto que se estima para la venta de cada vivienda -  tipo, está en el 
orden de $ 637.000.000  promedio y para el proyecto general se estiman ventas 
de $ 7.720.000.000, a continuación desglosamos los siguientes precios: 
Tabla 8.  Precio de la vivienda 
Fuente:  autores 
Los costos de este proyecto serán administrados en cuarto nivel de la 
estructura de desglose del trabajo (EDT), esto generara mayor seguimiento y 
control de presupuesto, adicionalmente podrán definirse cuentas control, para 
determinar riesgos potenciales y poder dar corrección tempranamente.  
Para el control de los costos del proyecto o control del presupuesto se 
tomaran en cuenta las siguientes consideraciones:  
a) Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo, 
informando al patrocinador y dejando claro los efectos en el proyecto, 
en especial las consecuencias en los objetivos finales del proyecto 
(alcance, tiempo y costo).  
b) El análisis de impacto deberá ser presentado al patrocinador del 
proyecto, el cual evaluará distintos escenarios posibles, cada uno de 
los cuales corresponderá alternativas de intercambio de triple 
restricción.  
 
 
MODELO DE VIVIENDA 
 
METROS CUADRADOS 
CONSTRUIDOS 
 
PRECIO DE VIVIENDA + 
LOTE 
MODELO PLANTANILLO 198 M2 $ 616.000.000 
MODELO ORQUÍDEA 211 M2 $ 637.000.000 
MODELO HELICONIA 237 M2 $ 677.000.000 
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c) Toda variación final dentro del +/- 10% del presupuesto será 
considerada como normal.  
d) Toda variación final fuera del +/- 10% del presupuesto será 
considerada como causa asignable y deberá ser auditada.  
e) Se presentará un informe de auditoría, y de ser el caso se generará 
una lección aprendida.  
2.4.7.2. Resumen ejecutivo cronograma del proyecto 
El cronograma es muy importante, ya que determina los tiempos de 
ejecución de cada una de las actividades a realizar, así como detectar los 
posibles factores externos o internos  para la planificación y ejecución de un 
proyecto bajo la metodología PMI.  
Dentro de los retos de la compañía Abaco Construcciones S.A.S., tiene el 
mejoramiento continuo de sus procesos constructivos ofreciendo productos 
inmobiliarios de gran acogida y exitosos en ventas, para este caso en especial, 
lanza el proyecto GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO en la atractiva región 
del Eje Cafetero en La Tebaida – Quindío, donde el cliente encontrará la mejor 
opción de una finca con las ventajas de un condominio. 
El siguiente es el plan maestro de trabajo, donde se muestran las 
principales actividades que constituyen la línea base del tiempo: 
           Plan de Medios para venta de Pre- Venta. 
a) Como plan de trabajo se contempla la fase de ventas a través de 
showroom ubicado en la ciudad de Bogotá en las instalaciones de la 
compañía Abaco Construcciones S.A.S. 
b) Se plantea un plan de medios publicitarios enfocados en publicar el 
proyecto en diversos magazines de interés de los clientes; dichas 
publicaciones son: Magazzine Star Allience de Avianca. Revista 
Semana, Revista Soho. 
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c) Plan de medios con el soporte de Nuevo Click en el cual se filtraran los 
clientes interesados en el proyecto después de las llamadas a las 
publicaciones. 
d) Realización de eventos especiales en el showroom para los clientes 
interesados. 
e) Reunión de análisis de datos y puesta en marcha del proyecto. 
Fase de construcción 
a) Contratación del equipo de contratistas, proveedores y cuadrillas de 
trabajo y equipo de profesionales. 
b) Iniciación de la fase de construcción bajo protocolo de control y calidad 
de obra. 
c) Iniciación de obras paisajísticas y zonas comunales durante el ciclo de 
vida del proyecto. 
2.4.8.  Flujo de caja de inversiones del proyecto 
El flujo de caja de inversiones es la proyección de gastos durante la vida 
del proyecto. Es importante recalcar que el flujo de caja está basado en el 
dinero gasto y no en reservas de dinero. Las personas encargadas de las 
finanzas del proyecto deben saber cuándo se necesitara fondos al proyecto. 
El flujo de caja se genera del presupuesto y la programación de obra. Para 
el presente proyecto GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO, Abaco 
Construcciones S.A.S., cuenta con el flujo de caja de inversiones programada 
con una inversión inicial y a medida que se logre el objetivo de ventas en los 
primeros seis meses, se proyecta una estabilidad de flujo de inversión para la 
construcción de las viviendas.  En la Tabla 17 se presenta el Flujo de Caja de la 
totalidad de las inversiones conforme a la WBS y el cronograma. 
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Tabla 9.   Flujo de Caja 
DATOS 
Año Trimestre Costo Costo Acumulado 
2015 T1 0 0 
  T2 1224999.97 1224999.973 
  T3 50148749.2 51373749.16 
  T4 1071481228 1122854978 
Total 2015 
 
1122854978 1122854978 
2016 T1 501324993 1624179971 
  T2 453449990 2077629960 
  T3 141719997 2219349957 
  T4 503249989 2722599946 
Total 2016 
 
1599744968 2722599946 
2017 T1 542979988 3265579934 
  T2 91334997.2 3356914931 
  T3 12244998.6 3369159930 
Total 2017 
 
646559984 3369159930 
Total general 
 
3369159930 3369159930 
Fuente: MS Project. Formulación autores 
 
Gráfica 7.  Flujo de caja 
Fuente: MS Project. Formulación autores 
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La inversión inicial se proyecta con crédito bancario de $650.000.000, el 
cual será para la adquisición del terreno. La proyección de pago de este crédito 
se relaciona a continuación en la tabla 10.  
Tabla 10.  Proyección de pago Crédito   
Valor préstamo               650.000  Cuotas 
  Tasa 2% 18 EMV 
 Préstamo        
PERIODO SALDO INTERÉS CUOTA AMORTIZACIÓN 
0 650.000       
1 619.102      11.700       42.598                     30.898  
2 587.648      11.144       42.598                     31.454  
3 555.628      10.578       42.598                     32.020  
4 523.032      10.001       42.598                     32.596  
5 489.849        9.415       42.598                     33.183  
6 456.068        8.817       42.598                     33.780  
7 421.680        8.209       42.598                     34.388  
8               386.673         7.590       42.598                     35.007  
9               351.035         6.960       42.598                     35.638  
10               314.756         6.319       42.598                     36.279  
11               277.824         5.666       42.598                     36.932  
12               240.227         5.001       42.598                     37.597  
13               201.953         4.324       42.598                     38.274  
14               162.991         3.635       42.598                     38.963  
15               123.327         2.934       42.598                     39.664  
16                 82.949         2.220       42.598                     40.378  
17                 41.844         1.493       42.598                     41.105  
18                          (0)            753       42.598                     41.844  
Fuente: autores, 2015  
Nota: Los valores estan dados en millones de pesos. 
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2.4.8.1.  Flujo de caja de costo de operación del producto del 
proyecto 
Los costos de operación se relacionan directamente con las ventas, 
conviene distribuirlos de acuerdo con el sujeto que realizó dichas ventas y así 
determinar la eficiencia de sus actividades e inversiones; en pocas palabras se 
refiere a la asignación funcional de gastos de operación.  El costo de operación 
es sumamente importante para las finanzas de un negocio, porque junto con el 
costo de producción, constituye el costo total incurrido y en consecuencia, 
representa una parte de la estructura de costos de una entidad que se sujeta a 
control, análisis y disminución, en su caso. Asimismo, el costo de operación 
juega un papel igualmente importante en la determinación del precio de venta y 
se emplea para conocer los márgenes de utilidad básicos de una entidad. Para 
la valuación y control de los gastos de operación se usan cuentas de mayor 
específicas para el costo  de distribución, el costo de administración y el costo 
de financiación. Se abrirán las subcuentas necesarias para reflejar los 
conceptos que dan origen a cada tipo de gasto y se presentarán en el estado de 
resultados después del cálculo de la utilidad bruta. En la Tabla 11 se relaciona 
el Flujo de caja de ingresos y costos de operación del proyecto. 
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Tabla 11.  Flujo de caja de ingresos y costos de operación 
Flujo de Caja Ingresos Bancos Costos Saldo 
            (190.000) 
21/08/2015             150.000       42.598          107.402  
21/09/2015             123.920       42.598            81.322  
21/10/2015             194.695       42.598          152.097  
21/11/2015                98.395       42.598            55.797  
21/12/2015                98.395       42.598            55.797  
21/01/2016                98.395       42.598            55.797  
21/02/2016             415.425       42.598     280.000          92.827  
21/03/2016             160.425       42.598     280.000      (162.173) 
21/04/2016             160.425       42.598     280.000      (162.173) 
21/05/2016             260.425       42.598     280.000        (62.173) 
21/06/2016             190.425       42.598     280.000      (132.173) 
21/07/2016             190.425       42.598     280.000      (132.173) 
21/08/2016             290.425       42.598     280.000        (32.173) 
21/09/2016             240.425       42.598     280.000        (82.173) 
21/10/2016             240.425       42.598     280.000        (82.173) 
21/11/2016             240.425       42.598     280.000        (82.173) 
21/12/2016             740.425       42.598     280.000        417.827  
21/01/2017             417.425       42.598     280.000          94.827  
21/02/2017          1.479.100                -                  -      1.479.100  
Fuente:  autores, 2015 
Nota: Los valores estan dados en millones de pesos. 
2.4.8.2.  Flujo de caja de ingresos del proyecto 
El flujo de fondos son los recursos en efectivo que se generan por las 
operaciones y/o por el financiamiento que recibe la empresa. 
Los ingresos están representados por el presupuesto de cobranza por 
ventas y demás ingresos presupuestados, del mismo modo los egresos se 
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basan en el presupuesto de pagos por compras y otros egresos 
presupuestados. 
Las entradas o ingresos de efectivo se derivan principalmente de las 
ventas al contado, las cobranzas o recuperaciones de los créditos otorgados 
por la empresa, los préstamos bancarios, sobregiros, nuevos aportes de 
capitales en efectivo, dividendos cobrados, ventas de activos fijos, ventas de 
valores negociables y otras fuentes de ingresos, etc. 
Para el proyecto GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO, Abaco 
Construcciones SAS, estima que el flujo de caja de ingresos se logre con las 
ventas de las tres primeras fincas en los primeros seis meses; a esta altura del 
proyecto, se espera un nivel de equilibrio económico del proyecto y poder 
continuar con el avance a medida que el éxito del proyecto sea efectivo y poder 
lograr el flujo de ingresos permanente, hasta la finalización del proyecto. 
En la Tabla 12 se relaciona la caja de ingresos del proyecto por ventas 
durante todo el periodo de vida del proyecto. 
Tabla 12.  Flujo de caja de ingresos  del proyecto 
Mes Casa 1 Casa 2 Casa 3 Casa 4 Casa 5 Casa 6 Casa 7 Casa 8 Casa 9 Casa 10 Casa 11 Casa 12 Ingresos
1 100.000     50.000        150.000        
2 16.960        26.960        80.000        123.920        
3 16.960        26.960        120.000     30.775        194.695        
4 16.960        26.960        23.700        30.775        98.395          
5 16.960        26.960        23.700        30.775        98.395          
6 16.960        26.960        23.700        30.775        98.395          
Inicial 30% 184.800     184.800     191.100     203.100     763.800        
7 35.933        200.000     30.000        20.000        90.000        39.492        415.425        
8 35.933        20.000        30.000        20.000        15.000        39.492        160.425        
9 35.933        20.000        30.000        20.000        15.000        39.492        160.425        
10 35.933        20.000        30.000        20.000        15.000        100.000     39.492        260.425        
11 35.933        20.000        30.000        20.000        15.000        30.000        39.492        190.425        
12 35.933        20.000        30.000        20.000        15.000        30.000        39.492        190.425        
13 35.933        20.000        30.000        20.000        15.000        30.000        39.492        100.000     290.425        
14 35.933        20.000        30.000        20.000        15.000        30.000        39.492        50.000        240.425        
15 35.933        20.000        30.000        20.000        15.000        30.000        39.492        50.000        240.425        
16 35.933        20.000        30.000        20.000        15.000        30.000        39.492        50.000        240.425        
17 35.933        20.000        30.000        20.000        15.000        30.000        500.000     39.492        50.000        740.425        
18 35.933        20.000        30.000        20.000        15.000        30.000        177.000     39.492        50.000        417.425        
Banco -              196.000     71.200        205.900     382.000     297.000     -              -              327.000     1.479.100    
Ventas x casa 616.000     616.000     616.000     616.000     637.000     637.000     637.000     637.000     677.000     677.000     677.000     677.000     7.720.000     
Fuente:  autores, 2015 
Nota: Los valores estan dados en millones de pesos. 
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2.4.8.3.  Flujo de caja de ingresos del proyecto Tasa de expectativa 
del inversionista. 
Casi todos los inversionistas tienen el mismo objetivo básico — lograr que 
sus inversiones crezcan al máximo exponiéndose a un nivel de riesgo tolerable. 
Lograr ese equilibrio Abaco Construcciones S.A.S., como inversionista del 
proyecto GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO, y teniendo en cuenta los 
proyectos anteriores como juicio de expertos, espera una utilidad del 40%, al 
lograr a cabalidad los objetivos del proyecto. 
2.4.8.4. Resultado evaluación financiera del proyecto. 
El resultado obtenido de la evaluación financiera del proyecto GUACANA 
FINCAS EN CONDOMINIO, es un reto grande para Abaco Construcciones 
S.A.S., el cual una vez hecho el ejercicio financiero del flujo de caja obtenido 
como resultado de la elaboración del presupuesto y la programación de obra, 
utilizando las herramientas del software Microsoft Project 2013, se obtuvo el 
flujo de ingresos y egresos del proyecto, con estos datos se calculó la TIR, el 
VAN, la rentabilidad y costo – beneficio esperado, para lo cual los inversionistas 
dieron su aval, para continuar con el proyecto. 
De este análisis, se obtuvieron los siguientes resultados que se muestran 
en la siguiente tabla:  
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Tabla 13.  Resultado evaluación financiera del proyecto 
TIR 40% 
TIO 
28% 
SI SIRVE 
VAN $ 413.694  
INVERSIÓN           4.620.450 
RENTABILIDAD 9% 
Vr. PRESENTE FLUJOS 
(+)           2.498.450  
Vr. PRESENTE FLUJOS 
(-)               835.209  
COSTO - BENEFICIO 2,99 
Fuente:  autores, 2015. 
Análisis de sensibilidad 
Con el objeto de determinar la sensibilidad del proyecto a los cambios en 
las variables, a continuación se realiza un análisis del indicador per cápita, para 
lo cual se evalúa el proyecto en dos escenarios, uno optimista en el que se 
obtengan mayores ingresos por ventas, y una pesimista, en la que los ingresos 
por ventas sean más lentos. 
a) Escenario optimista:  
En la Tabla 14 se relaciona la caja de ingresos y costos del proyecto por 
mayores ventas durante todo el periodo de vida del proyecto 
En el escenario optimista, si se llegase a obtener más ingresos por ventas 
se esperaría una TIR del 47%. 
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Tabla 14. Flujo de caja de ingresos  y costos del proyecto (Escenario optimista) 
  Ingresos Bancos Costos   
                      (100.000) 
21/08/2015               150.000       43.356                     106.644  
 
21/09/2015 
 
123.920 
 
 
43.356 
 
 
80.564 
1/10/2015               194.695       43.356                     151.339  
21/11/2015                 98.395       43.356                       55.039  
21/12/2015                 98.395       43.356                       55.039  
21/01/2016                 98.395       43.356                       55.039  
21/02/2016               415.425       43.356     280.000                     92.069  
21/03/2016               160.425       43.356     280.000                (162.931) 
21/04/2016               310.425       43.356     280.000                   (12.931) 
21/05/2016               280.425       43.356     280.000                   (42.931) 
21/06/2016               210.425       43.356     280.000                (112.931) 
21/07/2016               410.425       43.356     280.000                     87.069  
21/08/2016               345.425       43.356     280.000                     22.069  
21/09/2016               295.425       43.356     280.000                   (27.931) 
21/10/2016               295.425       43.356     280.000                   (27.931) 
21/11/2016               295.425       43.356     280.000                   (27.931) 
21/12/2016               998.525       43.356     280.000                   675.169  
21/01/2017               572.425       43.356     280.000                   249.069  
21/02/2017           2.366.000                -                  -                 2.366.000  
 
Fuente:  autores, 2015 
Nota: Los valores estan dados en millones de pesos. 
En el escenario pesimista:  
En la Tabla 15 se relaciona la caja de ingresos y costos del proyecto por 
menores ventas durante todo el periodo de vida del proyecto 
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Tabla 15.  Flujo de caja de ingresos  y costos del proyecto (Escenario 
pesimista) 
  Ingresos Bancos Costos   
        
              
(100.000) 
21/08/2015 
          
150.000  
     
95.031    
                   
54.969  
21/09/2015 
          
123.920  
     
95.031    
                   
28.889  
21/10/2015 
          
194.695  
     
95.031    
                   
99.664  
21/11/2015 
            
98.395  
     
95.031    
                     
3.364  
21/12/2015 
            
98.395  
     
95.031    
                     
3.364  
21/01/2016 
            
98.395  
     
95.031    
                     
3.364  
21/02/2016 
          
125.425  
     
95.031  
   
280.000  
              
(249.606) 
21/03/2016 
          
125.425  
     
95.031  
   
280.000  
              
(249.606) 
21/04/2016 
          
125.425  
     
95.031  
   
280.000  
              
(249.606) 
21/05/2016 
          
225.425  
     
95.031  
   
280.000  
              
(149.606) 
21/06/2016 
          
155.425  
     
95.031  
   
280.000  
              
(219.606) 
 
21/07/2016      155.425    95.031  280.000    (219.606) 
21/08/2016 
          
155.425  
     
95.031  
   
280.000  
              
(219.606) 
21/09/2016 
          
155.425  
     
95.031  
   
280.000  
              
(219.606) 
21/10/2016 
          
155.425  
     
95.031  
   
280.000  
              
(219.606) 
21/11/2016 
          
155.425  
     
95.031  
   
280.000  
              
(219.606) 
21/12/2016 
          
655.425  
     
95.031  
   
280.000  
                 
280.394  
21/01/2017 
          
332.425  
     
95.031  
   
280.000  
                 
(42.606) 
21/02/2017 
          
574.100  
              
-    
              
-    
                 
574.100  
Fuente:  autores 
Nota: Los valores estan dados en millones de pesos. 
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En el escenario pesimista, si se llegase a obtener menos ingresos por 
ventas se esperaría una TIR del 4%. 
No obstante, una vez realizado el análisis de sensibilidad se observa que 
sería de mayor beneficio para la compañía si se logra la mayor venta en menos 
tiempo.  
De todas maneras aunque se espera una excelente acogida del proyecto, 
el presente proyecto se estima con el escenario intermedio (realista) para ser 
más conservadores, teniendo en cuenta en llevar periódicamente el control de 
ingresos del proyecto. (Ver gráfica 8) 
COSTOS DEL PROYECTO GUACANA FINCAS EN 
CONDOMINIO GFC.
GASTO LOTE EFECTIVO UTILIDAD 
 
Gráfica 8.  Resumen costos 
Fuente:  autores, 2015 
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Tabla 16,  Resumen costos 
GASTO         4.620.450.201    
LOTE           650.000.000    
EFECTIVO           190.000.000    
COSTOS DE FINANCIACIÓN 116.759.000 
IMPUESTOS (0.76%)  16.285.000    
UTILIDAD      2.126.506.000     
VENTAS        7.720.000.000    
Estimando la venta de casa Orquídea de 637.000.000 
Fuente:  autores, 2015 
2.5.   Aprobación del proyecto. 
2.5.1.  Requerimientos de aprobación del proyecto. 
Para que sea aceptado el producto se requiere dar cumplimiento a las 
normas de construcción y códigos de sismo resistencia regida por las 
colegiaturas de Ingeniería e Icontec, la aceptación y aprobación de 
licenciamientos de las autoridades pertinentes dando lugar al registro de 
matrícula inmobiliaria. 
Las viviendas tendrán que ser entregadas al cliente conforme a los 
acabados comprometidos en la casa modelo, color, texturas, calidad. 
2.5.2.  Nombramiento del gerente del proyecto. 
El Gerente asignado para el proyecto es la Arq. Diana Ruiz y su nivel de 
autoridad están encaminados a la Gerencia técnica, administrativa y Legal del 
proyecto. Dentro de sus funciones asignadas estarían las siguientes: 
a) Administrar las relaciones y definir responsabilidades. 
b) Gestiona la conexión entre los miembros del equipo. 
c) Diseñar  fiscalizar los procesos de trabajo de la organización 
d) Controlar el trabajo en equipo de la organización 
e) Administrar y mantener las operaciones mediante planes estratégicos. 
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f) El gerente del proyecto será responsable por todos los elementos de 
la planeación, administración, la ejecución y el control del proyecto y 
quien es responsable de poner en funcionamiento el plan de acción a 
tiempo. 
g) Capacidad de liderazgo y desarrollar el talento humano. 
h) Capacidad de manejo de situaciones. 
i)     Asesorar continuamente al equipo en pro de la exitosa ejecución del 
proyecto. 
j)    Deberá hacer un control estricto del cronograma 
2.5.3.  Aprobación del proyecto. 
Para la compañía será una excelente oportunidad de crecimiento el invertir 
en un proyecto con estas características porque la región del Eje Cafetero ha 
tenido un auge en la construcción de esta tipología de proyectos, paralelamente 
se han desarrollado importantes proyectos de infraestructura vial, ambiental y 
turística que generan una conectividad con el territorio colombiano y representa 
una región reflejo de los principales valores y costumbres que la cultura del 
centro del país. 
En la Tabla 17 se fundamentan los criterios a tener en cuenta para la 
aceptación del producto. 
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Tabla 17.  Criterios de aceptación del producto 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE RENDIMIENTO, 
FUNCIONALIDAD, ETC., QUE DEBEN CUMPLIRSE ANTES QUE SE ACEPTE EL PRODUCTO DEL PROYECTO. 
CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
1. TÉCNICOS El desarrollo del proyecto durante la fase de construcción debe estar 
regido por las normas sismo resistentes NSR. Estructuras monolíticas y 
materiales e insumos de calidad primera. Se deben cumplir con el 
protocolo de obra que será avalado por el equipo de campamento. El 
proyecto deberá alinearse con las políticas LEED de sostenibilidad y 
respeto al medio ambiente. 
2. DE CALIDAD El proyecto deberá ser desarrollado ante todo por un equipo calificado y 
certificado en las diferentes áreas de trabajo. En cuanto a su 
materialidad, será realizado con materiales igualmente certificados de 
calidad primera del mercado.  
3. ADMINISTRATIVOS El proyecto debe contar con las aprobaciones requeridas por parte de 
las autoridades pertinentes antes de iniciar la fase de construcción y la 
puesta en marcha. Por parte del departamento administrativo y contable 
serán sus roles estar al día con las contrataciones de personal, el centro 
de costos del proyecto, los soportes contables, facturación y 
obligaciones tributarias correspondientes. 
4. COMERCIALES El proyecto GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO deberá cumplir lo 
estipulado como metas de ventas del proyecto durante la fase de inicio y 
construcción, y la facturación de las unidades de vivienda para cada 
cliente. 
5.  AMBIENTALES El proyecto GUANACA FINCAS EN CONDOMINIO deberá ser 
coherente a su medio natural, desarrollando metodologías constructivas 
y arquitectónicas sostenibles. 
6.   SOCIALES El proyecto en su dimensión física-arquitectónica debe ser aceptado por 
el entorno social de la región del municipio del Quindío y ser reconocido 
por la población como un proyecto reflejo de su cultura campesina y 
rural. Se espera que el proyecto sea un ejemplo de sostenibilidad a 
seguir en la región.  
7.  LEGAL El estudio legal hace referencia principalmente a las disposiciones 
encontradas en el POT formulado para el Municipio del Quindío en el 
cual se encuentran las disposiciones urbanísticas y rurales que son el 
marco de referencia para el desarrollo sostenible de la región.  
Fuente: autores, 2015 
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3.  Planificación del proyecto 
La planeación del proyecto proporciona todos los elementos posibles que 
ayuden a soportar con bases firmes y concretas todos los elementos (recursos, 
personal e ideas), que son necesitados por el proyecto para su operación 
óptima. 
3.1.  Linea base del alcance del proyecto. 
La línea base del alcance corresponde a la construcción de La EDT, el 
Diccionario para la EDT y el Enunciado del Alcance del Proyecto. 
3.1.1.  Declaración detallada del alcance. 
El proyecto Guacana Fincas en Condominio incluirá el diseño, la 
construcción y la comercialización de 12 viviendas ubicadas en el Municipio de 
La Tebaida en el departamento del Quindío, se contempla las obras 
correspondientes de urbanismo y paisajismo. Las unidades de vivienda a 
desarrollar estarán enmarcadas en tres tipologías denominadas Platanillo de 
198 m2, Heliconia de 211 m2 y Orquídea de 237 m2, las cuales se entregaran 
con acabados finales de obra, productos sobre medidas y enseres de baños y 
cocinas.  
En el proyecto Guacana Fincas en Condominio no están contemplado la 
entrega de los mobiliarios, enseres y artículos decorativos para las viviendas. 
No se asignaran plazas adicionales de parqueaderos, está excluido la 
construcción de áreas de bodegaje. La compañía no se hará responsable del 
manejo administrativo del condominio, se excluye los servicios de 
mantenimiento de las áreas comunes, piscinas y jardines, manejo de personal 
de servidumbre y/o vigilancia. 
Esta fuera del alcance del proyecto desarrollado por la compañía incurrir 
en obras de remodelaciones, nuevas adecuaciones u obras nuevas solicitadas 
por los clientes posteriores a la fecha de entrega del producto. Igualmente esta 
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fuera del alcance de la compañía la garantía o postventas por concepto de 
daños en electrodomésticos o gasodomésticos para dichos efectos el usuario 
final debe establecer comunicación con la empresa correspondiente proveedora 
del producto. 
Esta fuera del alcance los daños por mal uso y/o mantenimiento en las 
carpintería entregadas (closets, muebles multipropósito, cocinas). Procede bajo 
el mismo principio los daños generados en productos y materiales de 
revestimientos tales como porcelanatos, cerámicas y griferías; una vez sea 
comprobado por un inspector competente que el producto haya sido alterado o 
tratado indebidamente. 
Referirse a los Anexos 1 y 2 Project Scope Statement y Product Scope 
Statement para consultar el detalle del alcance del entregable del proyecto. 
3.1.2.  Estructura de Desglose del Trabajo 
La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) es una descomposición 
jerárquica del trabajo que será ejecutado por el equipo del proyecto, mediante 
esta descomposición de las actividades en elementos menores de esta forma 
se facilita su visualización, entendimiento y facilita los procesos de 
planeamiento, ejecución, monitoreo y control (ver Estructura Desglosada de 
Trabajo  GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO). 
El trabajo del proyecto es subdividido en forma progresiva, hasta el nivel 
de detalle según los requerimientos del proyecto, de forma tal que, permita 
definir tareas manejables a los efectos de planificación y control, manteniendo 
una visión integrada del proyecto. 
La EDT requiere de la descomposición u subdivisión de los productos 
entregables de un proyecto en componentes más pequeños y fáciles de 
manejar (hasta el nivel del paquete de trabajo, es decir cuándo el costo y el 
plazo para el trabajo pueden estimarse de forma fiable). 
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Generalmente incluye otras informaciones (fechas, presupuestos, personal 
asignado). 
Los miembros del equipo de proyecto deben ser involucrados en el 
desarrollo de la EDT para asegurar consistencia y su compromiso, cada ítem de 
la EDT debe documentarse para asegurar su entendimiento exacto del alcance 
del trabajo incluido y no incluido. Es por ello que la EDT debe ser una 
herramienta flexible para acomodarse a los cambios inevitables  de los 
proyectos de construcción, además deben ser manejables de manera que se 
puedan asignarse responsables, asimismo independientes de manera que no 
tengan interferencia con otras tareas integrables y ubicadas en un panorama 
que pueda ser visto y por último medibles en términos de progreso. Todo lo 
anterior nos facilita el seguimiento y control de las variables relevantes, la 
medición de desempeño, también nos ayuda a la comunicación e integración de 
la información, permite estimar recursos y gestionar las adquisiciones. En 
síntesis facilita determinar lo que realmente comprende el proyecto.  
En la figura 13 a continuación se visualiza estructura de desglose de la 
EDT, de acuerdo al MS – Project del proyecto Guacana Fincas en Condominio.  
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Continua 
 
Figura 13.  Estructura de desglose de la EDT 
Fuente: autores, 2015 
3.1.3.  Diccionario de la EDT . 
A continuación se definirán los términos más relevantes correspondientes 
a las actividades definidas para el proyecto GUACANA FINCAS EN 
CONDOMINIO. Dichos términos constituyen el vocabulario que se empleará 
durante el desarrollo del proyecto y son de gran importancia para la 
comprensión del equipo involucrado y hace parte fundamental del plan de 
gestión de comunicaciones. 
Fase de preventa: etapa inicial y punto de partida del proyecto destinada a 
la venta sobre el modelo sobre planos. 
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Gerencia del Proyecto 
En esta etapa de inicio se prepara las condiciones, términos y objetivos 
del proyecto mediante el establecimiento de: 
Fase de inicio 
a) Project Charter: autoriza la existencia formal del proyecto Guacana 
Fincas en Condominio, documenta la necesidad del proyecto para la 
compañía Abaco Construcciones S.A.S. y será usado como la 
referencia durante toda la vida del proyecto. 
b) Objetivos del proyecto: se definirán los objetivos generales y 
específicos que persigue el proyecto. 
c) Identificación de interesados: se definirá las personas o equipo 
interesados en la ejecución del proyecto, las expectativas, y 
rentabilidad deseada. 
Planificación  
a) Determinar el alcance: es la primera etapa para realizar la planificación 
detallada y del cómo se cumplirán los objetivos trazados, se debe 
considerar las limitaciones que puedan surgir, factores como el tiempo, 
el presupuesto y los recursos. 
b) Línea base de costos. 
c) Línea base de tiempos. 
d) Estrategia de calidad 
e) Recursos Humanos 
Entregable 
Acta de Inicio de proyecto GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO 
aprobada por el sponsor que en este caso es el gerente general de la compañía 
Abaco Construcciones S.A.S. 
Licencias y permisos 
Se analizan los requerimientos necesarios para la ejecución del proyecto 
dentro de los requerimientos se contemplan los siguientes: 
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a) Licencia de construcción: es previamente estudiada por la autoridad 
competente en la región, la curaduría se encarga de realizar los 
análisis y emitir los comentarios pertinentes, alineados con el POT del 
municipio y las normativas existente. 
b) Licencia ambiental: es previamente estudiada y aprobada por la 
autoridad ambiental, se evalúa los índices de zonas verdes, 
conservación de las especies propias de la región, planes de 
contingencia y compensación. 
Entregable 
Licencia ambiental y construcción aprobada. 
Fase de Preventas 
Durante esta etapa se define la estrategia comercial a seguir para lograr 
las ventas requeridas del proyecto, en la fase de ventas sobre planos, para la 
cual se estipulo lo siguiente. 
a) Medios publicitarios: promoción del proyecto en publicaciones que son 
del interés del grupo objetivo. 
b) Segmento inmobiliario: corresponde a la promoción del proyecto en 
sala de ventas en la región de La Tebaida. 
c) Show room: es establece un espacio comercial de exhibición del 
proyecto en la Ciudad de Bogotá en las instalaciones de la compañía. 
d) Agencia de internet: estrategia comercial a partir de las bases de 
datos de compañías de internet que direccionan los productos o 
servicios al grupo objetivo. 
Entregable 
Base de datos de clientes efectivos para el proyecto. 
Kickoff del proyecto. 
Fase de construcción 
Para esta etapa se inicia la fase de desarrollo y ejecución de las unidades 
de vivienda según el programa de obra previamente establecido y aprobado.  
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Las actividades que componen la fase de construcción son las siguientes: 
a) Estructura: se define como el conjunto de elementos resistentes, 
convenientemente vinculados entre sí, que accionan y reaccionan bajo 
los efectos de las cargas. Su finalidad es resistir y transmitir las cargas 
de la vivienda a los apoyos manteniendo el espacio arquitectónico. 
b) Mampostería reforzada: se define como el refuerzo embebido en 
celdas rellenas, conformando un sistema monolítico. El refuerzo se 
usa para resistir la totalidad de las cargas. 
c) Redes hidráulicas: se define como un conjunto de tuberías y 
conexiones de diferentes diámetros para alimentar y distribuir agua 
dentro de la vivienda. 
d) Redes eléctricas: se define como uno o varios circuitos eléctricos 
destinados a un uso específico y que cuentan con los equipos 
necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de ellos y los 
aparatos 
e) Cubierta: se define como el elemento protector dispuesto en la parte 
superior o top de la vivienda para resguardar del medio ambiente, el 
proyecto contará con cubiertas ecológicas en pro de la sostenibilidad. 
f) Pisos y nivelaciones: se define como las superficies horizontales 
destinadas para el tránsito y circulación de personas, se requiere 
establecer niveles de piso para las pendientes. 
g) Pañetes y afinados: se define como el revestimiento de muros y 
techos o la preparación de la superficie para ser acabada. 
h) Estuco y pintura: se define como el cubrimiento de la obra y es un 
acabado final. 
i)     Revestimientos y enchapes: se define como acabados para el 
proyecto está contemplado el uso de porcelanatos y pisos de madera 
laminada. 
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j)     Carpintería metálica: se define como los elementos de 
almacenamiento y cerramiento de la vivienda que son en madera 
entamborada o madecor con protección a la humedad. 
k) Carpintería de aluminio: se define como elementos de aluminio 
dispuesto en los cerramientos de la vivienda, tales como son las 
ventanas y divisiones. 
l)     Accesorios baños y cocinas: se define como elementos utilitarios o 
complementarios a los servicios de la cocina y el baño, para el 
proyecto se contemplan de acabado cromado. 
m) Instalación de producto sobre medida: se define como los elementos 
que visten el espacio, se requieren hacer las verificaciones durante el 
proceso de la obra y son contratados con personal externo. 
n) Remates y acabado final: se define como la etapa final previa a la 
entrega del proyecto, se requiere hacer un recorrido de revisión para 
mejorar detalles de albañilería, pinturas o ajustes de productos sobre 
medida. 
o) Aseo y limpieza: se define como la actividad de limpieza y aseo 
general. 
p) Construcción de caseta en guadua: se define como las obras 
diferentes a la vivienda, correspondientes a los servicios 
complementarios. En el caso de la caseta de vigilancia se buscó 
materiales de la región para su construcción. 
q) Construcción de vías internas: se define como los recorridos, senderos 
y vías para usos vehicular o peatonal en materiales ecológicos 
buscando el aprovechamiento de las aguas lluvias a través de 
canales. 
r) Zonas verdes: se define como los elementos paisajísticos y naturales 
especificados con la vegetación de la región. 
Entregable 
a) Actas de comité de obra. 
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b) Actas de entregas de productos sobre medida. 
c) Entrega de la unidad de vivienda a satisfacción. 
d) Acta de cierre del proyecto 
e) Acta de entrega a la administración delegada. 
3.1.4.  Red de Proyectos 
En la figura 14 a continuación se visualiza diagrama de red obtenido del 
MS – Project del proyecto Guacana Fincas en Condominio.  
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Figura 14.  Diagrama de red MS – Project 
 
Fuente:  autores, 2015.
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3.1.4.1. Tiempos Estimados. 
En el  diagrama gantt en project anexo, se puede observar los tiempos 
asignados para cada tarea. 
3.1.4.2. Programación. 
Para elaborar la programación del proyecto se utilizó como herramienta de 
trabajo el programa MS Project, en el que se describieron los entregables del 
proyecto con sus respectivas actividades, duración, recursos y costos.  
La programación se realizó mediante la técnica de juicio de expertos y en 
la estimación de duración se utilizó la técnica PERT Beta Normal.  
3.1.4.3. Cronograma. 
El cronograma del proyecto define y secuencia las actividades, mediante 
el establecimiento de dependencias en interrelaciones entre las mismas. 
Adicionalmente, constituye la línea base utilizada para el control del tiempo en 
la fase de ejecución del proyecto, a través de la determinación la duración 
necesaria para el desarrollo de cada actividad y los hitos o entregables de cada 
paquete de trabajo. A continuación se muestra la duración de las actividades 
del proyecto de acuerdo a la fase en la que se desarrollan. 
La definición de las actividades necesarias para el logro de estos objetivos 
se detalla en la figura 15. 
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Figura 15.  Cronograma integración y planeación 
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Figura 15.  Continuación 
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Figura 15.  Continuación 
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Figura 15.  Continuación 
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Figura 15.  Continuación 
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Figura 15.  Continuación 
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Figura 15.  Continuación  
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Figura 15.  Continuación 
 
 
Fuente: autores, según programación MS Project 
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3.1.5.  Nivelación de recursos 
En la programación del proyecto se utilizó la técnica de nivelación de 
recursos, a partir de la cual se equilibraron las cargas de trabajo del recurso 
humano disponible frente a las actividades necesarias para la culminación del 
proyecto.  
En este proceso se identificaron aquellos recursos que se encontraban 
sobrecargados, por haber sido asignados a varias tareas durante el mismo 
periodo y se procedió a priorizar las actividades que requerian más tiempo en 
su realización. Se realizó reasignacion de cargas, asignando apoyo en 
actividades que se encontraron sobrecargadas, tambien se tomo la decision de 
más de un recurso de la misma caracteristica para cubrir y cumplir con las 
horas definidas para cada recurso. 
3.1.6.  Uso de recursos.  
En la Tabla 18 se muestra el uso de los recursos, representado en el 
total de horas de trabajo invertido por cada recurso humano, distribuido en 
todas las actividades en las cuales interviene. 
Tabla 18.  Uso de recursos 
Nombre del recurso Trabajo 
Gerente de proyecto 224 horas 
Director de proyecto 96 horas 
Especialista Ambiental 80 horas 
Especialista Estructural 168 horas 
Especialista redes eléctricas 120 horas 
Especialista redes hidrosanitarias 120 horas 
Ingeniero Residente 576 horas 
Maestro general 1.416 horas 
Arquitecto 656 horas 
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Tabla 18, continuación 
 
Arquitecto Especialista 72 horas 
Arquitecto Junior 168 horas 
Arquitecto Senior 80 horas 
Auxiliar 1 40 horas 
Auxiliar administrativa 8 horas 
Auxiliar de ventas 1 8 horas 
Comercial 1 100 horas 
Comercial 2 48 horas 
Cuadrilla 1 - Cimentaciones 768 horas 
Cuadrilla 2A -Estructuras 2.304 horas 
Cuadrilla 2B - Estructuras 1.008 horas 
Cuadrilla 2C - Estructuras 472 horas 
Cuadrilla 2D - Estructuras 288 horas 
Cuadrilla 3 - Redes Hidráulicas 888 horas 
Cuadrilla 4 - Mampostería 1.160 horas 
Cuadrilla 6A - Carpint. de Madera 480 horas 
Cuadrilla 6B - Carpint. de Madera 504 horas 
Cuadrilla 7 – Jardinería 480 horas 
Cuadrilla 8 - Pavimentación 176 horas 
Cuadrilla 10 - Oficios Varios 624 horas 
Cuadrilla 11 - Topografía 424 horas 
Cuadrilla 12A - Redes Eléctricas Internas 496 horas 
Cuadrilla 12B - Redes Eléctricas Externas 336 horas 
Cuadrilla 14 Señalización 280 horas 
Cuadrilla 15A Redes Sanitarias 288 horas 
Cuadrilla 15B Redes Sanitarias 360 horas 
Cuadrilla 16A – Pintura 768 horas 
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Tabla 18.  Continuación 
Cuadrilla 16B – Pintura 352 horas 
Cuadrilla 17A de Enchapes 1.168 horas 
Cuadrilla 17B - Enchapes 480 horas 
Cuadrilla 18 - Redes Hidráulicas externas 576 horas 
Cuadrilla 19 - Pañetadores 912 horas 
Cuadrilla 20 - Instaladores muebles cocina y baño 552 horas 
Estucador 720 horas 
Estucador Auxiliar 160 horas 
Fontanero 64 horas 
Inspector 880 horas 
Laboratorista 40 horas 
Fuente: autores, programación MS Project 
3.1.6.1.  Plan detallado del trabajo. (PDT) 
 
Plan de Medios para venta de Pre- Venta. 
a) Como plan de trabajo se contempla la fase de ventas a través de 
showroom ubicado en la ciudad de Bogotá en las instalaciones de la 
compañía Abaco Construcciones S.A.S. 
b) Se plantea un plan de medios publicitarios enfocados en publicar el 
proyecto en diversos magazines de interés de los clientes; dichas 
publicaciones son: Magazzine Star Allience de Avianca. Revista 
Semana, Revista Soho. 
c) Plan de medios con el soporte de Nuevo Click en el cual se filtraran 
los clientes interesados en el proyecto después de las llamadas a las 
publicaciones. 
d) Realización de eventos especiales en el showroom para los clientes 
interesados. 
e) Reunión de análisis de datos y puesta en marcha del proyecto. 
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Fase de construcción 
a) Contratación del equipo de contratistas, proveedores y cuadrillas de 
trabajo y equipo de profesionales. 
b) Iniciación de la fase de construcción bajo protocolo de control y 
calidad de obra. 
c) Iniciación de obras paisajísticas y zonas comunales durante el ciclo de 
vida del proyecto. 
3.1.7.  Línea base de costos. 
A la hora de Estimar los Costos de las Actividades del proyecto, se 
pueden asignar costos o plazos, para cubrir posibles retrasos o sobre costos 
por causas CONOCIDAS. 
El estimado de los costos lo revisa la Gerencia de la Organización (por 
ejemplo el gerente general, o quien revisa el presupuesto),  PUEDE añadir un 
colchón extra para riesgos no identificados. Por ejemplo, un 5% más para 
riesgos desconocidos.  El PMI llama a estos colchones RESERVAS de 
GESTIÓN (en inglés Management Reserve). 
Para el caso de la compañía Abaco Construcciones S.A.S., en todos los 
proyectos por juicio de expertos, tiene en cuenta estos colchones o reservas de 
contingencia que están en un 5 a un 10% dependiendo la actividad a 
desarrollar. 
Por experiencia se tiene que para proyectos de infraestructura los niveles 
de desperdicio son muy altos; por lo cual se tiene contemplado un 5% que se 
aplica a los insumos en el APU. 
3.1.7.1.  Presupuesto detallado del proyecto. 
En la Tabla 19 se presenta el resumen del presupuesto. 
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Tabla 19.  Resumen de Presupuesto 
RUBRO VALOR PORCENTAJE 
1. Gerencia de Proyecto 9,800,000 0.21% 
2. Diseños 38,090,000 0.83% 
3. Fase de Preventa 7,740,000 0.17% 
4. Fase de construcción 2,383,529,969 51.98% 
5. Insumos y materiales 929,999,995 20.28% 
6. Costos de operación 306,759,000 6.69% 
7. Adquisición del terreno 650,000,000 14.18% 
6. Reservas de contingencia 
243,930,000 
Cuantificación del 
Riesgo 
Total Proyecto 4,569,848,964 100.00% 
Fuente:  autores, 2015 
Tabla 20.  Resumen presupuesto 
RUBRO DESCRIPCIÓN COSTO 
G
E
R
E
N
C
IA
 D
E
 P
R
O
Y
E
C
T
O
 
Inicio   
Project Charter $ 1,429,287  
Lista de Interesados $ 238,215  
Elaboración del acta $ 1,429,287  
Revisión del acta $ 238,215  
Aprobación del acta $ 1,429,287  
Entregar acta de inicio $ 238,215  
Planificación   
Integración $ 1,429,287  
Alcance $ 1,429,287  
Tiempo $ 952,858  
Costo $ 1,429,287  
Calidad $ 952,858  
 Recursos Humanos 
$ 1,429,287 
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D
IS
E
Ñ
O
S
 
Diseño Arquitectónico   
Evaluar de espacios $ 653,389  
Modular de proyectos $ 1,088,981  
Tabla 20.  Continuación 
 
Entregar de planos $ 217,796  
Revisión y aprobación de planos   
Aprobar planos arquitectónicos $ 1,020,920  
Estudio de suelos   
Tomar muestras ínsitu $ 544,490  
Entregar de resultados y recomendaciones $ 13,067,770  
Diseño Estructural   
Analizar estructuras $ 2,722,452  
Diseñar estructura $ 8,167,357  
Entregar diseño $ 544,490  
Diseño eléctrico e Hidrosanitario   
Diseñar y analizar redes eléctricas $ 8,167,357  
Diseñar y analizar redes hidrosanitarias $ 8,167,357  
Revisión y aprobación de planos   
Aprobar planos de cimentación $ 680,613  
Aprobar planos estructurales $ 680,613  
Aprobar planos de redes eléctricas $ 680,613  
Aprobar planos de redes hidrosanitarias $ 680,613  
Licencias y permisos   
Solicitar licencia de construcción $ 1,361,226  
Solicitar permisos ambientales $ 3,403,065  
F
A
S
E
 D
E
 P
R
E
V
E
N
T
A
 
Ventas showroom Bogotá.   
Diseñar showroom proyecto Guacana $ 1,020,920  
Plotear renders del proyecto $ 612,552  
Montar showroom $ 2,041,839  
Medios publicitarios   
Contactar y agendar cita con agente comercial 
Revista Soho 
$ 136,123  
Contactar y agendar cita con agente comercial 
Revista Semana 
$ 136,123  
Contactar y agendar cita con agente comercial 
Revista Star Alliance Avianca 
$ 136,123  
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Entregar medios digitales del proyecto a los 
agentes comerciales de las revistas 
$ 204,184  
Programar comité de medios y evaluar primera 
fase de resultados 
$ 204,184  
Monitorear compromisos establecidos en el 
comité 
$ 408,368  
Programar segundo comité de medios $ 68,061  
Agencias de Internet   
Contactar y agendar cita con la Agencia Nuevo 
Click 
$ 54,449  
Negociar plan de medios y definir estrategia de 
análisis de datos 
$ 408,368  
Entregar información del proyecto incluye 
renders y descripción del proyecto 
$ 408,368  
Agendar cita con agencia de internet Nuevo 
Click 
$ 136,123  
Hacer llamadas a los clientes de las bases de 
datos de la agencia Nuevo Click 
$ 136,123  
Filtrar y llamar los clientes interesados en el 
proyecto 
$ 680,613  
Coordinación comercial   
Analizar las bases de datos del plan de medios $ 408,368  
Organizar evento con los clientes interesados 
en el proyecto 
$ 136,123  
Captar información y agendar citar los clientes 
interesados en el showroom: (segundo filtro) 
$ 68,061  
Cerrar negociación de los clientes $ 136,123  
Entregar documentación a la fiduciaria de los 
clientes interesados 
$ 272,245  
Agendar cita con agencia inmobiliaria Felipe 
Córdoba 
$ 136,123  
Cerrar negociación para promoción del 
Proyecto en la región 
$ 272,245  
Evaluar los primeros resultados vía video 
conferencia 
$ 408,368  
Monitorear con las asesoras de Felipe 
Córdoba los compromisos 
$ 136,123  
 Agendar comité de evaluación con Felipe 
Córdoba segunda evaluación 
$ 136,123  
Comité de Proyecto Ciudad de Bogotá   
Agendar comité con el Director de Obra y 
auxiliar administrativa 
$ 544,491  
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       Asegurar negociaciones con los 
contratistas y proveedores. 
$ 816,736  
Revisar documentos requisitos $ 136,123  
F
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CAMPAMENTO Y PUBLICIDAD $ 0  
Instalar campamento de container $ 6,125,518  
Instalar comunicaciones $ 6,125,518  
Trasladar muebles enseres y equipos $ 3,403,065  
Adecuar redes de servicios públicos 
internos 
  
Solicitar acometidas provisionales de redes de 
servicios públicos 
$ 6,125,518  
PRELIMINARES   
Hacer cerramiento en tela polisombra $ 7,622,867  
Instalar valla publicitaria y señalización $ 6,806,131  
Instalar señalización temporal $ 5,717,150  
Localización y replanteo   
Hacer descapote retirar capa vegetal $ 11,366,239  
Replantear el proyecto in situ $ 6,533,885  
Establecer mojones de referencia por lote $ 12,251,036  
CIMENTACIONES Y DESAGÜES   
Hacer excavaciones del terreno $ 31,852,693  
Hacer rellenos y compactación con material de 
mejoramiento 
$ 37,733,193  
Hacer excavaciones para redes sanitarias $ 28,422,401  
Redes de alcantarillado 
 
Instalar redes sanitarias $ 35,528,005  
Redes pluviales   
Hacer pruebas de estanqueidad $ 4,083,679  
Hacer instalación a boca toma $ 14,701,243  
Hacer instalación de bombas hidráulicas $ 14,701,243  
ESTRUCTURA   
Replantear estructura $ 24,978,501  
Vigas de cimentación   
Realizar excavación $ 41,653,521  
Armar acero $ 67,625,717  
Vaciar concreto $ 22,541,906  
Construir columnas    
 Encofrar $ 22,051,864  
Armar acero $ 45,083,811  
Vaciar concreto $ 22,541,906  
 
                     GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO                             141 
 
 
Vigas aéreas   
Encofrado $ 33,322,817  
Armado de acero $ 45,083,811  
Vaciar concreto $ 11,270,953  
Desencofrar columnas y vigas $ 9,392,461  
MAMPOSTERÍA   
Levantar muros en bloque $ 56,354,764  
REDES HIDRÁULICAS   
Tender la red hidráulica PVC 1 pulgada hasta 
tanque de almacenamiento 
$ 11,760,994  
Tender red de distribución interna PVC ½” $ 17,641,491  
Instalar registro principal e internos $ 5,880,497  
Instalar contador individual $ 5,880,497  
REDES ELÉCTRICAS   
Construir sub estación eléctrica para el 
condominio 
$ 23,685,336  
Tender red de ½” CONDUIT internamente $ 28,422,401  
Instalar contadores eléctricos. Empresa 
pública 
$ 9,474,134  
Instalar puntos eléctricos $ 14,211,200  
CUBIERTA   
Instalar estructura metálica $ 83,307,042  
Instalar placa de steel deck $ 45,083,811  
Fundir cama de concreto $ 45,083,811  
Impermeabilizar con manto foil de 4 mm $ 33,812,858  
Instalar tejas y hacer traslapos $ 98,008,285  
PISOS Y NIVELACIÓN   
Colocar y compactar manual con material de 
mejoramiento 
$ 21,235,130  
Fundir placa de contrapiso $ 21,235,130  
Hacer afinado de placa piso $ 10,617,565  
PAÑETES Y AFINADOS   
Aplicar pañete de muros e: 2cm $ 83,307,042  
Elaborar filos y dilataciones de muros $ 22,215,211  
ESTUCO Y PINTURA   
Aplicar estuco plástico en muros $ 56,354,764  
Hacer filos y dilataciones $ 1,361,226  
Aplicar primera mano con vinilo Tipo 2 en 
muros 
$ 18,294,880  
Aplicar producto impermeabilizante en muros $ 9,474,134  
Aplicar pintura vinilo tipo 2 para placas $ 18,294,880  
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Aplicar 1 mano de pintura vinilo tipo 1 $ 18,294,880  
Aplicar esmalte semi - lustre en zonas 
húmedas 
$ 9,474,134  
Aplicar pintura Coraza para exteriores $ 15,790,224  
REVESTIMIENTOS Y ENCHAPES   
Instalar enchape en paredes y pisos en zonas 
húmedas 
$ 68,605,799  
Instalar pizarra para piso de exteriores $ 631,173,327  
Instalar pizarra decorativa en área social $ 270,502,866  
Instalar piso porcelanato rustico $ 27,442,322  
CARPINTERÍA EN MADERA   
Instalar closets en habitaciones $ 76,773,150  
Instalar marco-puertas y hoja de puertas $ 28,095,708  
Instalar celosía de ventilación $ 14,047,854  
Instalar mueble de cocina sin mesón y 
muebles de lavandería 
$ 9,310,787  
Instalar mueble de baños $ 7,758,989  
Cortar e instalar guardaescobas $ 28,095,708  
CARPINTERÍA EN ALUMINIO   
Instalar marco y ventaneria incluyendo el 
vidrio 
$ 28,422,403  
Instalar divisiones de baño $ 15,027,937  
ACCESORIOS DE BAÑOS Y COCINA   
Instalar combos sanitarios $ 10,672,013  
Instalar accesorios de lavamanos $ 4,573,720  
Instalar griferías de duchas $ 1,960,166  
Instalar tapas registro $ 980,083  
Instalar lavaplatos $ 7,350,621  
Instalar grifería de lavaplatos y lavadero $ 3,920,331  
INSTALACION DE PRODUCTOS SOBRE 
MEDIDA 
  
Instalar mesón de cocina y baños $ 18,621,574  
Instalar espejos $ 21,180,679  
REMATES Y ACABADO FINAL   
Hacer remates en general de pisos y muros $ 15,027,937  
Aplicar ultima mano de pintura Tipo 1 $ 18,294,880  
ASEO Y LIMPIEZA   
Hacer primera etapa de aseo $ 6,806,130  
Hacer aseo fino $ 4,083,679  
CONSTRUCCIÓN CASETA DEL GUARDA   
Hacer excavaciones $ 4,383,148  
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Construir cimientos $ 9,256,338  
Hacer sistema electro - mecánico $ 10,236,421  
Levantar paredes y pañetes $ 11,842,668  
Alistar contrapiso afinado $ 3,130,820  
Colocar estructura techo y cubierta $ 9,256,338  
Colocar e instalar ventaneria $ 3,756,984  
Aplicar pintura 3 manos de pintura $ 2,504,656  
Instalar puertas y cerrajería 
$ 3,511,964 
  
Instalar combo sanitario $ 980,083  
Hacer obras menores (aceras y cajas de 
registros) 
$ 816,736  
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS   
Hacer Localización y replanteo $ 1,293,165  
Hacer excavaciones $ 85,049,412  
Rellenar con material de mejoramiento $ 68,061,309  
Colocar Sub-base granular $ 70,511,520  
Colocar base granular $ 70,021,475  
Realizar Imprimación  $ 5,145,435  
Instalar carpeta asfáltica $ 134,625,254  
Hacer señalización y demarcación $ 25,727,175  
ZONAS VERDES   
Realizar Conformación y rellenos con tierra 
negra 
$ 13,067,770  
Sembrar pasto y otras especies $ 13,067,770  
PORTÓN DE INGRESO   
Construir pedestales $ 7,622,866.61  
Instalar portón $ 2,722,452.36  
INSUMOS Y 
MATERIALES 
Suministrar insumos y materiales $ 1,265,940,340  
  
TOTAL PRESUPUESTO $ 4,569,848,964  
Fuente:  autores, 2015 
3.1.8.  Indicadores. 
En esta sección se presentan los indicadores de avance, presupuesto y 
estado del proyecto, a partir de los cuales se evaluará la eficacia y eficiencia en 
el desempeño del tiempo y el costo del mismo. 
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3.1.8.1. Curva S de avance. 
Para determinar el progreso óptimo en tiempo del proyecto, se procedió a 
evaluar mes a mes, desde el inicio del proyecto, el porcentaje de avance en el 
desarrollo de las actividades planeadas. Los resultados obtenidos se presentan 
en la 26 y en la tabla 21 
Tabla 21.  Curva S de avance 
MES FECHA DE MEDICIÓN % DE AVANCE 
1 1 de Julio de 2015 2% 
2 1 de Agosto de 2015 4% 
3 1 de Septiembre de 2015 6% 
4 1 de Octubre de 2015 7% 
5 1 de Noviembre de 2015 9% 
6 1 de Diciembre de 2015 20% 
7 1 de Enero de 2016 25% 
8 1 de Febrero de 2016 27% 
9 1 de Marzo de 2016 29% 
10 1 de Abril de 2016 33% 
11 1 de Mayo de 2016 35% 
12 1 de Junio de 2016 38% 
13 1 de Julio de 2016 41% 
14 1 de Agosto de 2016 45% 
15 1 de Septiembre de 2016 48% 
16 1 de Octubre de 2016 51% 
17 1 de Noviembre de 2016 60% 
18 1 de Diciembre de 2016 66% 
19 1 de Enero de 2017 85% 
20 1 de Febrero de 2017 100% 
Fuente: autores, 2015 
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Gráfica 9.   Curva S - Avance 
Fuente: autores, 2015 
3.1.8.2.  Curva S de presupuesto 
Con el objeto de verificar el gasto óptimo de recursos en el desarrollo del 
proyecto, se procedió a identificar el valor total de recursos a invertir durante 
cada periodo trimestral y el acumulado de recursos invertidos en la totalidad del 
proyecto. Los resultados obtenidos se presentan en la gráfica 10. 
 
Gráfica 10.  Curva S - Presupuesto 
Fuente: Programación MS Project 
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3.1.8.3. Otros Indicadores. 
Para el control cronograma se realizará el avance del proyecto real en 
comparación con los parámetros establecidos de tiempos, identificando 
desviaciones y proponiendo acciones correctivas al equipo. Si se encuentran 
hallazgos se reportaran al equipo de trabajo, mediante el reporte de avance 
preestablecido, para los cuales se utilizarán las siguientes herramientas: 
a) Project, como herramienta general del proyecto. 
b) Cronograma definido. 
c) Técnica del Valor ganado. 
Mensualmente se realizará comités de seguimiento de obra y se hará la 
revisión correspondiente en cuanto a Costos y Cronograma. 
3.2.  Plan de gestión de riesgos 
Los parámetros de análisis cualitativo de los riesgos identificados en el 
proyecto, se han establecido mediante la técnica de lluvia de ideas y la 
experiencia recogida durante varias años del equipo de  trabajo, en el proceso 
de evaluación cualitativa se ejecutó una valoración de impacto vs probabilidad 
se presenta en la tabla 27. 
Los objetivos de la gestión de riesgos son aumentar la probabilidad y el 
impacto de los eventos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de los 
eventos adversos al proyecto. 
La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos 
relacionados con la planificación de la gestión de riesgos, la identificación y el 
análisis de riesgos, las respuestas a los riesgos, y el seguimiento y control de 
riesgos de un proyecto; la mayoría de estos procesos se actualizan durante el 
proyecto. Las condiciones de riesgo pueden incluir aspectos del entorno del 
proyecto o de la organización que pueden contribuir al riesgo del proyecto, tales 
como prácticas deficientes de dirección de proyectos, la falta de sistemas de 
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gestión integrados, múltiples proyectos concurrentes o la dependencia de 
participantes externos que no pueden ser controlados. 
3.2.1.  Planificación de la gestión de riesgo   
  La puesta en marcha de los entregables definidos en la  E.D.T, conlleva 
a inevitables y diferentes riesgos, que como todo proyecto, son inherentes a la 
naturaleza única de los mismos. 
Es importante para garantizar que el nivel, el tipo y la visibilidad de la 
gestión de riesgos sean acordes con el riesgo y la importancia del proyecto para 
la organización, a fin de proporcionar recursos y tiempo suficientes para las 
actividades de gestión de riesgos, y para establecer una base acordada para 
evaluar los riesgos. 
Administrar el riesgo implica los siguientes procesos: 
1. Entradas 
a) Factores Ambientales de la Empresa. 
b) Activos de los Procesos de la Organización. 
c) Enunciado del Alcance del Proyecto. 
d) Plan de Gestión del Proyecto. 
 2.  Herramientas y Técnicas 
a) Reuniones y análisis de planificación. 
 3.  Salidas 
a) Plan de gestión de riesgos.   
3.2.1.1. Identificación de riesgos.   
La identificación del riesgo  debe desarrollarse al inicio del proyecto, 
principalmente y durante la ejecución del mismo. El resultado de este proceso 
es un registro de riesgos, que se convierte en un componente del plan de 
gestión del proyecto. El registro de riesgos contiene los resultados de los 
procesos de gestión de riesgos y su preparación comienza en el proceso de 
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identificación de riesgos con la lista de riesgos, sus causas y sus posibles 
respuestas. Esta información se va completando a lo largo del proyecto. 
El riesgo es un proceso para descubrir los eventos potenciales y evitar 
incidentes inesperados, se deben plantear las siguientes preguntas:   ¿Qué 
puede ir mal? , ¿Cómo podría afectar el proyecto? , ¿Qué se puede hacer? La 
identificación para este plan se basó en un análisis de Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA) así como una lluvia de ideas 
con el personal  de Abaco Construcciones SAS.  
Las debilidades que pueden ser eliminadas, controladas o 
suspendidas 
a) Ausencia de hábitos adecuados en la administración de proyectos. 
b) Dependencia absoluta del propietario a nivel financiero y de los 
proveedores para la entrega de materiales.  
c) Nivel de riesgos importantes para algunas tareas en la estructura de 
trabajo 
Las oportunidades que pueden ser aprovechadas, explotadas o 
utilizadas   
  Apertura comercial en el mercado de la construcción  debido a la 
demanda de vivienda existente en el mercado nacional.  
a) Demanda de vivienda en constante crecimiento. 
Las fortalezas que  pueden ser generadas, potenciadas o mejoradas  
a) Conocimientos avanzados en el desarrollo de proyectos de 
construcción inmobiliaria. 
b) Equipos de trabajo con competencia social para comunicarse y liderar 
grupos interdisciplinarios. 
Las amenazas pueden ser eliminadas, controladas o manejadas  
El atraso en la  entrega de materiales se puede negociar con los 
proveedores. 
 
                     GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO                             149 
 
 
a)  Mercado nacional inmobiliario, muy competitivo. 
Los elementos que componen la identificación de Riesgos son: 
1. Entradas 
a) Factores Ambientales de la Empresa 
b) Activos de los Procesos de la Organización 
c) Enunciado del Alcance del Proyecto 
d) Plan de Gestión de Riesgos 
e) Plan de Gestión del Proyecto 
2.    Herramientas y Técnicas 
a) Revisiones de Documentación 
b) Técnicas de Recopilación de Información 
        Tormenta de ideas. 
        a)  Técnica Delphi. 
.       b)  Entrevistas. 
        c)  Identificación de la causa. 
        d)  Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DOFA). 
Análisis mediante Lista de Control 
 Análisis de Asunciones 
 Técnicas de Diagramación 
        a) Diagramas de causa y efecto. 
        b) Diagramas de flujo o de sistemas. 
        c) Diagramas de influencias. 
  3.  Salidas 
 Registro de Riesgos 
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    a) Lista de riesgos identificados. 
        b) Lista de posibles respuestas. 
        c) Causas de los riesgos. 
        d) Categorías de riesgo actualizadas 
A continuación en la Figura 9 se detallan los riesgos identificados de 
acuerdo a la técnica de lluvias de ideas según los entregables de la E.D.T. 
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Figura 16.  Riesgos identificados de acuerdo a la técnica de lluvias de ideas 
Fuente: autores, 2015 
3.2.1.2.  Análisis cualitativo de riesgos  
El análisis cualitativo está contenido en la Matriz de Riesgos, en ella se 
tienen ordenados los riesgos según su importancia para ejecutar el seguimiento 
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y control de los riesgos,  el mismo será actualizado durante la ejecución del 
proyecto.  
Es  mediante los valores asumidos de probabilidad e impacto y el criterio 
de priorización, que se verán más adelante  en la parte de la cuantificación, es 
que se realizará  la evaluación de la calidad de los datos y de la urgencia de los 
riesgos, es que se logra el análisis cualitativo. 
3.2.1.3.  Análisis cuantitativo de riesgos  
 Categorización del riesgo   
Para garantizar una  identificación adecuada de los riesgos asociados al 
proyecto se hará  una idea de la naturaleza de cada uno de los riesgos que se 
identifiquen. Cada una de las grandes categorías, se agrupan según los 
siguientes factores. 
a) Políticos - legíslativos 
b) Socio - culturales 
c) Ambientales 
d) Salud – Ocupacional 
e) Técnicos 
f) Administrativos 
g) Oportunidades 
Otra manera de categorizar  los riesgos puede ser por área de proyecto 
afectada a través de la E.D.T,  o por la fase del proyecto. Lo importante es 
agrupar los riesgos por sus causas comunes, ya que contribuye a desarrollar 
respuestas efectivas a los riesgos. 
Cuantificar el riesgo genera una descripción de lo que se encontrara en el 
proyecto, ayudando a predecir aspectos como el impacto en el costo y la 
programación de los recursos que necesita si ocurre un evento particular de 
riesgo. 
Según su impacto, probabilidad de riesgo y utilizando la Matriz Alpha 
como guía, se procede a categorizar los riesgos.  
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Las herramientas para cuantificar el riesgo se aprecian en la Tabla 22  
3.2.1.4.  Planificación  de la Respuesta al Riesgo  
Una vez identificados y categorizados los riesgos en el proyecto, es 
importante almacenar sus características, entre las que se destacan:  
a) Descripción del riesgo  
b) Posibilidad de que ocurra  
c) Impacto potencial del riesgo  
d) Responsable de velar por el riesgo  
e) Detalle de acciones a tomar  
f) Identificación de alguna alerta que indique que el riesgo está a punto 
de ocurrir  
g) Detalles de plan de contingencia  
A partir de las características almacenadas se debe construir acciones 
para evitar o frenar el impacto  de los riesgos, desarrollando estrategias  que 
permitan cambiar dichas situaciones. Como  respuesta inicial al estudio de 
riesgos, se debe incluir:  
a) La asignación del riesgo a alguien que sea capaz de tratarlo lo más 
eficientemente.  
b) Reducir la probabilidad de que el riesgo ocurra o su impacto. 
c) Aceptar las  consecuencias que tiene la ocurrencia del evento de 
riesgo. Puede ser activa, poniendo en práctica un plan de contingencia 
o pasiva, aceptando una ganancia menor si algunas actividades se 
atrasan. 
d) Evitar el riesgo, eliminando la posibilidad de que este ocurra. 
3.2.1.5.  Supervisión y Control de Riesgos  
Para lograr manejar efectivamente un riesgo, es importante que se asigne 
a alguien del equipo de proyecto, de forma que tengas como responsabilidad 
velar  y estar pendiente del mismo, asegurándose de que todas las acciones a 
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tomar para evitar dicho riesgo, estén siendo llevadas  a cabo. A partir de la 
matriz de administración del riesgo es importante la implementación del mismo, 
así como el dar seguimiento a la evolución  y comportamiento de los riesgos 
identificados para contrarrestarlos de conformidad con el plan de respuesta 
definido.  
El director de proyecto y el equipo de proyecto en general  tienen la misión 
de estar monitoreando constantemente  el proyecto para identificar nuevos 
riesgos, documentarlos, analizar su impacto, definir estrategias  y establecer los 
planes que correspondan. 
Es de extrema importancia el documentar la base de datos sobre las 
lecciones aprendidas, para ser usadas en futuros proyectos, pues  solo de esta 
forma, se podrá determinar más efectivamente  que puede afectar y que puede 
traducirse en una oportunidad en proyectos similares, lo que constituiría una 
ventaja competitiva para la empresa.  
3.2.2.  Metodología empleada. 
Con base en los archivos históricos de la organización se estableció una 
relación de Impactos de los riesgos identificados y la probabilidad de 
ocurrencia, se asigno un valor porcentual después de recoger los datos 
estadísticos de los proyectos anteriormente desarrollados por la organización. 
De esta manera obtuvimos una dimensión de la severidad del riesgo para el 
proyecto en mención. 
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Tabla 22.  Análisis de cualificación del Riesgo 
PERSONAS ECONOMICO
Molestias, lesiones y/o confusiones Económico, daños leves, no hay interrupción
Lesiones menores sin incapacidad Interrupción breve
Incapacidad médica Alteración severa del plan de costos
Muerte, enfermedad Uso de la reserva de gestión
No se conocen eventos en la organización
Ocurrio como evento aislado
Ha ocurrido/ no todos los proyectos
Puede ocurrir 
IMAGEN DE LA EMPRESAAMBIENTALES
Falta de credibilidad local
Falta de credibilidad local
Pérdida de reconocimiento y prestigio
Falta de credibilidad de los colaboradores problemas de clima
Sin efecto colaterales
Contaminación mayor
Contaminación daño irreparable
Efectos moderados remediables
ESCALA DE IMPACTO
1 al 3
4 al 6
7 al 11
16 al 124.  Alta
3. Mediana
2. Baja
1. Insignificante
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
1%
4%
9%
16%
1. Insignificante
2. Baja
3. Mediana
4. Alta
MATRIZ DE SEVERIDAD  
4 4 8 12 16
3 3 6 9 12
2 2 4 6 8
1 1 2 3 4
1 2 3 4
ES
CA
LA
 D
E I
M
PA
CT
O
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA  
Fuente:  autores, 2015 
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3.2.2.1.  Estructura de desglose del riesgo (RBS) 
Una estructura de desglose del riesgo garantiza un proceso completo de 
identificación sistemática de los riesgos con un nivel de detalle uniforme, y 
contribuye a la calidad y efectividad de la Identificación de Riesgos. Se 
desglosan las categorías principales que afectarían el proyecto durante su fase 
comercial y fase constructiva. A partir de la estructura de desglose del Riesgo 
identificamos los principales riesgos de cada categoría. 
 
POLITICOS 
ADMINISTRATIVOS SOCIO CULTURALES AMBIENTALES
SALUD 
OCUPACIONAL TECNICOS ADMINISTRATIVOS OPORTUNIDADES
RBS
Figura 17. Estructura de desglose del riesgo (RBS) 
A continuación se realiza un análisis de severidad del riesgo según las 
escalas de medición de probabilidad de ocurrencia y escala de impactos del 
proyecto, encontramos una lista de riesgos medianos y altos (ver tablas 
anteriores) de los cuales se hizo un cuantificación del riesgo por su porcentaje 
de probabilidad (tomándose el valor absoluto);  y los riegos bajos e 
insignificantes entran a formar pare de la lista Watch list: como riesgos de 
control y supervisión para el proyecto. 
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Tabla 23.  Matriz del Riesgos del Proyecto. 
CAUSA EFECTO PROBABILIDAD IMPACTO SEVERIDAD
IMPACTO EN 
COSTOS
EMV
PLAN DE CONTIGENCIA PLAN DE 
RESPUESTA
DISPARADOR RESPONSABLE DEL RIESGO CONTROL
Cambios en el POT del Municipio 
decretos posterior al inicio del 
proyecto
Desistir del proyecto. 1 4 4
Cambios macro en la legislación 
del Min. De Medio Ambiente.
Desistir del proyecto. 1 4 4
Problemas de índole político, 
desacuerdo con agremiaciones, 
grupos al margen de la ley.
Atraso indefinido en el 
cronograma, alteración de los 
costos
2 4 8 $ 15.000.000 $ 1.350.000
Adelantar trabajos de patio de 
construcción en la obra. Se buscarían 
vías de acceso alternas Negociación o 
acuerdo de paso con lider de la 
agremiación.
Situación política y/o económica a nivel nacional.
No se asume un responsable 
directo en la obra, la Gerencia 
Comercial en la cual estan 
incorporadas las 
comunicaciones de la 
organización tendrían el rol de 
avisar
No superar el plazo 
establecido como 
aceptación del riesgo. 
Cambios en las politicas del Plan de Ordenamiento 
Territorial Re asignación de los usos del suelo que 
implique nuevo usos para el territorio
Cambios en las políticas ambientales para el Municipio 
durante la ejecución del proyecto. Legislación no 
retroactiva.
Situaciones de orden público como cierres de las vías de 
comunicación 
PO
LI
TI
CA
S 
- A
D
M
IN
IS
TR
A
TI
V
A
S
El proyecto podría tolerar como máximo un cese de 
actividades hasta 2 semanas de labores de 
construcción. 
DESCRIPCION DEL IMPACTORIESGOCATEGORIA
Conflictos de intereses particulares 
por parte de la comunidad
Atraso en el cronograma, paro de 
la obra hasta firmar acuerdos.
2 4 8 $ 10.000.000 $ 900.000
El plan de contigencia consistiria en 
hacer una mesa de acuerdos y 
negociación, de existir alguna causal 
meritoria.
Aparición de personas opositoras del proyecto, en 
cualquier etapa del proyecto.
Oficina juridica de la 
organización.
Rigurosidad en los 
procesos de socialización 
del proyecto, establecer 
acuerdos.
Puede generarse este escenario de 
existir un proyecto en la región con 
un diseño más acertivo.
Bajas ventas. 1 4 4
Desmotiviación del equipo de 
obra, polarización de los 
trabajadores
2 1 2
Problemas de clima organizacional 
al interior del equipo, pueden 
surgir desacuerdos o criterior 
diferentes
Atraso en la ejecución de las 
actividades del proyecto, 
alteración en el cronograma y 
costos.
2 4 8 $ 5.000.000 $ 450.000
Solicitar reclutamiento de nuevo 
personal para el proyecto.
Retrasos en la ruta crítica del proyecto Residente de Obra
Seguimiento y control de 
los trabajos planeados. 
Realizar cortes de obra 
cada 15 días. Revisión del 
EV. Revisión de la CV y SV.
Comparaciones con proyectos de 
similares características en el radio 
de acción.
Caida en las ventas. 2 4 8 $ 900.000.000 $ 81.000.000
Plan de contigencia ofrecer planes de 
pago más holgados ofrecer facilidades 
de financiación o implementar 
souveniers por la venta de cada 
vivienda-
No llegar a punto de equilibrio en el periodo de 
preventas o fase comercial.
Gerencia comercial
Hacer mayor seguimiento 
semanal a los clientes con 
real interes en el proyecto. 
SO
C
IO
 C
U
LT
U
R
A
LE
S
Oposición de la comunidad vecinal
No aceptación de los modelos de vivienda por parte de 
la población objetivo
Líderes negativos en las cuadrillas de trabajo
Percepción de precios altos por parte de la comunidad
Vandalismo y/o robos en el proyecto
Se pueden generar en el caso más extremo un cese de 
actividades.
Polarización de equipos de trabajo, operación tortuga 
de los trabajos. Se contempla un monto en el que se 
estima liquidación de trabajadores. Se estiman los 
salarios en jornales de las cuadrilla
Efecto muy negativo, afectaria las utilidades 
esperadas del proyecto. Cálculo de vacio económico 
en la etapa comercial.
Destrucción del habitat natural.
Sanciones o multas por parte de 
las autoridades competentes
1 4 4
Fenomenos naturales. Epocas de 
lluvia en los periodos de Abril y 
Mayo
Alteración en el cronograma del 
proyecto, reprocesos de la obra, 
alteracion de los costos del 
proyecto
2 4 8 $ 10.000.000 $ 900.000
Para lluvias menores se debe trabajar 
sin novedad, lluvias torrenciales se 
debe reponer el tiempo pérdido.
Percepción de cambios climáticos, fenomenos 
naturales.
Director de Obra.
Fenomenos naturales.
Alteración en el cronograma del 
proyecto, reprocesos de la obra, 
alteracion de los costos del 
proyecto
2 3 6
Fenomenos naturales.
Alteración en el cronograma del 
proyecto, reprocesos de la obra, 
alteracion de los costos del 
proyecto
4 4 16 $ 300.000.000 $ 48.000.000
Hacer uso de la póliza contra sismos y 
demás seguros de la constructora
Movimientos telúricos que hagan colapsar o 
desplome de lo avanzado en la fase constructiva.
No se asigna un responsable 
del riesgo como tal, sin 
embargo la oficina juridica de 
la contructora se encargaría de 
transferir este riesgo.
Seguimiento y control de 
un riguroso plan de calidad 
y norma sismoresistente.
Condiciones adversas al desarrollo 
de especies jóvenes
No certificación LEED, 
incumplimiento de los objetivos 
bases de la organización
2 4 8 $ 5.000.000 $ 450.000
Como contingencia se contempla 
segunda opción de vegetación.
No crecimiento o desarrollo de la especie en el 
tiempo natural para su desarrollo
Biólogos firma contratista
Realización de pruebas 
ante el segundo intento de 
cambio de especie.
Negligencia por parte del personal 
administrativo y SISO
No certificación LEED, 
incumplimiento de los objetivos 
bases de la organización
2 4 8 $ 10.000.000 $ 900.000
Compensación de los puntajes 
pérdidos o bajos con nuevos 
planteamiento bio-climáticos.
Baja puntuación de la categoría a la cual estamos 
aplicando
Director de Obra.
Verificación de los 
consumos trazados para el 
proyecto.
Negligencia por parte del personal 
administrativo y SISO
Sanciones o multas por parte de 
las autoridades competentes
1 4 4
A
M
BI
EN
TA
LE
S
Migración de especies nativas del territorio
Plantación de especies vegetales que no se adapten al 
ecosistema exitente
Superar los indices establecidos para la certificación 
LEED
Temporadas de lluvias continuas
Riesgos de inundaciones en el proyecto
Riesgo de sismos
Vertimiento no controlado de aguas a redes públicas
Destrucción parcial total de la obra. 
De no cumplirse con los planteamientos de reposición 
de especies podemos perder puntuación para la 
certificación LEED afectando nuestros objetivos y 
alcance. 
No otorgmiento de la certicación, afectaría la imagen 
de la empresa y su credibilidad.
Retrasos de actividades como mamposterias, 
vertimiento de mezclas o agregados petreos. Se 
estima pago de actividades de excavación y alquier de 
maquinaria.
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Tabla 23.  Continuación 
 
Puede generarse este escenario de 
existir un proyecto en la región con 
un diseño más acertivo.
Bajas ventas. 1 4 4
Desmotiviación del equipo de 
obra, polarización de los 
trabajadores
2 1 2
Problemas de clima organizacional 
al interior del equipo, pueden 
surgir desacuerdos o criterior 
diferentes
Atraso en la ejecución de las 
actividades del proyecto, 
alteración en el cronograma y 
costos.
2 4 8 $ 5.000.000 $ 450.000
Solicitar reclutamiento de nuevo 
personal para el proyecto.
Retrasos en la ruta crítica del proyecto Residente de Obra
Seguimiento y control de 
los trabajos planeados. 
Realizar cortes de obra 
cada 15 días. Revisión del 
EV. Revisión de la CV y SV.
Comparaciones con proyectos de 
similares características en el radio 
de acción.
Caida en las ventas. 2 4 8 $ 900.000.000 $ 81.000.000
Plan de contigencia ofrecer planes de 
pago más holgados ofrecer facilidades 
de financiación o implementar 
souveniers por la venta de cada 
vivienda-
No llegar a punto de equilibrio en el periodo de 
preventas o fase comercial.
Gerencia comercial
Hacer mayor seguimiento 
semanal a los clientes con 
real interes en el proyecto. 
Destrucción del habitat natural.
Sanciones o multas por parte de 
las autoridades competentes
1 4 4
SO
CI
O
 C
U
LT
U
RA
LE
S
A
M
BI
EN
TA
LE
S
No aceptación de los modelos de vivienda por parte de 
la población objetivo
Líderes negativos en las cuadrillas de trabajo
Percepción de precios altos por parte de la comunidad
Migración de especies nativas del territorio
Vandalismo y/o robos en el proyecto
Polarización de equipos de trabajo, operación tortuga 
de los trabajos. Se contempla un monto en el que se 
estima liquidación de trabajadores. Se estiman los 
salarios en jornales de las cuadrilla
Efecto muy negativo, afectaria las utilidades 
esperadas del proyecto. Cálculo de vacio económico 
en la etapa comercial.
Negligencia por parte del personal 
administrativo y SISO
Indemnizaciones a la familia del 
trabajador por parte de la 
constructora 
2 3 6
Los trabajadores incurran en 
omisiones en el uso de 
implementos de seguridad 
industrial
Ausentismo por parte de los 
trabajadores por incapacidad 
1 2 2
Falta de expertise del profesional. 
Incumplimiento de las normas de 
seguridad industrial por parte de 
los trabajadores del proyecto. 
Probabilidad alta de 
accidentalidad en horarios de 
trabajo.
1 4 4
Un proyecto de la región o del 
radio de acción puede ofrecer una 
mejor oferta económica.
Alteraciones en el cronograma 
del proyecto, y costos del 
proyecto
2 2 4
Accidentalidad o muertes de personas que laboran por 
caidas de materiales
SA
LU
D 
O
CU
PA
CI
O
N
AL
Ausentismo o falta de control del SISO.
Ausentismo de los trabajadores 
Predominio de enfermedad profesional por la no 
implementación de los elementos de seguridad 
industrial
Se puede generar por escasez de 
los mismos, condiciones del 
mercado que afecten el precio de 
importación
Alteración en el cronograma del 
proyecto, reprocesos de la obra, 
alteracion de los costos del 
proyecto
3 3 9 $ 3.000.000 $ 270.000
Cambio en las especificaciones del 
proyecto, cotizar otros materiales 
disponibles en el mercado. Cotizar 
materiales y fijar precios con el 
proveedor o contratista en la firma del 
contrato 
Que el proveedor informe que no cuenta con el 
inventario de material suficiente para el 
proyecto
Departamento de compras y 
adquisiciones del proyecto en 
la obra la cabeza visible es el 
residente administrativo.
Con tres meses de 
anticipación realizar la 
solicitud de materiales
Se puede generar esta situación 
por incertidumbre en la 
efectividad en las ventas del 
proyecto.
Alteración en el Plan de Dirección 
de Proyecto, alcance del 
proyecto.
2 4 8 $ 400.000.000 $ 36.000.000
Sobre un escenario de ventas bajas se 
propone tarabajar sobre una 
estrategia comercial más agresiva y de 
mayor control y seguimiento. 
Contratación de otro proveedor 
inmobiliario
No tener el punto de equilibrio que necesita el 
proyecto
Gerencia comercial
Diseñar estratégia de 
ventas capturando nuevos 
clientes, corte semanal de 
ventas.
Reprocesos o demoras en la 
obtención de las pólizas, tardanza 
en la entrega de documentación 
por parte de proveedoes y/o 
contratistas.
Alteración en el cronograma del 
proyecto, reprocesos de la obra, 
alteracion de los costos del 
proyecto
2 3 6
Cambios de las condiciones del 
mercado. Inventarios limitados.
Alteración en el cronograma del 
proyecto. Alteración de los 
costos. Alteración del alcance.
3 3 9 $ 3.000.000 $ 270.000
Cambio en las especificaciones del 
proyecto, cotizar otros materiales 
disponibles en el mercado. Cotizar 
materiales y fijar precios con el 
proveedor o contratista en la firma del 
contrato 
Que el proveedor informe que no cuenta con el 
inventario de material suficiente para el 
proyecto
Departamento de compras y 
adquisiciones del proyecto en 
la obra la cabeza visible es el 
residente administrativo.
Con tres meses de 
anticipación realizar la 
solicitud de materiales
Cambios de las condiciones del 
mercado, cambios de las 
condiciones bancarias.
Desistir del proyecto. 3 4 12 $ 450.000.000 $ 72.000.000
Sobre un escenario de ventas bajas se 
propone tarabajar sobre una 
estrategia comercial más agresiva y de 
mayor control y seguimiento. 
Contratación de otro proveedor 
inmobiliario
No tener el punto de equilibrio que necesita el 
proyecto
Gerencia comercial
Diseñar estratégia de 
ventas capturando nuevos 
clientes, corte semanal de 
ventas.
Desacuerdo en la negociación del terreno durante 
alguna de las fases del proyecto.
Bajas ventas del proyecto
Incremento en los precios de insumos y/o materiales 
inicalmente negociados
Demoras en la adjudicación de los contratos
Escasez de cualquier tipo de materiales y/o insumos
A
D
M
IN
IS
TR
A
TI
V
O
S
Puede generar una alteración del alcance del 
proyecto, replantear nuevos términos para la 
negociación de nuevos materiales
Al existir el escenario de ventas bajas en el proyecto 
se puede desahacer el contrato, el impacto es alto 
para la organización
Impactaría el crnograma del proyecto y plan de 
costos.
Al existir el escenario de ventas bajas en el proyecto 
se puede desahacer el contrato, el impacto es alto 
para la organización
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Tabla 23.  Continuación 
Implementación de un plan de 
calidad óptimo, control y 
seguimiento. Materialización de 
los lineamiento LEED en el 
proyecto.
Reconocimiento en la región, voz 
a voz positivo a las ventas del 
proyecto
1 4 4
Haber realizado una investigación 
juiciosa del ecosistema y tener 
una propuesta de compensación 
óptima
Generar ambientes sostenibles y 
un habitat favorble para las 
personas.
1 4 4
EL control y seguimiento del 
proyecto, un optimo plan de 
comunicaciones y plan de calidad .
No se incurren en gastos por 
indemnizaciones o procesos 
jurídicos . Excelente imagen de la 
constructora.
4 1 4
Que la población pueda 
identificarse con los diseños 
propuestos, estar dentro del 
margen de precios.
Favorabilidad en las ventas y 
reconocimiento de la propuesta 
arquitectónica.
3 1 3
Personal idoneo , control y 
seguimiento riguroso , plan de 
calidad ajustado al proyecto.
Ambiente de tranquilidad, 3 1 3
O
P
O
R
T
U
N
ID
A
D
E
S
Agregación de valor al ecosisitema natural y al medio 
ambiente semi urbano
Implementación de buenas prácticas para futuros 
proyectos de certificación LEED.
Mínimos o casi nulos índeces de accidentalidad en la 
obra
Aceptación del proyecto en la región se genera un voz a 
voz positivo
Transparencia y oportunidad en los procesos 
administrativos del proyecto
 
Fuente:  autores, 2015 
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3.2.2.2.  Organización. 
Abaco   Construcciones S.A.S. cuenta con un Departamento de Proyectos 
Especiales (en este caso se asume como la PMO). En la siguiente sección se 
muestra la estructura de la organización del proyecto, los roles y 
responsabilidades del recurso humano. 
Estructura Organizacional 
La organización interna de la compañía Abaco   Construcciones S.A.S. 
cuenta con un departamento de Proyectos en el cual hacemos énfasis, está 
constituido de la siguiente manera:  
a) Gerente de Proyecto. 
b) Director de obra. 
c) Residente administrativo 
d) Residente de obra y acabados 
e) Maestro de obra 
f) Personal de servicios varios. 
En la figura 19 a continuación se visualiza el esquema general de la 
compañía Abaco Construcciones S.A.S.  
A continuación se presenta la estructura de la Organización mediante la 
figura 19. Y perfil del equipo en el cuadro 11, roles - perfil profesional 
Figura 18.  Estructura organizacional del proyecto 
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ABACO CONSTRUCCIONES S.A.S
OFICINAS DE SOPORTE
Oficina de 
Contabilidad
Oficina de 
Recursos 
Humanos
Oficina Comercial
Oficina de 
Administración
DEPARTAMENTOS DE OPERACION
Depártamento 
de 
mantenimiento
Departamento 
de 
Remodelaciones
Departamento 
Proyectos Especiales
Departamento 
Diseños 
Interiores
* Gerente de Proyecto
* Director de Obra
* Res idente Admon
* Res idente de Obra
* Maestro de Obra
* Personal  de servicios  
 
Figura 19.  Esquema general de la compañía Abaco Construcciones S.A.S.  
Fuente: autores, 2015  
 
Cuadro 11.  Roles - Perfil profesional 
Rol  Perfil Profesional  Responsabilidad Destrezas Experiencia Dedicación 
Gerente 
Proyecto 
Ingeniero Civil 
o Arquitecto 
con 
Especialización 
en Gerencia de 
Proyectos 
Control, 
seguimiento y 
Evaluación 
integral de 
alternativas 
para toma de 
decisiones 
encaminadas al 
cumplimiento 
del objeto del 
proyecto 
* Liderazgo. 
* Capacidad 
de 
comunicar. 
* Análisis de 
datos para 
toma de 
decisiones 
 
 
 
 
* 6 años de 
experiencia 
profesional. 
* 2 proyectos en 
los que se haya 
desempeñado 
como Gerente 
de proyectos 
Tiempo 
completo 
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Cuadro11. Continuación 
Rol  Perfil Profesional  Responsabilidad Destrezas Experiencia Dedicación 
Director de 
Obra 
Ingeniero Civil 
o Arquitecto 
Control 
financiero y 
físico del 
proyecto. 
* Liderazgo 
* Capacidad 
de dirigir 
* Trabajo en 
equipo, toma 
de 
decisiones 
* 5 años de 
experiencia 
profesional 
* 2 proyectos en 
los que se haya 
desempeñado 
como Director de 
Obra 
Tiempo 
completo 
Residente 
de Obra 
Ingeniero Civil 
o Arquitecto 
Manejo de 
personal, 
seguimiento y 
control 
de la ejecución 
de las 
actividades que 
conforman el 
proyecto. 
Capacidad 
de 
comunicar, 
trabajo en 
equipo 
* 5 años de 
experiencia 
profesional 
* 2 proyectos en 
los que se haya 
desempeñado 
como Director o 
Residente de 
Obra 
Tiempo 
completo 
Inspector 
de Obra 
Tecnólogo en 
construcción, 
Obras Civiles o 
Siete 
semestres de 
Ingeniería Civil 
o Arquitectura 
Control de 
calidad de las 
actividades que 
conforman el 
proyecto. 
Trabajo en 
equipo y 
bajo presión 
* 4 años de 
experiencia 
general.  
* 2 proyectos en 
los que se haya 
desempeñado 
como inspector 
y/o interventor 
de Obra en 
proyectos de 
construcción de 
obras civiles. 
Tiempo 
completo 
Maestro de 
Obra 
Tecnólogo en 
construcción 
Manejo de 
personal, 
ejecución de 
las actividades 
que conforman 
el proyecto. 
Disposición 
para 
realizar 
trabajos 
en equipo, 
capacidad de 
escuchar y 
comunicar 
* 4 años de 
experiencia 
general.  
*2 proyectos de 
construcción de 
obras civiles en 
los que se haya 
desempeñado 
como maestro 
de obra. 
 
Tiempo 
completo 
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Cuadro11. Continuación 
Rol  Perfil Profesional  Responsabilidad Destrezas Experiencia Dedicación 
Almacenista 
Bachiller Control de 
materiales, 
equipo y 
herramienta 
del proyecto. 
Manejo de 
sistemas, 
paquete 
Office y 
bases de 
datos. 
1 año de 
experiencia en el 
que se haya 
desempeñado 
como 
almacenista de 
obra 
Tiempo 
completo 
Fuente: autores, 2015 
 
3.2.2.3.  Matriz de Responsabilidad RACI 
En la tabla 30 se definen las responsabilidades del recursos humano 
frente al desarrollo de las actividades del proyecto, utilizando como herramienta 
la matriz de responsabilidad RACI, en la que se establecen cuatro tipos de rol: 
R: Responsable 
A: Aprobador 
C: Consultado 
 I: Informado 
 
Cuadro 12.   Matriz RACI 
 
 
ACTIVIDADES 
G
e
re
n
te
 G
e
n
e
ra
l 
G
e
re
n
te
 d
e
l 
P
ro
y
e
c
to
 
A
s
e
s
o
r 
F
in
a
n
c
ie
ro
 
A
s
e
s
o
r 
J
u
rí
d
ic
o
 
D
ir
e
c
to
r 
d
e
 O
b
ra
 
R
e
s
id
e
n
te
 d
e
 O
b
ra
 
R
e
s
id
e
n
te
 
A
d
m
in
is
tr
a
ti
v
o
 
In
g
e
n
ie
ro
 d
e
 
C
a
li
d
a
d
 y
 S
IS
O
 
In
s
p
e
c
to
r 
d
e
 O
b
ra
 
Acta de inicio de obra I A   C  R         
Identificar interesados A R               
Elaborar la EDT A I     R         
Definir actividades I A     R R       
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Secuenciar actividades         R R       
Cuadro 12.  Continuación 
ACTIVIDADES 
G
e
re
n
te
 G
e
n
e
ra
l 
G
e
re
n
te
 d
e
l 
P
ro
y
e
c
to
 
A
s
e
s
o
r 
F
in
a
n
c
ie
ro
 
A
s
e
s
o
r 
J
u
rí
d
ic
o
 
D
ir
e
c
to
r 
d
e
 O
b
ra
 
R
e
s
id
e
n
te
 d
e
 O
b
ra
 
R
e
s
id
e
n
te
 
A
d
m
in
is
tr
a
ti
v
o
 
In
g
e
n
ie
ro
 d
e
 
C
a
li
d
a
d
 y
 S
IS
O
 
In
s
p
e
c
to
r 
d
e
 O
b
ra
 
Asignar recursos I R     R         
Asignar tiempo         R R       
Construir cronograma         R         
Seguimiento de programación I I     C   R     
Planear costos A I C   R         
Estimar costos A I I   R         
Elaborar el presupuesto A I I       R     
Control de costos   I A   C   R     
Elaborar y entregar el Plan de 
gestión del proyecto A R               
Elaborar el plan de calidad A I   C R   R     
Elaborar el plan de 
comunicaciones A I   C R   R     
Elaborar el plan de recursos 
humanos A I   C R   R     
Elaborar el plan de riesgos A I   C R   R     
Elaborar el plan de 
interesados A I   C R   R     
Elaborar el plan de compras A I   C R   R     
Ejecución de la obra   I     A R R R R 
Manejo del Proyecto   A C C R I I     
Seguimiento y evaluación 
avance I I     I C R     
Control de Calidad   I     I I   R   
Seguridad Industrial   I     I I   R   
Entregar a satisfacción el 
proyecto I A I I R R     R 
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Cuadro 12.  Continuación 
ACTIVIDADES 
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Realiza informes de 
supervisión I A     I I R     
Acta de cierre I A I I R         
Liquidación de la obra I A     C   R     
Fuente: autores, 2015 
3.3.  Plan de gestión del proyecto 
 3.3.1.  Hitos relevantes del proyecto. 
La ruta crítica para lograr el alcance y el objetivo del proyecto, son las 
ventas oportunas esperadas y el cumplimiento de los hitos determinantes. En la 
Tabla 24 se muestran los  hitos más relevantes del proyecto. 
Tabla 24: Hitos más relevantes del proyecto. 
PRIMERA FASE PROYECTO GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO. 
HITO FECHA ENTREGABLE 
Entrega acta de inicio 9/7/2015 
Entrega de licencias 26/8/2015 
Entrega etapa de preventas 7/10/2015 
Entrega de diseños y planos 
hidrosanitarios y eléctricos  
20/10/2015 
SEGUNDA FASE PROYECTO GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO. 
Entrega construcción 12/8/2017 
Entrega a propietario 14/08/2017 
Fuente: autores, 2015 
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A continuación se describen los Procesos de gerencia de proyectos y 
Acciones de las áreas del conocimiento. 
 
Cuadro 13.  Procesos de gerencia de proyectos y Acciones de las áreas del 
conocimiento. 
 
Área del 
conocimiento 
Procesos Acción 
Integración 
Desarrollar el Acta de 
Constitución del Proyecto. 
Se realiza una sola vez, al iniciar el proyecto 
mediante una reunión entre el patrocinador y 
el gerente del proyecto. 
Plan de gestión del 
proyecto 
Se realiza al iniciar el proyecto pero se 
somete a cambios y actualizaciones durante 
su desarrollo. 
Dirigir y gestionar el 
proyecto 
Se realiza desde el inicio, durante el 
desarrollo y hasta el final del mismo, por 
medio de reuniones presenciales, correos 
personales y sesiones de trabajo con el 
recurso humano del proyecto. 
Monitoreo y control del plan 
del proyecto 
Se realiza una vez definido el plan de gestión 
del proyecto, durante el desarrollo y hasta el 
final del mismo, por medio de reuniones 
presenciales, correos personales y sesiones 
de trabajo con el recurso humano del proyecto 
Controlar cambios 
Los cambios serán aprobados por el comité 
de control de cambios, a través de reuniones 
programadas donde previa solicitud formal se 
analizará la implementación de los mismos. 
Cerrar el proyecto 
Se realiza una sola vez al finalizar el proyecto 
y una vez sea aprobada por el patrocinador, el 
acta de entrega a satisfacción. 
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Cuadro 13.  Continuación 
Área del 
conocimiento 
Procesos Acción 
Alcance 
Elaborar plan del alcance 
Estos procesos son  realizados por el gerente 
del proyecto en compañía de su asistente 
durante la etapa de planeación del proyecto. 
Recopilar requisitos 
Definir Alcance 
Crear EDT 
Verificar alcance Estos procesos son  realizados por el gerente 
del proyecto en compañía de su asistente 
durante la fase de monitoreo y control  del 
proyecto, a través de reuniones presenciales 
con los líderes encargados. 
Controlar alcance 
Tiempo 
Planear la gestión del 
tiempo 
Estos procesos son  realizados por el gerente 
del proyecto en compañía de su asistente 
durante la etapa de planeación del proyecto. 
Definir actividades 
Secuenciar actividades 
Estimar recursos 
Estimar duración 
Desarrollar cronograma 
Controlar cronograma 
Este proceso es realizado por el gerente del 
proyecto en compañía de su asistente durante 
la fase de monitoreo y control  del proyecto, a 
través de reuniones presenciales con los 
líderes encargados. 
Costo 
Elaborar el plan de costos Estos procesos son  realizados por el gerente 
del proyecto en compañía de su asistente 
durante la etapa de planeación del proyecto. 
Estimar costo 
Determinar presupuesto 
Controlar costos 
Este proceso es realizado por el gerente del 
proyecto en compañía de su asistente durante 
la fase de monitoreo y control  del proyecto, a 
través de reuniones presenciales con los 
líderes encargados. 
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Cuadro 13.  Continuación 
Área del 
conocimiento 
Procesos Acción 
Calidad 
Planificar calidad 
Este proceso es realizado por el gerente del 
proyecto en compañía del líder de calidad con 
su asistente durante la fase de planeación  del 
proyecto. 
Asegurar calidad 
Este proceso es realizado por el gerente del 
proyecto en compañía del líder de calidad con 
su asistente durante la fase de ejecución del 
proyecto, a través  de reuniones presenciales. 
Controlar calidad 
Este proceso es realizado por el gerente del 
proyecto en compañía de su asistente durante 
la fase de monitoreo y control  del proyecto, a 
través de reuniones presenciales con los 
líderes encargados. 
Recursos 
Humanos 
Plan de recursos humanos 
Este proceso es realizado por el gerente del 
proyecto en compañía del líder de recursos 
humanos con su asistente durante la fase de 
planeación  del proyecto 
Adquirir equipo 
Este proceso es realizado por el líder jurídico 
con sus asistentes, en compañía del líder de 
recursos humano también con su respectivo 
asistente, durante la fase de ejecución del 
proyecto. 
Desarrollar equipo 
Este proceso es realizado por el gerente del 
proyecto en compañía del líder de recursos 
humanos con su asistente durante la fase de 
ejecución del proyecto, a través  de reuniones 
presenciales. 
Gestionar equipo 
Comunicaciones 
Plan de comunicaciones 
Este proceso es realizado por el gerente del 
proyecto en compañía del líder de 
comunicaciones, durante la fase de 
planeación  del proyecto. 
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Cuadro 13.  Continuación 
Control de comunicaciones 
Este proceso es realizado por el gerente del 
proyecto en compañía de su asistente durante 
la fase de monitoreo y control  del proyecto, a 
través de reuniones presenciales con los 
líderes encargados 
Riesgos 
Planificar los riesgos 
Este proceso es realizado por el líder de 
calidad en compañía de su asistente durante 
la fase de planeación  del proyecto. 
Identificar los riesgos 
Análisis cualitativo de 
riesgos 
Análisis cuantitativo de 
riesgos 
Plan de respuesta al riesgo 
Seguimiento y control de 
riesgos 
Este proceso es realizado por el gerente del 
proyecto en compañía de su asistente durante 
la fase de monitoreo y control  del proyecto, a 
través de reuniones presenciales con los 
líderes encargados 
Adquisiciones 
Plan de compras 
Este proceso es realizado por el gerente del 
proyecto, con el líder de calidad, líder jurídico 
en compañía de sus respectivos asistentes, 
durante la fase de planeación  del proyecto. 
Hacer las compras 
Este proceso es realizado por el líder jurídico 
con sus respectivos asistentes, durante la 
fase de ejecución del proyecto. 
Monitorear las 
adquisiciones 
Este proceso es realizado por el gerente del 
proyecto en compañía de su asistente durante 
la fase de monitoreo y control  del proyecto, a 
través de reuniones presenciales con los 
líderes encargados 
Cerrar adquisiciones 
Este proceso es realizado por el líder jurídico 
con sus respectivos asistentes, durante la 
fase de cierre del proyecto. 
Interesados Identificar interesados 
Este proceso es realizado por el gerente del 
proyecto con su asistente, durante la fase de 
integración  del proyecto. 
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Cuadro 13. Continuación   
Plan de gestión de 
interesados 
Este proceso es realizado por el gerente del 
proyecto, con el líder de calidad, durante la 
fase de planeación  del proyecto. 
Gestionar compromisos 
con los interesados 
Este proceso es realizado por el gerente del 
proyecto en compañía de su asistente durante 
la fase de ejecución del proyecto, a través  de 
reuniones presenciales. 
Seguimiento a las 
expectativas de los 
interesados 
Este proceso es realizado por el gerente del 
proyecto en compañía de su asistente durante 
la fase de monitoreo y control  del proyecto, a 
través de reuniones presenciales con los 
líderes encargados. 
Fuente:  autores, 2015 
A continuación se describen las técnicas y herramientas de las áreas del 
conocimiento: 
 
Cuadro 14.  Técnicas y herramientas de las áreas del conocimiento 
Área del 
conocimiento 
Técnicas y herramientas 
Integración Juicio de expertos – Reuniones 
Alcance 
Juicio de expertos 
Reuniones 
Grupos focales 
Lluvia de ideas 
Técnica nominal de grupo 
Descomposición 
Análisis de variación 
Tiempo 
Juicio de expertos 
PERT beta normal 
Reuniones 
Descomposición 
Diagramación por precedencia 
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Área del 
conocimiento 
Técnicas y herramientas 
Cuadro 15. Continuación 
Determinación de dependencias 
Adelantos y retrasos 
Método de la ruta critica 
Nivelación de recursos 
Costo 
Juicio de expertos 
Reuniones 
Estimación análoga 
Análisis de reserva 
Gestión del valor ganado 
Calidad 
Diagrama causa-efecto 
Diagrama de flujo 
Hojas de verificación 
Lluvia de ideas 
Reuniones 
Matrices de priorización 
Inspecciones 
Revisiones de solicitudes de cambio aprobadas 
Recursos 
humanos 
Diagrama jerárquico 
Diagrama matriciales 
Juicio de expertos 
Reuniones 
Análisis de decisiones multicriterio 
Habilidades Interpersonales 
Capacitación 
Actividades de desarrollo del espíritu de equipo 
Evaluaciones del desempeño del proyecto 
Gestión de conflictos 
Comunicación 
Análisis de requisitos de comunicación 
Tecnología de la comunicación 
Métodos de comunicación  
Reuniones 
Juicio de expertos 
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Área del 
conocimiento 
Técnicas y herramientas 
Riesgos Cuadro 15.  Continuación 
Técnicas analíticas 
Juicio de expertos 
Reuniones 
Lluvia de ideas 
Análisis de supuestos 
Diagrama causa-efecto 
Evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos 
Matriz de probabilidad e impacto 
Categorización de riesgos 
Análisis de sensibilidad 
Estrategias para riesgos negativos o amenazas 
Estrategias para riesgos positivos u oportunidades 
Estrategias de respuesta a contingencias 
Análisis de reserva 
Auditorias de los riegos 
Adquisiciones 
Análisis de hacer o comprar 
Juicio de expertos 
Reuniones 
Técnicas de evaluación de propuestas 
Publicidad 
Revisiones del desempeño de las adquisiciones 
Inspecciones y auditorias 
Informes de desempeño 
Interesados 
Análisis de los interesados 
Juicio de expertos 
Reuniones 
Técnicas analíticas 
Métodos de comunicación 
Habilidades interpersonales 
Habilidades de gestión 
Fuente: autores, 2015 
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3.4.  Plan de gestión del alcance 
El Plan de Gestión del Alcance va a ser la línea base o punto de 
referencia contra el cual se verificará y controlará el entregable final del 
proyecto. Proporciona orientación sobre cómo el equipo de la dirección del 
proyecto definirá, documentará, verificará, gestionará y controlará el alcance del 
proyecto, preparará el Enunciado del Alcance del proyecto preliminar, permite 
adicionalmente la creación de la Estructura Desglosada de Trabajo (EDT) ( a 
partir del enunciado del alcance detallado del proyecto), y establece como se 
mantendrá y aprobará la EDT, especifica cómo se obtendrá la verificación y 
aceptación formal de los productos entregables completados del proyecto, 
además pautará el control de cómo se procesarán las solicitudes de cambio al 
enunciado del alcance del proyecto detallado, (directamente vinculado con el 
proceso de control integrado de cambios).  
Básicamente en esta área es donde se establece lo que se incluye en el 
proyecto, en ella se autoriza el proyecto, se elabora la Estructura de Desglose 
del Trabajo (EDT)  que agrupa los entregables finales y sub-entregables y se 
prepara el documento de Declaración del Alcance que sirve de base para las 
decisiones futuras, donde se incluyen los criterios usados para determinar, 
cuando una fase esta completada. 
3.4.1. Descripción del producto 
El proyecto en cuestión incluye: Un Plan de proyecto de la construcción 
del GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO, ubicado en el Municipio de la 
Tebaida, Departamento del Quindío, elaborado con base a los planos y 
especificaciones brindadas por el propietario  Abaco Construcciones S.A.S y el 
estándar del PMI para la administración de proyecto, el mismo se plasma 
considerando los siguientes entregables: 
a) Gestión del Alcance 
b) Gestión de Tiempo 
c) Gestión de Costos 
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d) Gestión de los Recursos Humanos 
e) Gestión de la Comunicación 
f) Gestión de Calidad 
g) Gestión de Riesgo 
h) Gestión de las Adquisiciones 
i)  Gestión de la Integración 
 
3.4.1.1.  Planificación del alcance 
Dentro de la gestión del alcance existen dos herramientas importantes 
dentro de este proceso, la Declaración del Alcance y la Estructura de Desglose 
del Trabajo (EDT). El Chárter o Acta de Constitución, es el insumo de esta 
gestión, el que autoriza el proyecto y lo define preliminarmente, además 
presenta el nivel de las actividades estrictamente necesarias y orientadas con 
los objetivos del proyecto según las expectativas del cliente. 
La planificación del alcance es el proceso progresivo de desarrollo del 
alcance del proyecto (trabajos constitutivos), como base para la toma de futuras 
decisiones del proyecto, considera el Enunciado del Alcance, base del acuerdo 
entre el equipo del proyecto y el cliente, incluye la identificación de los objetivos 
del proyecto y sus principales componentes (entregables), describe el criterio 
que se usará para determinar si el proyecto o la fase se ha completado 
exitosamente. 
3.4.1.2. Definición de Alcance 
Este proceso es crítico, dado que es la referencia de los productos 
entregables, supuestos y restricciones, la definición del alcance incluye la 
subdivisión de los componentes entregables mayores del proyecto, en 
componentes más pequeños y manejables con el fin de, mejorar la precisión de 
la estimación de los costos, tiempos y recursos, facilita el medir y controlar el 
desempeño, ayuda a la asignación de responsabilidades y además involucra a 
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los interesados, así que una apropiada definición de alcance es crítica para el 
éxito del proyecto. 
3.4.1.3. Verificación de cambios del Alcance 
El proceso de verificación es la manera para obtener la aceptación formal 
del alcance, del proyecto completado y los entregables relacionados, esto 
origina que los interesados (propietario y equipo de trabajo) revisen los 
productos entregables para asegurarse de que cada uno se complete 
satisfactoriamente. 
3.4.1.4. Criterios para la verificación del Alcance 
Como criterio para la verificación, control y aceptación de las actividades 
de la EDT se propone una inspección preventiva y cuando se dé el caso 
correctiva, a cargo del director del proyecto y el profesional de inspección 
asignado por Abaco Construcciones S.A.S aplicada semanalmente, con esto se 
puede confirmar la evolución del proceso constructivo de cada entregable, en 
sus diferentes etapas con sus respectivas actividades. 
3.4.1.5. Control de cambios al Alcance 
Se encargará de influir en los factores que crean cambios en el alcance 
del proyecto y de controlar el impacto de dichos cambios. Asegura que todos 
los cambios solicitados y las acciones correctivas recomendadas se procesen a 
través del proceso Control Integrado de Cambios que se verá más a fondo en la 
Gestión de la Integración. 
El control de los cambios de alcance considera los factores que ocasionan 
los cambios de alcance, la identificación de cambios en el alcance, la gestión  
de los cambios reales (cuando ellos ocurren), además influye en los factores 
que producen cambios y determina cuando se producen y finalmente maneja el 
proceso de cómo, se dan estos cambios. Los cambios pueden surgir por parte 
del propietario o propuestos por los subcontratistas, los mismos deben quedar 
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documentados mediante la fórmula de solicitud de cambios que debe quedar 
previamente aprobada antes de ser ejecutada. 
Si los cambios son aprobados se debe revisar si es necesario, actualizar 
la EDT, la declaración del alcance y el plan de gestión del alcance, dando 
finalmente como resultado un cambio al cronograma y presupuesto. 
El control de los cambios de alcance debe estar completamente integrado 
con los otros procesos de control (control de plazo, costos, calidad, etc.). 
3.4.1.6.  Criterios para el control del Alcance. 
Considerar como aceptables aquellos cambios que aumenten valor 
agregado al producto y que no aumenten su costo ni el tiempo de entrega es 
parte del criterio a utilizar dentro de una administración exitosa. 
Utilizando el concepto de “Ingeniería del Valor se analizan las tareas para 
proponer cambios al Alcance, con ello se ayuda a identificar aquellos costos 
innecesarios en el producto tomando en cuenta su ciclo de vida; aquellos costos 
que no aportan calidad, uso, garantía, apariencia o características establecidas 
por el cliente. Es decir, ayuda a eliminar costos sin afectar el valor del producto.  
3.5.  Plan de gestión de tiempo   
3.5.1.  Políticas y procedimientos para la gestión del cronograma y 
control  de cambios. 
En primera instancia se entiende por cambio, todo aquello que modifique 
el tiempo y el costo de las actividades del cronograma previamente 
establecidas, que con lleve más de un 10% en el costo y en la duración 
establecida del entregable. 
Los cambios solicitados por el propietario los recibe el director del 
proyecto que evaluará el impacto en costo y tiempo dentro del cronograma, la 
información será documentada mediante la fórmula de solicitud de cambio, la 
cual será entregada al propietario, el mismo contará con 24 horas para 
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aprobarla o rechazarla. Los cambios en el cronograma solicitados por un 
profesional del equipo de trabajo o subcontratistas serán recibidos por el 
director del proyecto y se utilizará el mismo procedimiento descrito 
anteriormente para su documentación y aprobación. 
3.5.1.1. Requisitos Mínimos 
Registro del proyecto. 
a) Inscripción del proyecto ante la DIAN para generar facturación. 
b) Inscripción ante la Cámara de Comercio del departamento del 
Quindío. 
Licenciamientos 
a) Licencia de construcción emitida por Curaduría urbana u oficina de 
planeación del municipio. 
b) Licencia ambiental, (contempla porcentaje de tala de árboles, 
disposición de residuos y escombreras)  visita por parte de la entidad 
competente. 
c) Permiso de publicidad y pauta. 
d) Permiso y licencias de las empresas de servicios públicos. 
Pólizas y seguros. 
a) Póliza de responsabilidad civil y daños a terceros. 
b) Póliza de estabilidad.  
c) Póliza de cumplimiento. 
d) Póliza de garantía. 
e) Negociación con entidad fiduciaria Alianza. 
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3.5.1.2. Cultura Organizacional 
Abaco   Construcciones S.A.S. cuenta con un Departamento de 
Proyectos Especiales (en este caso se asume como la PMO) 
3.5.1.3.  Estructura organizacional 
           La organización interna de la compañía Abaco   Construcciones S.A.S. 
cuenta con un departamento de Proyectos en el cual hacemos énfasis, está 
constituido de la siguiente manera:  
a) Gerente de Proyecto. 
b) Director de obra. 
c) Residente administrativo 
d) Residente de obra y acabados 
e) Maestro de obra 
f) Personal de servicios varios. 
En la figura 20 a continuación se visualiza el esquema general de la 
compañía Abaco Construcciones S.A.S.  
ABACO CONSTRUCCIONES S.A.S
OFICINAS DE SOPORTE
Oficina de 
Contabilidad
Oficina de 
Recursos 
Humanos
Oficina Comercial
Oficina de 
Administración
DEPARTAMENTOS DE OPERACION
Depártamento 
de 
mantenimiento
Departamento 
de 
Remodelaciones
Departamento 
Proyectos Especiales
Departamento 
Diseños 
Interiores
* Gerente de Proyecto
* Director de Obra
* Res idente Admon
* Res idente de Obra
* Maestro de Obra
* Personal  de servicios  
 
Figura 20.  Esquema general de la compañía Abaco Construcciones S.A.S. 
Fuente:  autores, 2015 
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3.5.1.4.  Software de información 
La compañía cuenta con el recurso del software MS-PROJECT 
determinado para el seguimiento de las diferentes etapas del proyecto. 
3.5.2.  Condiciones para desarrollar y controlar el cronograma  
La clave para el control efectivo del proyecto es medir el avance real y 
compararlo con el avance planeado de manera oportuna y periódica y aplicar de 
inmediato la acción correctiva necesaria. 
Se podría indicar que control del cronograma conlleva a: 
a) Determinar el estado actual del cronograma del proyecto (mediante 
monitoreo semanal). 
b) Influir sobre los factores que crean cambios en el cronograma 
(determinar acciones correctivas en caso de que sea necesario). 
c) Gestionar los cambios reales a medida que suceden (implementar la 
documentación y comunicar el estado real). 
d) Examinar las actividades en proceso, su situación actual y 
proyecciones. 
e) Controlar las actividades por ejecutar, con base en lo real, revisar sus 
fechas de inicio y término, su duración estimada y los recursos 
asignados. 
f) Documentar aquellos eventos no considerados en el plan del proyecto. 
Una de las técnicas que implementamos en la planificación del 
cronograma del proyecto GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO es el Juicio 
Expertos desarrollando la siguiente metodología: 
3.5.2.1.  Base metodológica 
Juicio de expertos 
Entregable para juicio de expertos 
a) Selección de los expertos 
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b) Entregar a cada uno de ellos: 
a. Carta de presentación del proyecto  
b. Objetivo estratégico  
c. Objetivos específicos 
a. Sistema de variables e indicadores 
b. Planilla de validación  
c. Carta de validación del instrumento debidamente firmada por cada uno 
de los  expertos. 
Salidas del juicio de expertos 
a) Calculo de resultados generales por aspecto. 
b) Gráficos porcentuales 
c) Interpretación de datos 
d) Cambios necesarios al proyecto atendiendo las opiniones de los 
expertos. 
Herramientas de analogías 
Al interior de la compañía Abaco Construcciones S.A.S. se cuenta con una 
base de proyectos ejecutados en periodos anteriores que hace parte del 
historial de la compañía, resaltándose la labor del Departamento de Proyectos 
Especiales con el análisis de datos y consolidación de conclusiones que son 
fuente de consulta para los futuros proyectos a desarrollar. A la fecha, se tienen  
claros procedimientos a implementar basados en buenas prácticas aprendidas 
de experiencias pasadas.  
Bases de datos. 
a) Duración de los proyectos. 
o Por fase de ventas. 
o Por fase de construcción. 
 Por capítulos de obra. 
 Por obras de urbanismo. 
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 Por obras de paisajismo. 
b)  Metros cuadrados construidos. 
c)  Costos. 
 Por insumos 
 Por salarios 
e) Record de proveedores y contratistas 
f) Posventas 
 
Restricciones  
                                    
Figura 21.  Alcance del cronograma y presupuesto para el proyecto 
Fuente:  autores, 2015 
Las restricciones contempladas con el proyecto GUACANA FINCAS EN 
CONDOMIO están relacionadas con el cumplimiento de la normatividad y 
reglamentación exigida por el POT del Municipio del Quindío, las normativas 
exigidas por la curaduría municipal encargada del otorgamiento de la licencia de 
construcción, las autoridades ambientales competentes y de las normativas de 
las empresas de servicios públicos con el fin de asegurar el alcance, el 
cronograma y el presupuesto para el proyecto. 
 
Obligaciones tributarias 
Proveedores y contratistas. 
d)  Ventas 
 
 
  
  ALCANCE 
    CALIDAD 
    CRONOGRAMA PRESUPUESTO 
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Umbrales de control 
Los umbrales de control son los valores fuera de los cuales se debe 
tomar una acción correctiva y/o registrar una lección aprendida.   
Cuando el CPI del Proyecto (Cost Performance Índex), se sitúa por debajo 
del umbral de control, el gerente de proyecto deberá examinar la causa raíz, y 
tomar una acción correctiva (modificando el proceso de trabajo con el fin de 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos). La solución a dicho problema 
deberá de reportarse en la base de datos de lecciones aprendidas para poder 
re-utilizarse en proyectos futuros. 
Así mismo, un CPI por encima del Umbral de Control, indicaría que el 
proyecto ha tenido un desempeño mejor que lo previsto.  El gerente de proyecto 
deberá  tomar nota de las causas que han generado dicho desempeño con el 
fin de reportarlo a la base de datos de lecciones aprendidas. 
Toda variación final dentro del +/- 10% del presupuesto será considerada 
como normal.   
Toda variación final fuera del +/- 10% del presupuesto será considerada 
como causa asignable y deberá ser auditada. Se presentará un informe de 
auditoría, y de ser el caso se generará una lección aprendida. 
Para nuestro objetivo se implementara en el cronograma del proyecto 
fechas de reuniones semanales o comités semanales y fechas de corte o 
comités mensuales para monitorear constantemente las cifras del proyecto.  
3.5.2.2.  Reglas para la medición del desempeño 
a) EVM Gestión del Valor Ganado 
Es un método para medir el desempeño de un proyecto, permite comparar 
la cantidad de trabajo planificado con la cantidad de trabajo real que se ha 
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realizado. Así se puede determinar si el trabajo va según lo previsto y dentro del 
presupuesto del proyecto. 
EVM cubre las tres líneas base de la Gestión de Proyectos: Alcance, 
Costo y Tiempo. Unificándolo en un marco común que permite representar 
matemáticamente las relaciones entre ellas. 
b) Formatos de los informes 
Las plantillas del sistema de Gestión de Calidad.  
Formato acuerdos de obra, adicionales de obra y/o mayores cantidades. 
Formato control y seguimiento de obra. 
Enlaces con los procedimientos de la organización existentes: N.A. 
c) Proceso de manejo de cambios 
Para el proceso de cambios la compañía hace usos de los formatos de 
gestión de calidad. 
3.5.2.3.  Definir las Actividades 
Descomposición: La técnica de descomposición, según se aplica a la 
definición de las actividades, implica subdividir los paquetes de trabajo del 
proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar, 
denominados actividades del cronograma. La lista de actividades, la EDT y el 
diccionario de la EDT pueden desarrollarse de forma secuencial o de forma 
concurrente, siendo la EDT y el diccionario de la EDT la base para el desarrollo 
de la lista final de actividades. Cada paquete de trabajo dentro de la EDT se 
descompone en las actividades del cronograma necesarias para producir los 
productos entregables del paquete de trabajo. Con frecuencia, los miembros del 
equipo del proyecto a cargo del paquete de trabajo realizan esta definición de 
las actividades. 
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El método por descomposición de actividades es el implementado por la 
compañía Abaco Construcciones S.A.S. Se tienen conocimientos previos 
basados en datos recogidos de otros proyectos ejecutados anteriormente. A 
continuación realizamos la descomposición de actividades del proyecto: 
FASE PRE-VENTA 
1. Ventas showroom Bogotá. 
1.1 Diseñar showroom proyecto Guacana. 
1.2 Plotear renders del proyecto 
1.3 Montar showroom. 
2. Medio publicitarios 
3. Agencias de Internet 
3.1 Contactar y agendar cita con agente comercial Revista Soho. 
3.2 Contactar y agendar cita con agente comercial Revista Semana. 
3.3 Contactar y agendar cita con agente comercial Revista Star Alliance 
Avianca 
3.4 Cerrar negociación y definir el plan de medios y calendario de 
publicaciones. 
3.5 Entregar medios digitales del proyecto a los agentes comerciales de 
las revistas. 
3.6 Programar comité de medios y evaluar primera fase de resultados. 
3.7 Monitorear compromisos establecidos en el comité. 
3.8 Programar segundo comité de medios. 
4. Agencias de Internet. 
4.1 Contactar y agendar cita con la Agencia Nuevo Click. 
4.2 Negociar plan de medios y definir estrategia de análisis de datos. 
4.3 Entregar información del proyecto incluye renders y descripción  del 
proyecto. 
4.4 Agendar cita con agencia de internet Nuevo Click. 
4.5 Hacer llamadas a los clientes de las bases de datos de la agencia 
Nuevo Click. 
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4.6 Filtrar y llamar los clientes interesados en el proyecto. 
5. Coordinación comercial 
4.1 Analizar las bases de datos del plan de medios. 
5.1 Organizar evento con los clientes interesados en el proyecto. 
5.2 Captar información y agendar citar los clientes interesados en el 
showroom: (segundo filtro). 
5.3 Cerrar negociación de los clientes 
5.4 Entregar documentación a la fiduciaria de los clientes interesados. 
6. Agencia Inmobiliaria Dpto. Quindío 
6.1 Agendar cita con agencia inmobiliaria Felipe Córdoba. 
6.2 Cerrar negociación para promoción del Proyecto en la región. 
6.3 Evaluar los primeros resultados vía video conferencia. 
6.4 Monitorear con las asesoras de Felipe Córdoba los compromisos. 
6.5 Agendar comité de evaluación con Felipe Córdoba segunda 
evaluación. 
7. Comité de Proyecto cuidad de Bogotá. 
7.1 Agendar comité con El Director de Obra y auxiliar administrativa. 
7.2 Asegurar negociaciones con los contratistas y proveedores. 
7.3 Revisar documentos requisitos. 
Fase de construcción. 
8. CAMPAMENTO Y PUBLICIDAD 
8.1 Instalar campamento de container. 
8.2 Instalar comunicaciones. 
8.3 Trasladar muebles enseres y equipos 
8.4 Instalar valla publicitaria y señalización 
8.5 Adecuar redes de servicios públicos 
8.6 Solicitar acometidas provisionales de redes de servicios públicos. 
9. PRELIMINARES 
9.1  Hacer cerramiento en tela polisombra. 
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9.2  Instalar señalización temporal. 
10. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 
10.1 Hacer descapote retirar capa vegetal. 
10.2 Replantear el proyecto in situ. 
10.3 Establecer mojones de referencia por lote. 
11. CIMENTACIONES Y DESAGÜES 
11.1 Hacer excavaciones del terreno. 
11.2 Hacer rellenos y compactación con material de mejoramiento. 
11.3 Hacer excavaciones para cimentación.  
11.4 Instalar las redes de alcantarillado. 
11.5 Hacer pruebas de estanqueidad. 
11.6 Hacer instalación a boca toma e instalar bombas hidráulicas. 
12. ESTRUCTURA 
12.1 Replantear estructura. 
12.2 Iniciar construcción de vigas de cimentación. 
12.3 Construir columnas y vigas aéreas 
13. MAMPOSTERÍA 
13.1 Construir cerramiento de mampostería en bloque No 4.  
13.2 Construir dinteles 
13.3 Construir antepecho tipo 
13.4 Construir divisiones internas 
13.5 Construir poyos 
14. REDES HIDRÁULICAS 
14.1 Tender la red hidráulica PVC 1 pulgada hasta tanque de 
almacenamiento. 
14.2 Tender red de distribución interna PVC ½”. 
14.3 Instalar registro principal e internos. 
14.4 Instalar contador general del condominio 
14.5 Instalar contares individuales para cada casa. 
14.6 Tender red CPVC ½ internamente. 
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15. REDES ELÉCTRICAS 
15.1 Construir sub estación eléctrica para el condominio. 
15.2 Tender red de ½” CONDUIT internamente. 
15.3 Instalar contadores eléctricos. Empresa pública. 
15.4 Instalación de puntos eléctricos. 
16. PLACAS Y NIVELACIÓN 
16.1 Fundir placa de contrapiso 
16.2 Hacer afinado de placa piso 
16.3 Hacer pendientes de desagüe en áreas húmedas 
17. PAÑETES Y AFINADOS 
17.1 Aplicar pañete de muros e: 2cm 
17.2 Hacer media cañas en zonas húmedas 
17.3 Elaborar filos y dilataciones de muros. 
18. ESTUCO Y PINTURA 
18.1 Aplicar estuco plástico en muros 
18.2 Lijar estuco plástico. 
18.3 Hacer filos y dilataciones. 
18.4 Aplicar primer en muros 
18.5 Aplicar producto impermeabilizante en muros. 
18.6 Aplicar 2 manos de pintura vinilo tipo 1. 
18.7 Aplicar esmalte semi - lustre en zonas húmedas. 
18.8 Aplicar 1 mano de pintura de cierre vinilo tipo 1. 
18.9 Aplicar pintura vinilo tipo 2 para placas. 
18.10 Aplicar pintura Coraza para exteriores. 
 
19. REVESTIMIENTOS Y ENCHAPES 
19.1 Instalación de enchape de pared en zonas húmedas 
19.2 Instalación de enchape de piso en zonas húmedas 
19.3 Instalación de pizarra para piso de exteriores. 
19.4 Instalación de mármol Piedra Muñeca para piscina 
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19.5 Instalación de pizarra decorativa en área social. 
19.6 Instalación piso porcelanato rustico.  
19.7 Cortar e instalar guardaescobas. 
20. CUBIERTA 
20.1 Instalar estructura metálica 
20.2 Instalar placa de steel deck 
20.3 Fundir cama de concreto  
20.4 Impermeabilizar con manto foil de 4 mm 
20.5 Instalar tejas y hacer traslapos 
21. CARPINTERÍA MADERA 
20.1    Instalar closets en habitaciones. 
20.2    Instalar marco-puertas y hoja de puertas 
20.3    Instalar celosía de ventilación. 
20.4    Instalar mueble de cocina sin mesón y muebles de lavandería. 
20.5    Instalar mueble de baños 
22. CARPINTERÍA DE ALUMINIO 
22.1 Instalar marco y ventanearía incluyendo el vidrio 
22.2 Instalar divisiones de baño 
23. INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 
23.1 Instalar combos sanitarios 
23.2 Instalar accesorios de lavamanos 
23.3 Instalar griferías de duchas 
23.4 Instalar tapas registro 
23.5 Instalar lavaplatos 
23.6 Instalar grifería de lavaplatos y lavadero 
24. INSTALACION DE PRODUCTOS SOBRE MEDIDA 
24.1 Instalar mesón de cocina y baños 
24.2 Instalar espejos 
25. ASEO Y LIMPIEZA 
25.1 Hacer primera etapa de aseo 
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25.2 Hacer aseo fino. 
3.5.2.4.  Definir las Actividades 
Para establecer la secuencia de las actividades se requiere identificar y 
documentar las relaciones lógicas entre las actividades del cronograma, las 
actividades del cronograma podrían estar ordenadas de forma lógica con 
relaciones de precedencia adecuadas, así como también adelantos y retrasos, 
para respaldar el desarrollo posterior de un cronograma del proyecto realista y 
factible. El establecimiento de la secuencia se realizó utilizando el software 
Microsoft Project 2013, utilizando el criterio de experto de Abaco 
Construcciones S.A.S. siguiendo el secuenciamiento lógico constructivo, 
basándose en el método de diagramación por precedencia. 
El diagrama de precedencia es la herramienta que se utilizara cuando se 
quieren mostrar las tareas en cascada, y enfatizar en aquellas que deben 
hacerse como prerrequisito de otras. Bajo este esquema se puede visualizar el 
orden secuencial de las actividades del proyecto GUACANA FINCAS EN 
CONDOMINIO. A continuación en la Tabla 25 encontramos en diagrama de 
precedencias. 
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Tabla 25.  Diagrama de precedencias 
Capitulo Precedencia 
fase de pre-venta  
1. INICIO 
2 INICIO 
3 INICIO 
4 1,2,3 
5 4 
6 5 
Construcción  
7 6 
8 7 
9 8 
10 9 
11 10 
12 11 
13 10 
14 10 
15 13,14 
16 12,13,14,15 
17 16 
18 15,16 
19 11 
20 17,18 
21 17 
22 18,20 
23 17,18,20 
24 23 
FIN 24 
Fuente: autores, 2015 
3.5.2.5.  Estimar los Recursos de las Actividades 
El Gerente de Proyectos recurrirá a las bases de datos y documentación 
que reposa en la compañía, en dichas bases de datos se ha registrado costos 
de insumos, costos por contratación de proveedores, cuadrilla de trabajo 
empleadas, personal administrativo y de campo (calificado y no calificado) de 
los proyectos ejecutados en periodos anteriores. Con base en los datos 
recogidos, el Gerente de Proyecto estimara los recursos a asignar 
contemplando mano de obra correspondiente a las cuadrillas de trabajo, 
proveedores, personal administrativo, equipos menores y maquinaria pesada. 
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Para la estimación de este plan, se utilizó el juicio de expertos del personal 
de Abaco Construcciones S.A.S., y en algunos casos se calculó el tiempo 
esperado a partir de los valores más probable, optimista y pesimista. 
El calendario considerado tiene como días hábiles de lunes a sábado, con 
el siguiente horario: de lunes a viernes de 7:00 a 12 m., y en la tarde de 1:00 a 
5:00 pm, y los sábados de 7:00 a 10 am., lo que representa 9 horas por día de 
lunes a viernes y 3 horas los sábados, para un total de 48 horas semanales. 
3.5.2.6.  Estimar la Duración de las Actividades 
La estimacion paramétrica calcula los tiempos proyectados para una 
actividad con base en registros historicos de proyectos anteriores y de otras 
informaciones. El resultado es una actividad estimada con base en medidas de 
tiempo por metro cuadrado, lineal o por instalacion. En el caso de la compañía 
Abaco Construcciones S.A.S., la herramienta de estimación paramétrica es 
empleada ya que la tipologia de proyectos son similares unos a otros, han sido 
proyectos en los cuales se ha empleado la misma tecnología, se han 
desarrollado en areas funcionales de caracteristicas afines. Esta técnica 
consiste en detectar variables claves del proyecto, indicadores, parámetros que 
son los principales determinantes del tamaño del proyecto, la estimación de 
recursos y estimación de costos, como ventajas de la utilizacion de esta 
herramienta se evidencia la rapidez de analisis, la optimización del tiempo, el 
aprendizaje que ha dejado la experiencia en la ejecución de los proyectos de 
periodos anteriores. Siempre esta a cargo del Gerente de Proyectos debido a 
su experticia, seguimiento y conocimiento. 
Estimación por Tres Valores: 
La precisión de la estimación de la duración de la actividad se puede 
mejorar teniendo en cuenta la cantidad de riesgo o impactos en el cronograma 
de la estimación original, se basa en determinar tres tipos de estimaciones  
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a) La más probable. 
b) La optimista. 
c) La pesimista. 
Se puede elaborar una estimación de la duración de la actividad utilizando 
un promedio de las tres duraciones estimadas. Este promedio con frecuencia 
suministra una estimación de la duración de la actividad más precisa que la 
estimación de valor único, más probable. 
Nivel de exactitud, unidades de medida 
A medida que avanza el proyecto se medirá y determinará el nivel de 
exactitud real al término del proyecto. Se realiza un cuadro comparativo 
mensualmente que indicara el estado del proyecto para tomar desviaciones de 
las posibles desviaciones. 
La fase de ventas está relacionada también con esta situación. 
Deberíamos contar con diferentes niveles de exactitud en las estimaciones a 
medida que avanzamos con el proyecto. Tomaremos un orden de magnitud que 
tolera un error de 25% en el tiempo o presupuesto de una tarea. 
3.5.2.7.  Desarrollar el Cronograma 
El desarrollo del cronograma del proyecto, es un proceso iterativo, 
determina las fechas de inicio y finalización planificadas para las actividades del 
proyecto. 
El desarrollo del cronograma exige que se revisen y se corrijan las 
estimaciones de duración y las estimaciones de los recursos para crear un 
cronograma del proyecto aprobado que pueda servir como línea base con 
respecto a la cual poder medir el avance. 
Para el desarrollo del cronograma se hizo uso del diagrama de barras o de 
Gantt que despliega el Microsoft Project 2013, en su vista de Gantt de 
seguimiento, donde se aprecia la ruta crítica, en el mismo se observan los 
paquetes de tareas descompuestos en subtareas, sus fechas de inicio y de 
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término, sus duraciones, y la ruta crítica que nos indica aquellas actividades 
cuya variación en la duración o fechas de inicio va a afectar la fecha de entrega 
final del proyecto. El Microsoft Project facilita el análisis de sensibilidad, 
permitiendo ver resultados de variaciones en secuenciamiento (siempre que 
sean lógicos), modificaciones en la asignación  de recursos, compresión del 
cronograma afectando o no los costos, análisis de cadena critica, los cuales 
permiten nivelar los recursos y ver los resultados en las fechas de entrega. Con 
el diagrama de Gantt, se muestra la ruta crítica y los hitos de las tareas más 
importantes. Con el cronograma se establece la base para la calendarización de 
los recursos, flujo de efectivo, programación de contratos, entre otros informes 
que son importantes para la previsión y control del proyecto. 
d) Método de la ruta crítica: 
El método de la ruta crítica se convierte en una ayuda fundamental, para 
la gestión del proyecto, ya que permite identificar el cambio de la ruta crítica de 
forma dinámica. Los cambios que se generan en el proyecto modifican su 
comportamiento y también sus resultados, por tanto el impacto de estos 
cambios se ven reflejados en el desempeño del proyecto.  
e) Adelanto y retrasos: 
Se determina actividades correspondientes a la fase de construcción que 
deben iniciar, cuando su predecesora tenga un adelanto del 15% al 25%. 
f) Línea base del cronograma: 
El equipo de dirección del proyecto la acepta y aprueba como la línea 
base del Cronograma  con fechas de inicio y fechas de finalización de línea 
base. La línea base del Cronograma es un componente del plan para la 
dirección del Proyecto. 
ROL: se requiere de la revisión y aprobación del Gerente de Proyecto. 
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3.6. Plan de gestión de costos 
Las decisiones de costos del proyecto que afectan a futuro los costos 
recurrentes de utilizar, mantener y dar soporte al producto, servicio o resultado: 
a) Clientes. 
b) Recursos de mano de obra. 
c) Proveedores y contratistas 
d) Personal administrativo y profesionales de campo. 
En la Tabla 26 se relacionan los requisitos de los interesados en la gestión 
de costos del proyecto y la manera en que se medirán los costos del proyecto y 
en qué momentos: 
Tabla 26.  Requisitos de los interesados en la gestión de costos 
Interesados Requisitos al gestionar el costo 
Departamento  de 
contabilidad 
Tener factura con requisitos de ley cómo soporte de la ejecución 
del gasto. Define que se registra contablemente al proyecto 
cuando que se incurre en el gasto real. 
Departamento de 
Proyectos Especiales. 
Corte de obra que se realizará catorcenalmente. Se define el 
avance de las actividades ejecutadas 
Departamento de RRHH El departamento de RRHH debe tener la documentación de los 
trabajadores de campo y contratistas, tales como aportes sociales 
y contratos de prestación de servicios. 
Departamento de 
Administración 
Tener al día los requerimientos de pólizas y seguros. 
Departamento comercial El Departamento comercial debe gestionar la consecución, 
seguimiento y cierre comercial de los clientes del proyecto. 
Fuente:  autores, 2015 
3.6.1.  Plan de gestión de los costos del proyecto  
 La gestión de los costos incluye los procesos involucrados en la 
planificación de recursos (personas, equipos, material), estimación de los 
costos (desarrollando un aproximado de los costos de todas las actividades), 
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preparación del presupuesto (al ser aprobado se convierte en presupuesto 
base) y control de costos (de los recursos y decisiones para completar las 
actividades del cronograma) de forma que el proyecto se pueda completar 
dentro del presupuesto aprobado. 
Para realizar el presupuesto y el control del mismo se utilizará una hoja 
electrónica de Microsoft Excel establecida por Abaco Construcciones S.A.S., y 
el programa Microsoft Project 2013. 
3.6.1.1. Políticas y procedimientos para la gestión de costos 
La compañía Abaco Construcciones S.A.S. ya tiene establecido 
lineamientos basados en datos históricos de proyectos realizados 
anteriormente, de los que se puede extraer información de los presupuestos y 
estrategias de financiamiento implementadas; la compañía adicionalmente está 
certificada en los procesos de calidad ISO 9001 VERITAS lo que nos permite 
aplicar calidad a todos los procesos que se están ejecutando. 
3.6.1.2. Procedimientos establecidos  a seguir para la gestión de 
costos  
El Departamento de Proyectos Especiales de la compañía procede para 
la gestión de costos solicitando tres cotizaciones por actividad, analizándose 
aspectos relevantes de calidad, precio, cumplimiento y garantía. También se 
analiza proveedores evaluándose la calidad, el cumplimiento y comunicaciones 
de labores realizadas anteriormente. Igualmente para la gestión de costos se 
invita a participar nuevos proveedores y contratistas con el fin de 
retroalimentarnos de nuevas tecnologías e innovación de productos. 
Además de basarse en cotizaciones de contratistas, se hacen las 
estimaciones del costo de paquetes de trabajo resultantes de la EDT, esto es 
realizado por el departamento de proyectos especiales de la compañía. En él se 
presentan los paquetes de trabajo y la modalidad de ejecución que se va a 
aplicar en este proyecto, es decir, los trabajos que podrían ser contratados, 
aunque esto podría variar según las condiciones de contratación y precios 
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negociados y a su vez los que podría hacer Abaco Construcciones SAS, con su 
propio personal, en este caso para los efectos del plan propuesto se usó la 
modalidad indicada. 
El Departamento Comercial procede para la gestión de costos con la 
promoción y difusión del proyecto enfocándose en una población objetivo. 
Abarca actividades de contactar y hacer un plan de medios y posteriormente un 
análisis de los datos recogidos. 
3.6.1.3. Enlaces con los procedimientos de la organización 
existentes 
Los procedimientos para la gestión de costos están enlazados con el 
sistema de calidad de la compañía. 
3.6.1.4. Sistema de información o software para gestionar los costos. 
La compañía utiliza el software de Archicad 17 para las digitalización de 
planimetrías, de este software se alimenta un software (project-cost) que ha 
sido desarrollado especialmente para enlazar los cambios de diseño, afecte 
inmediatamente los costos del proyecto. Igualmente los costos o cambios 
puntuales de algún insumo o especificación se pueden ejecutar directamente. 
3.6.1.5. Técnicas y herramientas a utilizar para hacer el plan de 
gestión de costos 
Dentro de las técnicas implementadas en la planificación del cronograma 
del proyecto GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO es el Juicio Expertos 
desarrollando la siguiente metodología, para la estimación de los costos del 
nuevo proyecto: 
Entregable para juicio de expertos 
a) Selección de los expertos 
b) Entregar a cada uno de ellos: 
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Carta de presentación del proyecto 
a) Objetivo estratégico  
b) Objetivos específicos 
c) Sistema de variables e indicadores 
Planilla de validación  
Carta de validación del instrumento debidamente firmada por cada uno de 
los  expertos. 
Planos 
Presupuesto inicial 
Presupuesto final obtenido 
Salidas del juicio de expertos 
a) Calculo de resultados generales por aspecto. 
b) Gráficos porcentuales 
c) Interpretación de datos 
d) Cambios necesarios al proyecto atendiendo las opiniones de los 
expertos. 
e) Presupuesto proyectado, teniendo en cuenta ajustes de los precios del 
mercado según el IPC 
3.6.1.6. Descripción de Técnicas Analíticas  
Al interior de la compañía Abaco Construcciones S.A.S. se cuenta con una 
base de datos de costos de proyectos anteriores ejecutados que hacen parte 
del historial de la compañía, resaltándose la labor del Departamento de 
Proyectos Especiales con el análisis de datos y consolidación de conclusiones 
que son fuente de consulta para los futuros proyectos a desarrollar. A la fecha 
se tienen claros procedimientos a implementar basados en buenas prácticas 
aprendidas de experiencias pasadas.  
 
                     GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO                             198 
 
 
El Departamento de Proyectos Especiales de Abaco Construcciones S.A.S 
cuenta con una base de datos, que son guía fundamental para la estimación 
muy aproximada de los costos para este nuevo proyecto. 
BASES DE DATOS. 
g) Costos. 
  Por insumos 
  Por salarios 
  Transportes 
  Obligaciones tributarias 
  Proveedores y contratistas. 
h) Ventas 
i)   Record de proveedores y contratistas 
j)   Posventas 
3.6.1.7. Unidades de medida 
El proyecto se va a medir por días de operación, las cantidades se 
trabajan actividades de área y de volumen que son evaluadas por m2 y m3. 
Según el tipo de recurso se tiene en cuenta: (Cuadro 15) 
Cuadro 15.  Unidades de medida 
TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA 
Recurso Personal Costo / hora 
Recurso Material o Consumible Unidades 
Recurso Maquina o no Consumibles Unidades 
Fuente: autores, 2015 
3.6.1.8.  Nivel de precisión 
La compañía desarrolla APUs (análisis de precios unitarios), el cual 
arroja los costos más detallados de las materias primas, equipos o maquinarias, 
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actividades complementarias como transportes, necesarias para la ejecución de 
las actividades. Es una proyección de los costos de proyecto.  
Para el proyecto GUACANA Fincas en Condominio, se tendrá en cuenta 
los siguientes niveles de precisión: (Tabla 27 Niveles de precisión)  
Tabla 27.  Niveles de precisión 
TIPO DE ESTIMACIÓN MODO DE FORMULACIÓN 
NIVEL DE 
PRECISION 
ORDEN DE MAGNITUD Formulación por Analogía -25% al +75% 
PRESUPUESTO Bottom Up -15% al +25% 
DEFINITIVO Bottom Up -5% al +10% 
Fuente: autores, 2015  
3.6.1.9. Nivel de exactitud 
A medida que avanza el proyecto se medirá y determinará el nivel de 
exactitud real al término del proyecto. Se realiza un cuadro comparativo 
mensualmente que indicará el estado del proyecto para tomar desviaciones de 
las posibles desviaciones. 
Para el proyecto GUACANA Fincas en Condominio, se tendrá en cuenta 
los siguientes  tres niveles de exactitud en las estimaciones de tareas: 
Según el PMBOK son: Estimación de Orden de Magnitud (que tolera un 
error de -25% en el tiempo o presupuesto de una tarea, hasta un error de 75%), 
Estimación Presupuestal (-10% +25%) y Estimación Definitiva (-5% +10%). 
Se menciona una primera estimación a grosso modo, llamada orden de 
magnitud, con un rango de 25% hacia abajo y 75% hacia arriba, que representa 
un primer acercamiento a los entregables a construir. En la planificación se 
realizará una estimación presupuestal (sobre la WBS) que sería el primer 
abordaje para calcular los costos del proyecto, con un -10% y un +25% de 
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rango. La estimación definitiva (-5%, +10%) es la que utilizaremos en el plan del 
proyecto. 
3.6.1.10.  Enlaces con los procedimientos de la organización 
Los procedimientos de la organización Abaco Construcciones S.A.S, están 
estrechamente relacionados con el sistema de gestión de calidad de la 
compañía; para los cuales, se cuenta con una auditoría interna que controla 
periódicamente el cumplimiento estrictamente de los procedimientos. 
3.6.1.11. Umbrales de control 
Los umbrales de control son los valores fuera de los cuales se debe tomar 
una acción correctiva y/o registrar una lección aprendida de retroalimentación. 
Cuando el CPI del Proyecto (Cost Performance Index), se sitúa por debajo del 
umbral de control, el gerente de proyecto deberá de examinar la causa raíz, y 
tomar una acción correctiva (modificando el proceso de trabajo con el fin de 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos). La solución a dicho problema 
deberá de reportarse en la base de datos de lecciones aprendidas para poder 
re-utilizarse en proyectos futuros que se desarrollen al interior de la compañía. 
Así mismo, un CPI por encima del Umbral de Control, indicaría que el 
proyecto ha tenido un desempeño mejor que lo previsto.  El gerente de proyecto 
deberá  tomar nota de las causas que han generado dicho desempeño con el 
fin de reportarlo a la base de datos de lecciones aprendidas de la compañía 
Abaco Construcciones S.A.S. 
El proyecto establecerá  un rango de margen para las desviaciones de 
costos contemplando como valor mínimo de 8% y máximo 10% dependiendo de 
las actividades. 
3.6.1.12. Reglas para la medición del desempeño 
La metodología que plantea implementar la organización Abaco 
Construcciones S.A.S para el proyecto GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO, 
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de gestión para integrar alcance, cronograma y recursos y para medir el 
rendimiento y el avance del proyecto en forma objetiva. El rendimiento se mide 
determinando el costo presupuestado del trabajo realizado (es decir, el valor 
ganado) y comparándolo con el costo real del trabajo realizado (es decir, el 
valor real). El avance se mide comparando el valor ganado con el valor 
planificado. 
De esta manera la compañía, proyecta medir el desempeño para la 
medición del valor ganado (EVM). 
3.6.1.13.  Descripción del tipo de financiamiento 
Abaco Construcciones S.A.S., para el proyecto GUACANA FINCAS EN 
CONDOMINIO, se proyecta una fase inicial de ventas sobre planos en un 
término de seis meses, con el cual se espera llegar a un punto de equilibrio con 
la venta de 3 unidades de vivienda. Posterior a la fase de preventa se inicia la 
construcción del proyecto bajo la modalidad de pedido; con los recursos 
captados a través de la Fiducia Alianza, la cual ira desembolsando a medida 
que se avance en la construcción de las viviendas. 
Inicialmente, no se proyecta recurrir a créditos bancarios o de otra índole. 
3.6.1.14.  Formatos de los informes 
Los procedimientos y formatos de la organización Abaco Construcciones 
S.A.S, están estrechamente relacionados con el sistema de gestión de calidad 
de la compañía; su implementación y control están estrictamente proyectados y 
dirigidos mediante esta oficina de control.  
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Cuadro 16.  Formatos de los informes. 
FORMATO DE GESTIÓN DE 
COSTOS 
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 
Plan de Gestión de 
Costos 
Documento que informa la planificación para la gestión del 
costo del proyecto. 
Línea Base del Costo Línea base del costo del proyecto, sin incluir las reservas de 
Contingencia. 
Costeo del Proyecto Este informe detalla los costos a nivel de las actividades de 
cada entregable, según el tipo de recurso que participe.   
Fuente: autores, 2015 
3.6.1.15. Enlaces con los existentes en la organización 
Se adaptaran los implementados por la organización y de ser necesario se 
implementarán nuevos enlaces o formatos encaminados a una mejor gestión 
del proyecto, previo aval de la Dirección de Gestión de Calidad. 
3.6.1.15. Estimar los costos  
La compañía Abaco Remodelaciones S.A.S., teniendo en cuenta el juicio 
de expertos y la estimación análoga, en su base de datos de costos de 
proyectos anteriores ejecutados que hacen parte del historial de la compañía, 
con el análisis de datos y consolidación de conclusiones que son fuente de 
consulta para los futuros proyectos a desarrollar se tiene claros procedimientos 
a implementar basados en buenas prácticas aprendidas de experiencias 
pasadas.  
El Departamento de Proyectos Especiales de Abaco Construcciones S.A.S 
cuenta con una base de datos, que son guía fundamental para la estimación 
muy aproximada de los costos para este nuevo proyecto. (Cuadro 17). 
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Cuadro 17.  Procesos de gestión de costos 
PROCESO DE GESTIÓN 
DE COSTOS 
DESCRIPCIÓN 
Estimación de Costos 
Se estima los costos del proyecto en base al tipo de 
estimación por presupuesto y definitiva. Esto se realiza en 
la planificación del proyecto y es responsabilidad del 
Project Manager, y aprobado por el Sponsor. 
Preparación de su 
Prepuesto de Costos 
Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de 
gestión del proyecto.  Este documento es elaborado por el 
Project Manager y revisado y aprobado por el Sponsor. 
Control de Costos 
Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del 
costo, 
Informando al Sponsor los efectos en el proyecto, en 
especial las consecuencias en los objetivos finales del 
proyecto (alcance, tiempo y costo).  
El análisis de impacto deberá ser presentado al Sponsor y 
evaluará distintos escenarios posibles, cada uno de los 
cuales corresponderá a alternativas de intercambio de 
triple restricción toda variación final dentro del +/- 5% del 
presupuesto será considerada como normal.   
Toda variación final fuera del +/- 5% del presupuesto será 
considerada como causa asignable y deberá ser 
auditada. Se presentará un informe de auditoría, y de ser 
el caso se generará una lección aprendida. 
Fuente: autores, 2015 
3.6.1.16. Determinar el presupuesto  
El presupuesto de proyectos es una función de gestión de capital de los 
negocios. Los administradores crean los presupuestos para asegurar que los 
proyectos tienen una hoja de ruta financiera a través del desarrollo del proyecto. 
 
                     GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO                             204 
 
 
Los presupuestos pueden tardar varias semanas en completarse, dependiendo 
del tamaño del proyecto. Las empresas también deben decidir cuál será la 
técnica presupuestaria o la herramienta que mejor funcione para calcular las 
necesidades financieras del proyecto. Las técnicas más comunes incluyen el 
presupuesto de la técnica análoga, el método descendente (de arriba hacia 
abajo), el método ascendente (de abajo hacia arriba) y la estimación 
paramétrica. Cada herramienta del presupuesto tiene diferentes ventajas para 
el proceso de gestión de proyectos. 
Para el caso del proyecto GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO, la 
herramienta de presupuesto que se proyecta utilizar es la "Herramienta de 
presupuesto análogo", el cual utiliza los costos reales de un proyecto previo 
para estimar el presupuesto para el proyecto en curso. 
Este método, la organización lo ha venido implementando, y ha sido una 
herramienta muy útil, que ha funcionado con un buen nivel de precisión, para 
proyectos que han sido de igual similitud. Empresas con proyectos repetidos 
que tienen las mismas metas y objetivos por lo general pueden utilizar la 
herramienta de presupuesto análogo con éxito decente. El presupuesto análogo 
es también menos costoso que otras herramientas o métodos presupuestarios; 
por esto, la organización lo continúa implementando. Tabla 38 Formato de 
Gestión del Presupuesto.  
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Cuadro 18.  Formatos de Gestión de presupuesto. 
FORMATO DE GESTIÓN 
DE PRESUPUESTO 
DESCRIPCIÓN 
Presupuesto por Fase y  
Entregable 
El formato de  Presupuesto por Fase y Entregable   
informa los costos del proyecto, divididos por Fases, y 
cada fase dividido en entregables. 
Presupuesto por Fase y  
por Tipo de Recurso 
El formato de  Presupuesto por Fase y por Tipo de 
Recurso informe los costos del proyecto divididos por 
fases, y cada fase en los 3 tipos de recursos (personal, 
materiales, maquinaria). 
Presupuesto por  
Semana 
El formato  Presupuesto por Semana  informa los costes 
del proyecto por semana y los costes acumulados por 
semana. 
Presupuesto en el  
Tiempo (Curva S) 
El formato  Presupuesto en el Tiempo (Curva S) muestra 
la gráfica del valor ganado del proyecto en un periodo de 
tiempo. 
Fuente: autores, 2015 
3.6.2. Presupuesto del proyecto. 
El Presupuesto del Proyecto se calcula sumando la RESERVA DE 
GESTIÓN a la Línea Base de Costos. Este presupuesto total, es el que se usa 
para determinar los fondos que el proyecto requerirá. 
Para la reserva administrativa se tiene contemplado, un 5% que de igual 
manera se consigna en los imprevistos del AIU; los cuales son considerados 
para posibles incrementos repentinos en insumo o requerimientos de mayor 
personal para lograr el alcance del proyecto u otras situaciones técnico - 
administrativas o legales. 
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El flujo de costos o mejor conocido como de caja se presenta en la 
gráfica 11, e indica el avance de los costos durante el desarrollo del proyecto. 
“El presupuesto base (ver Tabla 22) muestra las obligaciones financieras que 
serán asumidas por el proyecto y servirá como la base para medir el 
desempeño del proyecto, tanto en el tiempo como en costo mediante la técnica 
de valor ganado”. 
 
Gráfica 11.  Flujo de Caja del Proyecto (MS Excel) 
Fuente:  autores, 2015 
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Tabla 28.  Presupuesto Base del Proyecto (MS Excel) 
ÍTEM DESCRIPCIÓN COSTO 
1.1 GERENCIA DE PROYECTO   
1.1.1 Inicio   
1.1.1.1 Project Charter $ 1.429.287  
1.1.1.2 Lista de Interesados $ 238.215  
1.1.1.3 Elaboración del acta $ 1.429.287  
1.1.1.4 Revisión del acta $ 238.215  
1.1.1.5 Aprobación del acta $ 1.429.287  
1.1.1.6 Entregar acta de inicio $ 238.215  
1.1.2 Planificación   
1.1.2.1 Integración $ 1.429.287  
1.1.2.2 Alcance $ 1.429.287  
1.1.2.3 Tiempo $ 952.858  
1.1.2.4 Costo $ 1.429.287  
1.1.2.5 Calidad $ 952.858  
1.1.2.6  Recursos Humanos $ 1.429.287  
1.2 DISEÑOS   
1.2.1 Diseño Arquitectónico   
1.2.1.1 Evaluar de espacios $ 653.389  
1.2.1.2 Modular de proyectos $ 1.088.981  
1.2.1.3 Entregar de planos $ 217.796  
1.2.2 Revisión y aprobación de planos   
1.2.2.1 Aprobar planos arquitectónicos $ 1.020.920  
1.2.3 Estudio de suelos   
1.2.3.1 Tomar muestras ínsitu $ 544.490  
1.2.3.2 Entregar de resultados y recomendaciones $ 13.067.770  
1.2.4 Diseño Estructural   
1.2.4.1 Analizar estructuras $ 2.722.452  
1.2.4.2 Diseñar estructura $ 8.167.357  
1.2.4.3 Entregar diseño $ 544.490  
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ÍTEM DESCRIPCIÓN COSTO 
Tabla 28.  Continuación  
1.2.5 Diseño eléctrico e Hidrosanitario   
1.2.5.1 Diseñar y analizar redes eléctricas $ 8.167.357  
1.2.5.2 Diseñar y analizar redes hidrosanitarias $ 8.167.357  
1.2.6 Revisión y aprobación de planos   
1.2.6.1 Aprobar planos de cimentación $ 680.613  
1.2.6.2 Aprobar planos estructurales $ 680.613  
1.2.6.3 Aprobar planos de redes eléctricas $ 680.613  
1.2.6.4 Aprobar planos de redes hidrosanitarias $ 680.613  
1.2.7 Licencias y permisos   
1.2.7.1 Solicitar licencia de construcción $ 1.361.226  
1.2.7.2 Solicitar permisos ambientales $ 3.403.065  
1.3 FASE PREVENTA   
1.3.1 Ventas showroom Bogotá.   
1.3.1.1 Diseñar showroom proyecto Guacana $ 1.020.920  
1.3.1.2 Plotear renders del proyecto $ 612.552  
1.3.1.3 Montar showroom $ 2.041.839  
1.3.2 Medios publicitarios   
1.3.2.1 
Contactar y agendar cita con agente comercial 
Revista Soho 
$ 136.123  
1.3.2.2 
Contactar y agendar cita con agente comercial 
Revista Semana 
$ 136.123  
1.3.2.3 
Contactar y agendar cita con agente comercial 
Revista Star Alliance Avianca 
$ 136.123  
1.3.2.4 
Cerrar negociación y definir el plan de medios y 
calendario de publicaciones 
$ 136.123  
1.3.2.5 
Entregar medios digitales del proyecto a los 
agentes comerciales de las revistas 
$ 204.184  
1.3.2.6 
Programar comité de medios y evaluar primera 
fase de resultados 
$ 204.184  
1.3.2.7 
Monitorear compromisos establecidos en el 
comité 
$ 408.368  
1.3.2.8 Programar segundo comité de medios 
$ 68.061 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN COSTO 
Tabla 28.  Continuación  
 
1.3.3 
 
Agencias de Internet 
  
1.3.3.1 
Contactar y agendar cita con la Agencia Nuevo 
Click 
$ 54.449  
1.3.3.2 
Negociar plan de medios y definir estrategia de 
análisis de datos 
$ 408.368  
1.3.3.3 
Entregar información del proyecto incluye renders 
y descripción del proyecto 
$ 408.368  
1.3.3.4 Agendar cita con agencia de internet Nuevo Click $ 136.123  
1.3.3.5 
Hacer llamadas a los clientes de las bases de 
datos de la agencia Nuevo Click 
$ 136.123  
1.3.3.6 
Filtrar y llamar los clientes interesados en el 
proyecto 
$ 680.613  
1.3.4 Coordinación comercial   
1.3.4.1 Analizar las bases de datos del plan de medios $ 408.368  
1.3.4.2 
Organizar evento con los clientes interesados en 
el proyecto 
$ 136.123  
1.3.4.3 
Captar información y agendar citar los clientes 
interesados en el showroom: (segundo filtro) 
$ 68.061  
1.3.4.4 Cerrar negociación de los clientes $ 136.123  
1.3.4.5 
Entregar documentación a la fiduciaria de los 
clientes interesados 
$ 272.245  
1.3.5 Agencia Inmobiliaria Dpto. Quindío   
1.3.5.1 
Agendar cita con agencia inmobiliaria Felipe 
Córdoba 
$ 136.123  
1.3.5.2 
Cerrar negociación para promoción del Proyecto 
en la región 
 
$ 272.245  
1.3.5.3 
Evaluar los primeros resultados vía video 
conferencia 
$ 408.368  
1.3.5.4 
Monitorear con las asesoras de Felipe Córdoba 
los compromisos 
$ 136.123  
1.3.5.5 
 Agendar comité de evaluación con Felipe 
Córdoba segunda evaluación 
$ 136.123  
1.3.6 Comité de Proyecto Ciudad de Bogotá   
1.3.6.1 
Agendar comité con el Director de Obra y auxiliar 
administrativa 
$ 544.491  
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ÍTEM DESCRIPCIÓN COSTO 
Tabla 28.  Continuación  
1.3.6.2 
       Asegurar negociaciones con los contratistas y 
proveedores. 
$ 816.736  
1.3.6.3 Revisar documentos requisitos $ 136.123  
1.4 FASE DE CONSTRUCCIÓN   
1.4.1 CAMPAMENTO Y PUBLICIDAD   
1.4.1.1 Instalar campamento de container $ 6.125.518  
1.4.1.2 Instalar comunicaciones $ 6.125.518  
1.4.1.3 Trasladar muebles enseres y equipos $ 3.403.065  
1.4.1.4 Adecuar redes de servicios públicos internos   
1.4.1.4.1 
Solicitar acometidas provisionales de redes de 
servicios públicos 
$ 6.125.518  
1.4.2 PRELIMINARES   
1.4.2.1 Hacer cerramiento en tela polisombra $ 7.622.867  
1.4.2.2 Instalar valla publicitaria y señalización $ 6.806.131  
1.4.2.3 Instalar señalización temporal $ 5.717.150  
1.4.2.4 Localización y replanteo   
1.4.2.4.1 Hacer descapote retirar capa vegetal $ 11.366.239  
1.4.2.4.2 Replantear el proyecto in situ $ 6.533.885  
1.4.2.4.3 Establecer mojones de referencia por lote 
$ 12.251.036 
  
1.4.3 CIMENTACIONES Y DESAGÜES   
1.4.3.1 Hacer excavaciones del terreno $ 31.852.693  
1.4.3.2 
Hacer rellenos y compactación con material de 
mejoramiento 
$ 37.733.193  
1.4.3.3 Hacer excavaciones para redes sanitarias $ 28.422.401  
1.4.3.4 Redes de alcantarillado   
1.4.3.4.1 Instalar redes sanitarias $ 35.528.005  
1.4.3.5 Redes pluviales   
1.4.3.5.1 Hacer pruebas de estanqueidad $ 4.083.679  
1.4.3.5.2 Hacer instalación a boca toma $ 14.701.243  
1.4.3.5.3 Hacer instalación de bombas hidráulicas $ 14.701.243  
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ÍTEM DESCRIPCIÓN COSTO 
Tabla 28.  Continuación  
1.4.4 ESTRUCTURA   
1.4.4.1 Replantear estructura $ 24.978.501  
1.4.4.2 Vigas de cimentación   
1.4.4.2.1 Realizar excavación $ 41.653.521  
1.4.4.2.2 Armar acero $ 67.625.717  
1.4.4.2.3 Vaciar concreto $ 22.541.906  
1.4.4.3 Construir columnas    
1.4.4.3.1  Encofrar $ 22.051.864  
1.4.4.3.2 Armar acero $ 45.083.811  
1.4.4.3.3 Vaciar concreto $ 22.541.906  
1.4.4.4 Vigas aéreas   
1.4.4.4.1 Encofrado $ 33.322.817  
1.4.4.4.2 Armado de acero $ 45.083.811  
1.4.4.4.3 Vaciar concreto $ 11.270.953  
1.4.4.4.4 Desencofrar columnas y vigas $ 9.392.461  
1.4.5 MAMPOSTERÍA   
1.4.5.1 Levantar muros en bloque $ 56.354.764  
1.4.6 REDES HIDRÁULICAS   
1.4.6.1 
Tender la red hidráulica PVC 1 pulgada hasta 
tanque de almacenamiento 
$ 11.760.994  
1.4.6.2 Tender red de distribución interna PVC ½” $ 17.641.491  
1.4.6.3 Instalar registro principal e internos $ 5.880.497  
1.4.6.4 Instalar contador individual $ 5.880.497  
1.4.7 REDES ELÉCTRICAS   
1.4.7.1 
Construir sub estación eléctrica para el 
condominio 
$ 23.685.336  
1.4.7.2 Tender red de ½” CONDUIT internamente $ 28.422.401  
1.4.7.3 Instalar contadores eléctricos. Empresa pública $ 9.474.134  
1.4.7.4 Instalar puntos eléctricos $ 14.211.200  
1.4.8 CUBIERTA   
1.4.8.1 Instalar estructura metálica $ 83.307.042  
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ÍTEM DESCRIPCIÓN COSTO 
Tabla 28.  Continuación  
1.4.8.2 Instalar placa de steel deck $ 45.083.811  
1.4.8.3 Fundir cama de concreto $ 45.083.811  
1.4.8.4 Impermeabilizar con manto foil de 4 mm $ 33.812.858  
1.4.8.5 Instalar tejas y hacer traslapos $ 98.008.285  
1.4.9 PISOS Y NIVELACIÓN   
1.4.9.1 
Colocar y compactar manual con material de 
mejoramiento 
$ 21.235.130  
1.4.9.2 Fundir placa de contrapiso $ 21.235.130  
1.4.9.3 Hacer afinado de placa piso $ 10.617.565  
1.4.10 PAÑETES Y AFINADOS   
1.4.10.1 Aplicar pañete de muros e: 2cm $ 83.307.042  
1.4.10.2 Elaborar filos y dilataciones de muros $ 22.215.211  
1.4.11 ESTUCO Y PINTURA   
1.4.11.1 Aplicar estuco plástico en muros $ 56.354.764  
1.4.11.2 Hacer filos y dilataciones $ 1.361.226  
1.4.11.3 Aplicar primera mano con vinilo Tipo 2 en muros $ 18.294.880  
1.4.11.4 Aplicar producto impermeabilizante en muros $ 9.474.134  
1.4.11.5 Aplicar pintura vinilo tipo 2 para placas $ 18.294.880  
1.4.11.6 Aplicar 1 mano de pintura vinilo tipo 1 $ 18.294.880  
1.4.11.7 Aplicar esmalte semi - lustre en zonas húmedas $ 9.474.134  
1.4.11.8 Aplicar pintura Coraza para exteriores $ 15.790.224  
1.4.12 REVESTIMIENTOS Y ENCHAPES   
1.4.12.1 
Instalar enchape en paredes y pisos en zonas 
húmedas 
$ 68.605.799  
1.4.12.2 Instalar pizarra para piso de exteriores $ 631.173.327  
1.4.12.3 Instalar pizarra decorativa en área social $ 270.502.866  
1.4.12.4 Instalar piso porcelanato rustico $ 27.442.322  
1.4.13 CARPINTERÍA EN MADERA   
1.4.13.1 Instalar closets en habitaciones $ 76.773.150  
1.4.13.2 Instalar marco-puertas y hoja de puertas $ 28.095.708  
1.4.13.3 Instalar celosía de ventilación $ 14.047.854  
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ÍTEM DESCRIPCIÓN COSTO 
Tabla 28.  Continuación  
1.4.13.4 
Instalar mueble de cocina sin mesón y muebles de 
lavandería 
$  9.310.787  
1.4.13.5 Instalar mueble de baños $   7.758.989  
1.4.13.6 Cortar e instalar guardaescobas $ 28.095.708  
1.4.14 CARPINTERÍA EN ALUMINIO   
1.4.14.1 Instalar marco y ventanería incluyendo el vidrio $ 28.422.403  
1.4.14.2 Instalar divisiones de baño $ 15.027.937  
1.4.15 ACCESORIOS DE BAÑOS Y COCINA   
1.4.15.1 Instalar combos sanitarios $ 10.672.013  
1.4.15.2 Instalar accesorios de lavamanos $   4.573.720  
1.4.15.3 Instalar griferías de duchas $   1.960.166  
1.4.15.4 Instalar tapas registro $      980.083  
1.4.15.5 Instalar lavaplatos $   7.350.621  
1.4.15.6 Instalar grifería de lavaplatos y lavadero $   3.920.331  
1.4.16 
INSTALACION DE PRODUCTOS SOBRE 
MEDIDA 
  
1.4.16.1 Instalar mesón de cocina y baños $ 18.621.574  
1.4.16.2 Instalar espejos $ 21.180.679  
1.4.17 REMATES Y ACABADO FINAL   
1.4.17.1 Hacer remates en general de pisos y muros $ 15.027.937  
1.4.17.2 Aplicar ultima mano de pintura Tipo 1 $ 18.294.880  
1.4.18 ASEO Y LIMPIEZA   
1.4.18.1 Hacer primera etapa de aseo $   6.806.130  
1.4.18.2 Hacer aseo fino $   4.083.679  
1.4.19 CONSTRUCCIÓN CASETA DEL GUARDA   
1.4.19.1 Hacer excavaciones $   4.383.148  
1.4.19.2 Construir cimientos $   9.256.338  
1.4.19.3 Hacer sistema electro - mecánico $ 10.236.421  
1.4.19.4 Levantar paredes y pañetes $ 11.842.668  
1.4.19.5 Alistar contrapiso afinado $   3.130.820  
1.4.19.6 Colocar estructura techo y cubierta $   9.256.338  
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ÍTEM DESCRIPCIÓN COSTO 
Tabla 28.  Continuación  
1.4.19.7 Colocar e instalar ventaneria $ 3.756.984  
1.4.19.8 Aplicar pintura 3 manos de pintura $ 2.504.656  
1.4.19.9 Instalar puertas y cerrajería $ 3.511.964  
1.4.19.10 Instalar combo sanitario $    980.083  
1.4.19.11 
Hacer obras menores (aceras y cajas de registros) 
 
$    816.736  
1.4.20 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS   
1.4.20.1 Hacer Localización y replanteo $   1.293.165  
1.4.20.2 Hacer excavaciones $ 85.049.412  
1.4.20.3 Rellenar con material de mejoramiento $ 68.061.309  
1.4.20.4 Colocar Sub-base granular $ 70.511.520  
1.4.20.5 Colocar base granular $ 70.021.475  
1.4.20.6 Realizar Imprimación  $   5.145.435  
1.4.20.7 Instalar carpeta asfáltica $ 134.625.254  
1.4.20.8 Hacer señalización y demarcación $ 25.727.175  
1.4.21 ZONAS VERDES   
1.4.21.1 Realizar Conformación y rellenos con tierra negra $ 13.067.770  
1.4.21.2 Sembrar pasto y otras especies $ 13.067.770  
1.4.22 PORTÓN DE INGRESO   
1.4.22.1 Construir pedestales $ 7.622.866,61  
1.4.22.2 Instalar portón $ 2.722.452,36  
1.4.23 INSUMOS Y MATERIALES   
1.4.23.1 Suministrar insumos y materiales $ 1.265.940.340  
  ENTREGA CONDOMINIO   
  COSTO TOTAL PROYECTO $ 4.569.848.964  
Fuente:  autores, 2015 
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3.6.2.1. Criterios para el control del presupuesto 
Realizar el control de presupuesto implica realizar todas aquellas 
acciones que permitan realizar un seguimiento y control efectivo de los costos 
del proyecto, posibilitando influir sobre los factores que crean las variaciones del 
costo y controlar los cambios en el presupuesto base del proyecto. 
Entre los objetivos del control de presupuesto están: 
a) Influir sobre los factores que producen cambios en la línea base. 
b) Asegurarse de que los cambios solicitados sean acordados. 
c) Cerciorarse que los posibles sobrecostos no excedan la financiación 
autorizada. 
d) Realizar el seguimiento del costo para detectar y entender las 
variaciones con respecto a la línea base del costo. 
e) Documentar todos los cambios con precisión en la línea base. 
f) Evitar que se incluyan cambios no aprobados en el costo. 
g) Informar los cambios aprobados a los interesados pertinentes. 
h) Vigilar los movimientos en los costos de las actividades para mantener 
los sobrecostos esperados dentro de los límites aceptables. 
La técnica del valor ganado será la que se utilice como control de tiempo – 
costo de este proyecto, con ella se mide integralmente el desempeño del 
proyecto, tanto en tiempo como en costo, para ello se realiza un corte a la fecha 
de revisión y se compara con el presupuesto base, así se compara lo planeado 
vs. lo ejecutado, lo que nos indica si el desempeño va adelantado u atrasado y 
si estamos cumpliendo con el presupuesto o nos estamos sobrepasando o 
estamos teniendo ahorros. 
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Curva S 
 
Gráfica 12.  Herramienta de control de cronograma – costos del Proyecto GFC 
Fuente: autores, 2015 
3.7.  Plan de gestión de cambios. 
Como criterio para la verificación, control y aceptación de las actividades 
de la EDT se propone una inspección preventiva y cuando se dé el caso 
correctiva, a cargo del director del proyecto y el profesional de inspección 
asignado por Abaco Construcciones S.A.S., aplicada semanalmente, con esto 
se puede confirmar la evolución del proceso constructivo de cada entregable, 
en sus diferentes etapas con sus respectivas actividades. Se encargará de 
influir en los factores que crean cambios en el alcance del proyecto y de 
controlar el impacto de dichos cambios. Asegura que todos los cambios 
solicitados y las acciones correctivas recomendadas se procesen a través del 
proceso Control Integrado de Cambios que se verá más a fondo en la Gestión 
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de la Integración. El control de los cambios de alcance considera los factores 
que ocasionan los cambios de alcance, la identificación de cambios en el 
alcance, la gestión  de los cambios reales (cuando ellos ocurren), además 
influye en los factores que producen cambios y determina cuando se producen 
y finalmente maneja el proceso de cómo, se dan estos cambios. Los cambios 
pueden surgir por parte del propietario o propuestos por los subcontratistas, los 
mismos deben quedar documentados mediante la fórmula de solicitud de 
cambios que debe quedar previamente aprobada antes de ser ejecutada. 
Si los cambios son aprobados se debe revisar si es necesario, actualizar 
la EDT, la declaración del alcance y el plan de gestión del alcance, dando 
finalmente como resultado un cambio al cronograma y presupuesto. El control 
de los cambios de alcance debe estar completamente integrado con los otros 
procesos de control (control de plazo, costos, calidad, etc.). Se implementará el 
siguiente procedimiento. 
Tabla 29.  Formato de gestión de cambios 
MATRIZ DE GESTIÓN DE CAMBIO 
Fecha:  
Objetivo Inicial Breve 
descripción 
del cambio 
Acción de 
cambio 
Responsable Cuando 
(Fechas) 
     
Impacto en el presupuesto del proyecto  
Cambios en el cronograma del proyecto Tiempo máximo ______________ 
Tiempo mínimo  ______________ 
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Acuerdos entre las partes 
Firma ________________________ Firma _____________________ 
Cargo _______________________  Cargo _____________________ 
Aprobaciones 
Firma _______________________ 
Director de obra. 
 
Firma _______________________ 
Gerente de proyectos. 
Observaciones y comentarios  
Fuente: autores, 2015 
3.8. Plan de gestión de compras. 
3.8.1. Contrataciones del proyecto 
La gestión de contrataciones del proyecto estará a cargo de la oficina 
administrativa, y recursos humanos de la compañía quienes avalarán la 
idoneidad de los recursos requeridos para el proyecto y se encargarán de la 
elaboración de documentación, verificación de datos y contratación. El Gerente 
de Proyectos dará aprobación de los recursos y personal contactado. 
3.8.2. Compras de producto o servicios. 
El proceso de compras se inicia a partir de una necesidad de materiales 
desde almacén. El responsable de la adquisición de materiales que en este 
caso es el Director de la Obra analiza la propuesta de acuerdo a si existe 
pedido en curso de dicho material y si es necesario, modifica la propuesta. 
Seguidamente asigna un comprador para dicha compra y este se encarga de 
contactar a los proveedores previamente homologados en el caso de materiales 
críticos o evaluados financieramente en los casos que se requiera; envía 
documentación pertinente y recepciona por lo menos tres ofertas de parte de 
 
                     GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO                             219 
 
 
los proveedores para evaluarlas y seleccionarlas. Si es posible establecer un 
acuerdo marco se firma un contrato especificando todas las condiciones de 
cantidades y entregas, de lo contrario, se prepara un pedido de compra. 
(Cuadro 19). 
Cuadro 19.  Plan de gestión de las adquisiciones 
LIMITES
PLAN DE GESTION DE LAS ADQUISICIONES
 
PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTION DE ADQUISICIONES                                                                         
Definición de los procedimientos
EN LA ORGANIZACIÓNEN EL PROYECTO
PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS                                                                             
Decisiones de compras
PRODUCTO/BIEN/SERVICIO FUNCION/RESPONSABLEROL/CARGO
RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES                                                                                                                
Miembros del equipo involucrados en el proceso de adquisiciones
PRODUCTO/BIEN/SERVICIO TIPO DE CONTRATACION ASUNCIONES
 
Fuente: autores, 2015
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Cuadro 20.  Matriz de Adquisiciones 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha  por Revisada 
por 
Aprobada 
por 
Fecha Motivo 
1.0 Diana Lucia Ruiz 
Libardo Correales 
 A
V 
04-0-07 Versión original 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL 
PROYECTO 
GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO               G.F.C. 
 
 
PROD
UCTO 
O 
SERVI
CIO A 
ADQUI
RIR 
 
CÓDI
GO DE 
ELEM
ENTO 
WBS 
 
 
TIPO 
DE 
CONTR
ATO 
 
 
PROCEDIMI
ENTO DE 
CONTRA
TACIÓN 
 
FORMA 
DE 
CONTACT
AR 
PROVEE
DORES 
 
REQUERIM
IENTO DE 
ESTIMACIO
NES 
INDEPEND
IENTES 
 
ÁREA/RO
L/ 
PERSON
A 
RESPON
SABLE 
DE LA 
COMPRA 
 
MANEJO 
DE 
MÚLTIPL
ES 
PROVEE
DORES 
 
PROVEE
DORES 
PRE- 
CALIFICA
DOS 
CRONOGRAMA DE 
ADQUISICIONES 
REQUERIDAS 
Pla
nif. 
Co
ntra
t 
S
oli
c. 
R
es
p. 
Sel
ecc. 
Prov
eed. 
Ad
min. 
Con
trato 
Cerr
ar 
Contrat
o 
Del  
al 
Del  
al 
Del  al Del  
al 
Del  
al 
 
Materiales 
de 
construcci
ón 
 
 
 
1.10 
 
Adquisici
ón del 
producto 
(Compra
) 
 
- Solicitud de 
Cotización. 
- Revisión de 
Cotización. 
- Negociación 
- Compra 
 
 
Fuentes 
externas. 
Proveedores 
de la región 
 
 
 
             Si 
 
Gerencia de 
Proyectos 
 
Proveedor 
alternativo 
varios 
 
Samper 
Ladrillera 
Santa Fe 
Bianco 
Argos 
 
9/07/1
5 
 
N/A 
 
1/10/1
5 
 
N/A 
 
6/10/
15 
 
6/10/
15 
 
6/10/
15 
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Cuadro 20.  Continuación 
 
Alquil
er 
Maqui
naria 
 
 
1.6 
 
Adquisici
ón del 
producto 
Equipos 
(Alquiler) 
- Solicitud de 
Cotización. 
- Revisión de 
Cotización. 
- Negociación 
- Alquiler 
 
 
Fuentes 
externas. 
Proveedores 
de la región 
 
 
 
No 
Gerencia de 
Proyectos 
 
Proveedor 
alternativo, 
varias 
 
Kat, Caterpilar, 
John Deer, 
Komatsu, 
Topcon 
 
 
8/10/1
5 
 
 
16/12/
15 
 
 
N/A 
 
21/1
1/15 
 
21/1
1/15 
 
21/1
1/15 
 
Contratac
ión de 
personal 
de 
campame
nto 
 
 
1.1.2.6 
 
 
Contratac
ión de 
personal 
- Reclutamiento 
de personal. 
- Revisión hojas 
de vida 
- Solicitud de 
documentos. 
- Contratación 
 
 
Fuentes 
internas de la 
propia 
empresa  
 
 
 
No 
Gerencia de 
Gestión 
Humana 
 
Proveedor 
único 
 
 Personal 
interno 
Arquitecto 
residente 
Director de 
obra 
Ingeniero civil 
 
1/10/1
5 
 
6/10/1
5 
 
 
 
8/10/15 
 
 
8/10/15 
 
 
8/10/15 
 
 
 
Contrataci
ón 
proveedor
es 
externos 
 
1.4 
Contrata
ción 
prestaci
ón de 
servicios 
- Solicitud de 
Cotización. 
-Revisión de 
Cotización. 
- Contratación 
 
Fuentes 
externas. 
Proveedores 
de la región. 
No Gerencia de 
Gestión 
Humana 
Proveedor        
alternativo 
varios 
  
Certificados 
en Calidad 
 
30/09/
15 
 
 
1/10/
15 
 
6/10/15 
 
 
6/10/15 
 
 
6/10/15 
 
 
Contrataci
ón de 
personal 
obrero. 
 
 
1.4 
Contrata
ción de 
personal 
término 
indefinid
o 
- Reclutamiento 
de personal. 
- Revisión hojas 
de vida 
- Solicitud de 
documentos. 
- Contratación 
 
Fuentes 
internas de la 
propia 
empresa 
(Origen 
Soluciones) 
 
No 
Manuel 
Martíne
z 
Proveedor 
único 
 
Microhard 
 
1/10/1
5 
 
 
6/10/1
5 
 
 
 
6/10/15 
 
 
 
 
8/10/15 
 
 
8/10/15 
 
 
Fuente: autores, 2015
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A continuación se muestra el formato para la programación de las compras: 
Cuadro 21.  Formato de programación de compras 
PROGRAMACIÓN DE COMPRAS 
Fecha  
Presupuesto  
Suma de compras previstas  
Dinero disponible  
Proveedor – contratista  
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
Concepto Cantidad Valor Subtotal % Ppto. 
A     
B     
C     
D     
E     
Quien reporta  
Firma ____________________ 
Cargo ____________________ 
Aprobaciones  
Firma ____________________ 
Cargo ____________________ 
Observaciones y 
comentarios 
 
Fuente: autores, 2015 
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3.9. Plan de gestión de comunicaciones 
Con el fin de dar a conocer la estructura de escalamientos del proyecto 
GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO se presentara a continuación la matriz 
de comunicación de cada uno de los integrantes del proyecto: 
Cuadro 22.   Matriz de comunicaciones 
MATRIZ DE COMUNICACIONES 
INVOLUCRADOS INFO. REQUERIDA MEDIO RECEPTOR DE 
LA 
COMUNICACIÓN 
PERIODICIDAD 
CLIENTE Alcance del proyecto  
solicitudes de cambio 
aprobadas 
Reuniones, 
presencial vía 
mail. 
DO QUINCENAL 
GP Aprobaciones del 
proyecto, planimetría. 
Informes, vía 
mail y 
reuniones. 
CLIENTE QUINCENAL 
RA Soporte administrativo, 
contrataciones, minutas 
y reportes. 
Informes y 
documentos, 
vía mail. 
GP – DO SEMANAL 
DO Datos actualizados del 
proyecto, planimetría. 
Informes, vía 
mail y 
reuniones. 
GP SEMANAL – 
QUINCENAL- 
SEGÚN SE 
REQUIERA. 
CT Diseños, planimetría, 
inspección. 
Planimetría, 
reuniones. 
DO – RO SEGÚN ETAPA 
DE OBRA – 
SEGÚN SE 
REQUIERA. 
RO Coordinación, 
monitoreo. 
Planimetría, 
reuniones, vía 
mail, informes 
o actas. 
DO DIARIO - 
SEMANAL 
MO Avance de obra y 
necesidad de recursos. 
Planimetría, 
reuniones, 
informes o 
actas. 
DO – RO DIARIO 
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Cuadro 22.  Continuación 
CON. Avance de obra y 
requerimientos. 
Planimetría, 
reuniones, 
informes o 
actas. 
DO - RO SEGÚN ETAPA 
DE OBRA. 
VEC. Aceptación del 
proyecto. 
Reuniones, 
actas. 
GP - DO INICIO – 
SEGÚN SE 
REQUIERE. 
CUR. Aprobación del 
proyecto. 
Informes 
documentos. 
GP INICIO 
AMB. Aprobación del 
proyecto. 
Informes 
documentos 
GP INICIO 
 
S P. Aprobación del 
proyecto. 
Informes 
documentos. 
GP INICIO 
Fuente:  autores, 2015 
3.9.1. Involucrados. 
GP: Gerente de proyectos 
DO: Director de obra. 
RA: Residente administrativo 
RO: Residente de obra 
MO: Maestro de obra. 
CON: Contratistas. 
CUR: Curaduría o Alcaldía 
VEC: Vecinos. 
AMB: Autoridad ambiental 
S. P.: Servicios públicos 
CLIENTE. 
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3.9.2.  Medios  comunicación.  
a) Documentos recibidos: documentos generales de importancia media 
a baja ordenados por fecha, por parte de los involucrados. 
b) Documentos enviados: documentos generales de importancia media 
a baja ordenados por fecha, por parte de los involucrados. 
c) Permisos obtenidos: recepción de permisos de las instituciones 
gubernamentales involucradas. 
d) Ofertas y cotizaciones de empresas. 
e) Minutas de reunión o actas: celebradas quincenalmente. 
f) Informes: documentar informes de avances y rendimientos. 
g) Tablas de pago: soportes para departamentos administrativos. 
Las siguientes estrategias han sido establecidas para promover la 
comunicación efectiva dentro y alrededor de este proyecto. Comunicación 
específico será documentado en el documento del Plan de Comunicación.  
El Gerente de Proyecto presentará el estado del proyecto a los 
patrocinadores sobre una base semanal proyectar; Sin embargo, las reuniones 
especiales se establecerán a discreción del Director de Proyectos a medida que 
surgen los problemas o elementos de control de cambios.  
El director de proyecto proporcionará un informe escrito a las partes 
interesadas clave sobre una base mensual y distribuir las actas de las 
reuniones del proyecto de equipo.  
El equipo del proyecto tendrá reuniones de actualización / estado 
semanales para revisar las tareas realizadas y determinar las prioridades de 
trabajo actuales. Los minutos se producen a partir de todas las reuniones.  
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Se mantendrán todos los documentos de los proyectos electrónicos de 
almacenamiento central accesible para todos los interesados en el proyecto. A 
continuación se anexa cuadro 23 Acta de Reuniones corresponde a uno de los 
registros documentados.  
Cuadro 23.  Acta de reuniones 
EDT
RELACION DE ANEXOS
 
Describir lo que se esta aprobando o dando conformidad
FIRMA(S) DE APROBACION FIRMA DEL GERENTE DEL PROYECTO
PARTICIPANTES                                                                                                              
Interesados que deben firmas para la conformidad del entregable
Por el Cliente Por el Proyecto
SOBRE LOS ENTREGABLES                                                                                                
Entregable del proyecto que van a verificarse en el alcance
CRITERIOS DE ACEPTACIÓNENTREGABLE
ACTA DE REUNIONES
 
Fuente:  autores, 2015 
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3.10.  Plan de gestión de calidad. 
Los procesos de Gestión de la Calidad del Proyecto incluyen todas las 
actividades de la organización ejecutante que determinan las políticas, los 
objetivos y las responsabilidades relativos a la calidad de modo que el proyecto 
satisfaga las necesidades por las cuales se emprendió. Implementa el sistema 
de gestión de calidad a través de la política, los procedimientos y los procesos 
de planificación de calidad, aseguramiento de calidad y control de calidad, con 
actividades de mejora continua de los procesos que se realizan durante todo el 
proyecto GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO. 
Los procesos de Gestión de la Calidad del Proyecto incluyen lo siguiente: 
a) Planificación de Calidad: identificar qué normas de calidad son 
relevantes para el proyecto y determinando cómo satisfacerlas. 
b) Realizar Aseguramiento de Calidad: aplicar las actividades 
planificadas y sistemáticas relativas a la calidad, para asegurar que 
el proyecto utilice todos los procesos necesarios para cumplir con los 
requisitos. 
c) Realizar Control de Calidad: supervisar los resultados específicos 
del proyecto, para determinar si cumplen con las normas de calidad 
relevantes e identificar modos de eliminar las causas de un 
rendimiento insatisfactorio. 
La Gestión de la Calidad del Proyecto es aplicable a todos los proyectos, 
independientemente de la naturaleza de su producto, las medidas y técnicas de 
calidad del producto son específicas del tipo de producto en particular producido 
por el proyecto. 
La compañía Abaco Construcciones S.A.S, adicionalmente está certificada 
en los procesos de calidad ISO 9001 VERITAS lo que nos permite aplicar 
calidad a todos los procesos que se están ejecutando, como misión  de realizar 
los procesos constructivos según las mejores prácticas, cumpliendo con las 
normativas vigentes relevantes, para entregar al cliente y / o usuario un 
producto satisfactorio, que vaya más allá de lo que espera el cliente, siempre 
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con el sello de calidad especificada en los planos constructivos y 
especificaciones técnicas, en el tiempo y costo pactado, a través de todo el ciclo 
de vida del proyecto. 
Gracias al reporte surgido del plan de inspección del equipo de trabajo, 
tendrá un parámetro para verificar el desarrollo de las actividades y si estas, 
tuvieron alguna dificultad, se contara con una documentación de forma que 
pase a formar parte de las lecciones aprendidas, de manera que continuamente 
se estén mejorando los procesos, mediante la divulgación de los resultados a 
todos los involucrados durante el proceso constructivo del proyecto. 
Métricas de Calidad y Criterios de Aceptación 
Los criterios de aceptación y las métricas del proyecto fueron formulados 
según las políticas de calidad de Abaco Construcciones S.A.S, con el objetivo 
de realizar las evaluaciones de calidad, en general surgen del resultado de los 
procesos del proyecto en sí. Los criterios de aceptación métricas se listan a 
continuación: 
 Producto del proceso 
a) Tipo de pruebas: hacer pruebas de resistencia a concretos y morteros de 
pega, utilizados en vigas de cimientos, columnas, vigas aéreas, 
contrapisos, entrepisos, repellos y repellos de bloques. 
b) Periodicidad y cantidad de muestras: en coladas de  concreto tomar 
cuatro muestras cada 7 m3 (fallar cilindros a los 7, 14 y 28 días). 
c) Criterio de aceptación: no permitir variaciones mayores al 5% del valor 
mínimo especificado en el 5% de las pruebas. A menos que el laboratorio 
certifique que la calidad del producto evaluado cumpla a satisfacción con 
lo especificado en planos. 
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   Instalaciones eléctricas 
a) Tipo de prueba: hacer pruebas de encendido  de lámparas y accesorios 
eléctricos (apagadores y tomas). 
b) Periodicidad y cantidad de muestras: las pruebas de encendido se 
realizaran durante la noche y las veces que sean necesarios con el fin 
de aceptar el funcionamiento. 
c) El criterio de aceptación será la revisión del tipo (marca), del encendido 
de las lámparas y accesorios según especificaciones en planos. 
  Instalaciones mecánicas 
a) Tipo de prueba: hacer pruebas hidrostáticas y de flujo del sistema 
potable, sanitario y pluvial, de acuerdo a la normatividad de la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, o de las que rijan en la zona 
del proyecto, para la recepción de obras. 
b) Periodicidad y cantidad de muestras: las pruebas de presión y flujo se 
harán por tramo terminado antes de realizar el relleno de las tuberías y 
previstas. Las pruebas las hará el subcontratista en presencia del 
Residente de Obra o maestro de obra. Los resultados se anotarán en la 
bitácora de obra indicando el procedimiento seguido, así como la fecha, 
del tramo evaluado y los responsables. 
c) El criterio de aceptación es el cumplimiento de tal normativa al 100%. 
   Responsabilidades y Estructura Organizacional 
La responsabilidad de la Calidad en los procesos y productos es de todos 
los integrantes del equipo de proyecto Abaco Construcciones S.A.S. Dicha 
responsabilidad ya es parte de la cultura organizacional que envuelve tanto al 
personal de campo como a los subcontratistas; cuyas actividades son 
evaluadas con base a las inspecciones realizadas.  Según el plan de 
inspección; se hará un informe quincenal según la fórmula de aceptación de 
trabajo. 
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   Listas de Verificación y Control 
Las listas de verificación y control permiten llevar una secuencia lógica del 
proceso, anotando el estado de avance actual para controlarlas con respecto a 
las planeadas, de esta manera se pueden tomar decisiones de ajuste o 
corrección de procesos a tiempo. A pesar de que las listas  de verificación y 
control son resultado de una inspección de campo sobre lo que se está 
haciendo, representan una manera de prevenir futuros inconvenientes al 
tomarse medidas correctivas a tiempo y no esperar al final del, proceso; por 
tanto se aplica la prevención sobre la inspección. El problema sería que no se 
usen las listas de verificación y control, y se inspeccione al final de un 
determinado proceso para verificar si los resultados finales son los esperados, 
en este caso habría inspección en lugar de prevención, que es lo que no 
recomendable. 
   Criterios para el Control de la Calidad  
El control de  la calidad del proyecto estará a cargo del equipo de trabajo 
conformado por el Ingeniero, el maestro de obras, los dos segundos y el 
encargado de cada subcontratista, aunque el responsable final de asegurar la 
calidad de la línea base, durante el desarrollo del proyecto es el Ingeniero 
asignado como Director del Proyecto, esto mediante la implementación de las 
solicitudes de cambio aprobadas, en conjunto al uso de auditorías de calidad y 
análisis de mejoras al proceso; realizando las labores de control que consiste 
en la comparación de los resultados obtenidos con las normas de calidad 
relevantes y la identificación y eliminación de las causas de falla. Para el control 
de calidad, Abaco Construcciones S.A.S, cuenta con los respectivos formatos 
preestablecidos en el Plan de Calidad, para cada uno de los procesos, 
revisados y aprobados por equipo de proyecto y la Dirección General de la 
compañía, los cuales permanecen en versión vigente. 
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Cuadro 24.  Listado de documentos de la compañía 
LISTADO DE DOCUMENTOS DE LA COMPAÑÍA 
L
IS
T
A
D
O
 M
A
E
S
T
R
O
 D
E
 D
O
C
U
M
E
N
T
O
S
. 
Acta de constitución del proyecto. 
L
IS
T
A
D
O
 D
E
 D
O
C
U
M
E
N
T
O
S
 E
X
T
E
R
N
O
S
 D
E
 L
A
 C
O
M
P
A
Ñ
ÍA
. 
Licencia de Construcción. 
Formato de Cronograma del proyecto Licencia Ambiental 
Municipal. 
Formato Matriz para control de cambios. Certificado de Tradición y 
Libertad. 
Formato Matriz gestión y análisis de riesgos. Autorizaciones de 
servicios públicos 
Formato Matriz para gestión de problemas.  
Formato Matriz de comunicaciones.  
Formato programación de compras y 
adquisiciones. 
 
Formato Registro de accidentes y SI.  
Formato Registro de ingreso de materiales e 
inventario de Almacén 
 
Planimetría del proyecto.  
Acta de reuniones semanales.  
Historia Clínica Laboral  
Listado de proveedores  
Fuente:  autores, 2015 
Control de registros 
Basado en la norma ISO 10005:2005: El plan de calidad declara que 
registros deben establecerse y como se mantendrán. Dichos registros pueden 
incluir registros de revisión del diseño, registros de inspección y ensayo/prueba, 
mediciones de proceso, órdenes de trabajo, actas de reuniones. Los asuntos a 
ser considerados incluyen los siguientes: 
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a. El control de los registros, manera de archivo, tiempo de retención y 
disposición final, se evidencia mediante el listado maestro de registros 
específico para el proyecto. 
Cuadro 25.  Listado de documentos de la compañía 
DOCUMENTOS INTERNOS 
L
IS
T
A
D
O
 M
A
E
S
T
R
O
 D
E
 D
O
C
U
M
E
N
T
O
S
 
TIPO DE DOCUMENTO ACCESO UBICACIÓN TIPO DE 
CONSULTA 
Acta de constitución del 
proyecto. 
Toda la 
compañía 
Intranet Solamente Lectura. 
Formato de Cronograma del 
proyecto 
Toda la 
compañía 
Intranet Solamente Lectura. 
Formato Matriz para control 
de cambios. 
Personal de 
Campamento 
Intranet 
Documento 
imprimible. 
Formato Matriz gestión y 
análisis de riesgos. 
Personal de 
Campamento 
Intranet 
Documento 
imprimible. 
Formato Matriz para gestión 
de problemas. 
Personal de 
Campamento 
Intranet 
Documento 
imprimible. 
Formato Matriz de 
comunicaciones. 
Toda la 
compañía 
Intranet Solamente Lectura. 
Formato programación de 
compras y adquisiciones. 
Gerente de 
Proyectos y 
Residente 
admón. 
Intranet 
Documento 
imprimible. 
Formato Registro de 
accidentes y SI. 
Residente de 
obra. 
Intranet 
Documento 
imprimible. 
Formato Registro de ingreso 
de materiales e inventario de 
Almacén 
Residente de 
obra Intranet 
Documento 
imprimible. 
Planimetría del proyecto 
Toda la 
compañía 
Intranet Solamente Lectura. 
Acta de reuniones semanales. 
Gerente de 
Proyectos. 
Intranet 
Documento 
imprimible. 
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Cuadro 25.  Continuación 
Historia Clínica Laboral. 
Gerente de 
Proyectos y 
Gerente de 
Gestión 
Humana 
Intranet 
Documento 
imprimible 
Listado de Proveedores 
Personal de 
Campamento y 
Gerencia 
Administrativa 
Intranet Solamente Lectura 
DOCUMENTOS EXTERNOS 
O
T
R
O
S
 D
O
C
U
M
E
N
T
O
S
 Licencia de Construcción Personal de 
Campamento  
Intranet Solamente Lectura. 
Licencia Ambiental Municipal Personal de 
Campamento  
Intranet Solamente Lectura. 
Certificado de Tradición y 
Libertad 
Personal de 
Campamento  
Intranet Solamente Lectura. 
Autorizaciones de servicios 
públicos 
Personal de 
Campamento  
Intranet Solamente Lectura. 
Fuente: autores, 2015 
b. Los requisitos contractuales legales y reglamentarios se encuentran 
establecidos en los siguientes documentos: 
Compras 
Recursos humanos 
Diseño 
Planeación 
Construcción 
Gestión integral 
Estos documentos serán distribuidos a las personas  mencionadas, para 
su conocimiento, aplicación, y ejecución, para el proyecto “GUACANA FINCAS 
EN CONDOMINIO”. 
c. Los registros elaborados en desarrollo del proyecto serán conservados 
en medio físico o magnético de acuerdo a lo establecido en el Listado 
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Maestro de Registros, posteriormente para su disposición final serán 
archivados en medio físico o magnético 
d. Legibilidad: Todos los registros que evidencien la conformidad del 
proyecto serán diligenciados con tinta indeleble, no se permiten 
registros en papel térmico (tipo fax).  
Almacenamiento: Inicialmente los documentos pertenecientes al 
Sistema de Gestión de Calidad se podrán encontrar en la Intranet de la 
compañía y posteriormente Los registros que hagan parte del proyecto 
se archivaran en AZ debidamente identificados por procesos (Diseño, 
Planeación, Constructivo, Ambiental, Social, SISO, etc.); los cuales 
permanecen en el archivo del proyecto.   
Recuperación y disponibilidad: De acuerdo al listado maestro de 
registros del proyecto se establece su ubicación para su posterior 
consulta.  
Confidencialidad: Los registros podrán ser consultados por personal 
de la empresa y organismos de control, el único registro al que no 
tienen acceso todas las personas, es el de la Historia Clínica Laboral de 
los empleados. 
e. De acuerdo con el listado maestro de control de registros establecido 
para el  proyecto, se establecen los métodos para que los registros 
estén disponibles cuando se requiera. 
f.  Al cliente si lo solicita, se le proporcionarán los registros que 
establezcan la conformidad del proyecto y los que pertenezcan al 
proceso de construcción, serán entregados cuando sean requeridos por 
el cliente,  en medio físico y en español. 
g. El listado maestro de control de registros establece la disposición final 
de los registros.  
Los documentos se archivarán en el archivo general de la compañía 
Abaco Construcciones S.A.S., y luego la información será digitalizada. Los 
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soportes recibidos electrónicamente serán incluidos en su registro respectivo. 
Para esto se implementará un sistema de registro informático. 
Recursos 
Basado en la norma ISO 10005:2005: Provisión de recursos: El tipo y 
cantidad de recursos necesarios para la ejecución del proyecto “GUACANA 
FINCAS EN CONDOMINIO”, se describen a continuación: 
Materiales representativos 
Recurso humano 
Equipo y maquinaria 
Vehículos 
Recurso Humano: El recurso humano requerido para la ejecución del 
proyecto se describe en el cuadro de competencias, asignado por la compañía 
para el proyecto. Se ampliará la información con el plan de Recursos Humanos 
Materiales: A continuación se describen características de compra y 
almacenamiento para materiales críticos dentro del desarrollo del proyecto. 
Cuadro 26.  Lista de Materiales 
MATERIAL/ NORMA MANIPULACIÓN EMBALAJE 
ALMACENAMIENTO/ 
PROTECCIÓN 
RELLENOS 
COMUNES 
Con herramienta menor Retroexcavadora Cubierto para no saturar 
TUBERÍA 
PREFABRICADA EN 
PVC 
Por diámetro  
Manual A nivel del piso 
Manual Protección sol y humedad  
ACCESORIOS 
PARA TUBERÍA 
Por tipo Manual En zona delimitada 
BLOQUE No. 5 Manual Manual En zona delimitada 
CONCRETO 
PREMEZCLADO 
Dosificación en mixer o 
bomba estacionaria 
Mixer o Bomba Instalación inmediata 
ADITIVOS  Por galones Manual 
Sitio cubierto e 
identificación del galón 
Fuente:  autores, 2015 
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a. Infraestructura y ambiente de trabajo: La infraestructura y el equipo 
requerido se describe a continuación: 
Cuadro 27.  Listado de Insumos 
RECURSO DETALLE CANTIDAD 
Infraestructura Campamento Administrativo Dos 
Infraestructura 
Conteiner para Almacenamiento de 
materiales 
Dos 
Infraestructura Campamento provisional frente obra Uno 
Tecnología e información Equipos de computo Cuatro 
Tecnología e información Impresora laser Uno 
Comunicaciones Celulares Corporativos Tres 
Servicios de apoyo Telefax Uno 
Servicios de apoyo Internet y Línea Telefónica Uno 
Servicios de apoyo Muebles y Escritorios Cuatro 
Transporte Camioneta Dos 
Fuente: autores, 2015 
3.11.  Plan de gestión de recursos humanos 
3.11.1.  Recursos humanos 
El plan de calidad específica, donde es necesario las competencias 
particulares requeridas para las funciones y actividades definidas dentro del 
caso específico. El plan de calidad debe definir cualquier formación específica u 
otras acciones requeridas en relación con el personal. 
La compañía Abaco Construcciones S.A.S., cuenta con el respectivo 
personal calificado con la formación profesional y experiencia necesaria, para 
que ejerza satisfactoriamente, cada una  de las funciones asignadas para la 
cual se contrate. Del mismo modo, si para el presente proyecto se requiere 
contratar personal nuevo, este también debe cumplir con la formación 
profesional y experiencia. 
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Con el ánimo de que el personal este facultado para ejercer 
satisfactoriamente sus funciones, la compañía realiza periódicamente 
capacitaciones acorde a las actividades de cada área. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22.  Capacitaciones acorde a las actividades de cada área 
Fuente:  autores, 2015 
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Cuadro 28.  Organigrama de Recursos Humanos 
CUADRO DE COMPETENCIAS – RECURSOS HUMANOS 
 GFC-PC Versión 001-2014 recursos humanos. 
CARGO RESPONSABILIDADES EXPERIENCIA EDUCACIÓN HABILIDADES ENTRENAMIENTO 
 REPRESENTANTE 
LEGAL 
Representación ante el 
cliente en actos legales, 
jurídicos y administrativos.   
Establecimiento de 
objetivos y políticas para la 
ejecución de la obra.                         
Planificación de 
actividades                            
Toma de decisiones 
basadas en hechos y 
análisis de datos.                                             
Experiencia general no 
menor de 10 años, 
dentro del periodo 
comprendido desde la 
fecha de confirmación 
de la matricula 
profesional o de 
expedición de la tarjeta 
profesional. 
Ingeniero Civil o 
Arquitecto 
Creatividad 
Liderazgo 
Capacidad de 
análisis 
Conocimiento en 
planeación y 
programación de 
obra              
Inducción a la Norma 
NTC ISO-9001 
Versión 2008. 
Experiencia especifica 
como mínimo 3 años  
en cargos de gerente, 
director o  coordinador  
de contratos cuyo 
objeto haya sido 
Construcción y/o 
Mantenimiento y/o 
Mejoramiento de 
vivienda. 
DIRECTOR DE 
OBRA 
Profesional encargado de 
coordinar las actividades 
técnicas y administrativas 
del equipo de trabajo 
Experiencia general no 
menor de 10 años, 
dentro del periodo 
comprendido desde la 
fecha de confirmación 
de la matricula 
profesional o de 
expedición de la tarjeta 
Ingeniero Civil o 
Arquitecto 
Creatividad 
Liderazgo 
Capacidad de 
análisis 
Conocimiento en 
planeación y 
programación de 
obra              
Inducción a la Norma 
NTC ISO-9001 
Versión 2008. 
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profesional. 
Experiencia Específica: 
Debe tener una 
experiencia general 
mínima de diez (10) 
años contados a partir 
de la fecha del acta de 
grado, y experiencia 
especifica de cinco (5) 
años en la dirección de 
obras. Este profesional, 
podrá́ ser el mismo 
contratista, o su 
representante legal y 
deberá́ certificar 
experiencia como 
director de obras en los 
diferentes proyectos de 
construcción. 
INGENIERO 
RESIDENTE Y 
RESIDENTE DE 
URBANISMO Y 
PAISAJISMO. 
Manejo técnico y las 
estipuladas en el Manual 
de perfiles y 
responsabilidades 
Experiencia general no 
menor de cinco (5) 
años, dentro del 
periodo comprendido 
desde la fecha de 
confirmación de la 
matricula profesional o 
de expedición de la 
tarjeta profesional. 
Ingeniero Civil o 
Arquitecto 
Creatividad 
Liderazgo 
Capacidad de 
análisis 
Planeación de obras.         
Realización de 
presupuestos.                    
Conocimiento en 
acabados, 
construcción de 
vivienda y 
normatividad de 
estas.        Inducción 
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Experiencia Específica: 
Tres (3) años como 
residente de obras de 
arquitectura. Este 
profesional deberá́ 
certificar experiencia 
como residente de obra 
en los siguientes 
proyectos: Hasta dos 
(2) contratos de obra 
cuyo objeto o alcance 
contemplen la 
optimización, 
ampliación y/o 
construcción de 
vivienda. 
a la norma  NTC-ISO 
9001-2008. 
PROFESIONAL DE 
GESTIÓN 
Manejo técnico y las 
estipuladas en el Manual 
de perfiles y 
responsabilidades 
Debe tener una 
experiencia general 
mínima de ocho (8) 
años contados a partir 
de la fecha del acta de 
grado, 
Profesional con 
título en 
ingeniería 
industrial o 
arquitecto 
Creatividad 
Liderazgo 
Capacidad de 
análisis 
Planeación de obras.  
Realización de 
presupuestos.  
Conocimiento 
proyectos de vivienda 
y normatividad de 
estas.  Inducción a la 
norma  NTC-ISO 
9001-2008. 
Experiencia especifica 
de cuatro (4) años en 
montajes eléctricos y 
mecánicos en sistemas 
de acueducto y/o 
alcantarillado 
ESPECIALISTA 
ELÉCTRICO E 
HIDRÁULICO 
Cuantificar cantidades de 
obra 
Sacar cálculos eléctricos e 
hidráulicas, tendidos de 
redes y entrega de 
Experiencia general 
acreditar  licencia 
profesional de 
topógrafo, técnico 
profesional, tecnólogo 
Profesional en 
ingeniería 
eléctrica e 
hidráulica 
Persistencia 
Trabajo en 
Equipo 
Ingeniero en 
proyectos de y/o 
construcción, 
renovación o 
mantenimiento de 
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prestación de servicios 
públicos  
o ingeniero en 
topografía. 
redes de 
alcantarillado y 
energía. Manejo  de 
equipos de 
localización (GPS). 
Conocimientos en 
planimetría y 
altimetría. 
Conocimiento en 
AutoCAD Inducción a 
la norma  NTC-ISO 
9001-2008 
Experiencia Especifica: 
participado en por lo 
menos un (1) proyecto 
de infraestructura de 
alcantarillado y/o 
acueducto.  
SUPERVISOR EN 
SEGURIDAD Y  
SALUD 
OCUPACIONAL 
Implementar los 
estándares  seguridad y 
salud ocupacional, para 
prevenir los accidentes de 
trabajo y las enfermedades 
profesionales. 
Elaborar e implementar el 
programa de Salud 
Ocupacional en la obra 
Experiencia general no 
menor de 1 año, dentro 
del periodo 
comprendido desde la 
fecha de confirmación 
de la matricula 
profesional o de 
expedición de la tarjeta 
profesional. 
Técnico o 
profesional con 
formación en 
Seguridad 
Industrial y 
Salud 
Ocupacional 
Creatividad 
Liderazgo 
Capacidad de 
análisis 
Conocimiento en 
salud ocupacional, 
higiene industrial, 
administración y 
ejecución de 
programas de salud 
ocupacional.  
Inducción a la norma  
NTC-ISO 9001-2008 
Experiencia Especifica: 
experiencia mínima de 
un (1) año en labores 
de SISO en proyectos 
de infraestructura de 
alcantarillado y/o 
acueducto. 
PROFESIONAL EN 
EL ÁREA SOCIAL 
Garantizar el desarrollo del 
Plan de Gestión Social, de 
acuerdo a los parámetros 
establecidos por el cliente.  
Experiencia  un (1) año 
de experiencia,  dentro 
del periodo 
comprendido desde la 
fecha de confirmación 
Profesional en 
Trabajo Social, 
Sociología, 
Comunicación 
Social o 
Creatividad 
Liderazgo 
Capacidad de 
análisis 
Conocimiento en 
resolución de 
conflictos. Manejo de 
labores sociales. 
Trabajo con la 
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de la matricula 
profesional o de 
expedición de la tarjeta 
profesional. 
Licenciatura en 
Ciencias 
Sociales. 
comunidad. 
Inducción a la norma  
NTC-ISO 9001-2008 
Experiencia Especifica: 
un (1) año de 
experiencia en trabajo 
comunitario para obras 
de infraestructura y 
arquitectura 
PROFESIONAL DE 
CALIDAD 
Realizar planeación, 
diseño, ejecución  y 
seguimientos al sistema de 
gestión de calidad del 
proyecto para cumplir con 
los requisitos determinados 
por el cliente. 
Experiencia general no 
menor de un (1) año, 
dentro del periodo 
comprendido desde la 
fecha de confirmación 
de la matricula 
profesional o de 
expedición de la tarjeta 
profesional. 
Profesional 
especializado 
en Sistemas de 
Gestión de 
calidad 
Creatividad 
Liderazgo 
Capacidad de 
análisis 
Conocimiento en 
actividades de 
construcción de 
vivienda, estructuras 
y acabados de obra. 
Proyectos de diseño 
de paisajísticos y/o 
urbanos. 
Experiencia Específica: 
un (1) año en 
implementación y/o 
seguimiento de 
seguimiento de 
sistemas de gestión de 
calidad en obras 
arquitectónicas. 
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 
Realizar los pagos de 
nómina, proveedores y 
contratista. Gestión de 
compras, adquisiciones y 
contrataciones del 
Experiencia Específica: 
un (5) años en 
implementación de 
labores administrativas 
del proyecto. 
Profesional en 
Administración 
de Empresas, 
Auxiliar 
Administrativo. 
Creatividad 
Liderazgo 
Capacidad de 
análisis 
Experiencia en obras 
de construcción y 
liquidación de obra. 
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personal. 
TOPOGRAFIA 
Realizar los estudios de 
suelos, pruebas de 
laboratorio, linderos, 
mojones de terreno. 
Experiencia Específica: 
un (1) año en 
implementación y/o 
seguimiento de 
seguimiento de 
sistemas de gestión de 
calidad en obras 
arquitectónicas. 
Profesional en 
ing. Civil o 
geología 
Creatividad 
Liderazgo 
Capacidad de 
análisis 
Conocimientos en 
suelos, 
estratificaciones y 
sistemas 
constructivos. 
INSPECTOR Y 
ALMACENISTA 
Labores realización de 
inventarios de materiales, 
control de accesos, 
revisión de productos 
elaboración de actas. 
Experiencia general no 
menor de un (1) año en 
obras de construcción. 
Profesional o 
técnico en 
logística. 
Organización y 
seguimiento. 
Almacén de 
construcción, 
bodegaje y control de 
obra. 
CADENEROS Y 
CONDUCTOR 
Labores varias, vigilancia, 
control de accesos. 
Experiencia general no 
menor de un (1) año en 
obras de construcción 
o similares. 
Demostrar 
experiencia, 
certificaciones, 
licencias y 
referencias. 
Organización y 
seguimiento. 
Conducción. 
OPERADORES 
OFICIALES Y 
AYUDANTES 
Labores varias 
Experiencia general no 
menor de un (1) año en 
obras de construcción 
o similares. 
Demostrar 
experiencia, 
certificaciones, 
licencias y 
referencias 
Trabajo en 
equipo, 
capacidad de 
escucha, 
seguimiento de 
ordenes 
Construcción. 
Fuente: autores, 2015 
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3.12.  Plan de gestión de integración 
El conocimiento del área  de la administración de integración de proyectos 
incluye los procesos y actividades necesarias para identificar, definir, combinar, 
unificar y coordinar varios procesos y actividades de administración de 
proyectos incluidas en todo el proceso de administración  de proyectos, 
podríamos decir que la integración incluye características de unificación, 
consolidación, articulación y acciones integradas cruciales para la conclusión 
del proyecto, necesidades de clientes y requerimientos de los involucrados. La 
gestión de la integración del proyecto, además de coordinar los planes de 
gestión presentados durante el desarrollo del, plan, dirige y gestiona la 
ejecución del proyecto, supervisa y controla el trabajo del proyecto, realiza el 
control integrado de cambios y cierra el proyecto. 
3.12.1.  Control Integrado de Cambios. 
El proceso de control Integrado de cambios se realiza desde el inicio del 
proyecto hasta su finalización, como es sabido por todos es de suma 
importancia y aún más en construcción, pues los proyectos no se desarrollan de 
acuerdo con el plan original de gestión del proyecto, debido a los cambios y 
circunstancias particulares que caracterizan a cada obra. El plan de gestión del 
proyecto, el enunciado del alcance del proyecto y otros productos entregables 
deben mantenerse actualizados mediante una administración continua de los 
cambios, ya sea rechazándolos o aprobándolos, de tal manera que los cambios 
aprobados se incorporen a un alinea de base revisada. El control integrado de 
cambios incluye las siguientes actividades de gestión de cambios, con 
diferentes niveles de detalle, basándose en el grado de terminación de la 
ejecución del proyecto. 
a) Reconocer que debe producirse un cambio o que ya se ha producido. 
b) Repercutir sobre los elementos involucrados, de forma que sólo se 
implementen  los cambios aprobados por el propietario. 
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c) Analizar, administrar y aprobar los cambios solicitados. 
d) Examinar y aprobar todas las acciones correctivas y preventivas 
recomendadas. 
e) Fiscalizar y actualizar el alcance, costo, presupuesto, cronograma y la 
calidad basándose en los cambios aprobados, mediante la 
coordinación de cambios durante todo el proyecto, sin olvidar su 
repercusión sobre la gestión del riesgo y adquisiciones. 
f) Documentar el impacto total de los cambios solicitados. 
g) Controlar la calidad del proyecto. 
En general podemos ver en la Tabla 50   la interacción del control de 
cambios a través de las 9 áreas de conocimiento y en las diferentes etapas del 
ciclo de vida del proyecto: 
Cuadro 29.  Control de la Integración a través de las áreas de conocimiento 
Área Iniciación Planificación Ejecución Control Cierre 
Integración Acta de 
constitución 
del 
Proyecto 
Plan de Gestión Dirigir y 
gestionar la 
ejecución del 
proyecto 
*  Supervisar y 
Controlar el 
trabajo. 
*  Control 
Integrado de 
cambios 
Cerrar el 
proyecto 
Alcance   * Planificación 
Alcance 
* Definición 
Alcance 
* Crear EDT 
  * Verificación 
Alcance 
* Control 
Alcance 
  
Tiempo   * Definición 
actividades 
* Secuencia 
actividades 
* Estimación 
recursos 
* Estimación 
duración 
* Desarrollo 
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cronograma 
Costo   * Estimación 
costos 
* Presupuesto 
base 
  Control de 
costos 
  
Calidad   Planificación 
calidad 
Aseguramiento 
calidad 
Control de 
calidad 
  
Recursos Humanos   Planificación 
Recurso 
Humano 
* Adquisición 
equipo 
proyecto 
* Desarrollo 
equipo 
proyecto 
Gestión 
equipo 
proyecto 
  
Comunicaciones   Planificación 
comunicaciones 
Distribución 
información 
Informes   
Riesgos   * Gestión de 
riesgos 
* Identificación 
de riesgos 
* Análisis 
cualitativo 
* Análisis 
cuantitativo 
* Planificación 
respuestas 
  Seguimiento y 
control de 
riesgos 
  
Adquisiciones   * Compras y 
adquisiciones 
* 
Contrataciones 
* Solicitar 
respuestas 
* Seleccionar 
vendedor 
Administración 
de contratos 
Cierre 
contratos 
Fuente: autores, 2015 
3.12.2. Lecciones Aprendidas. 
Las lecciones aprendidas son todos aquellos éxitos, fracasos y 
recomendaciones, documentadas y recopiladas a través de todo el ciclo de vida 
del proyecto, con el fin de mejorar el rendimiento de futuros proyectos. 
Podríamos decir que el resultado del aprender de los errores pasados, evitando 
los reprocesos, es esa base de datos que nos puede brindar respuestas ya 
aprobadas, para situaciones similares en el futuro, permitiendo un planeamiento 
más eficiente de nuevos proyectos. Las lecciones aprendidas son la última 
oportunidad que tiene el gerente general y el director de proyecto de 
intercambiar opiniones y vivencias del proyecto con su equipo, antes que este 
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se disuelva, probablemente es una actividad que podría llevar solamente unas 
horas al final del proyecto, pero que sus frutos son inmensamente valiosos para 
los proyectos futuros en la organización. Para la respectiva documentación se 
utilizará el formato de la Tabla 36 Formula de Lecciones Aprendidas, con el 
objeto de formar la base de datos para consulta de los futuros equipos de 
trabajo de la empresa Abaco Construcciones S.A.S. 
Cuadro 30.  Formula  de Lecciones aprendidas 
                    
  
A. Información 
General             
  
      
Fecha:     
  Nombre del Proyecto:          
  Preparado por: 
 
            
  Actividad: 
 
            
  
        
  
  B.  Registro de Lecciones Aprendidas      
  
        
  
  
 
Descripción del problema: 
    
  
  
 
            
  
 
                
  
 
                
         
  
 
Descripción de la solución aplicada 
   
  
  
 
             
  
 
                
         
          
  
 
                
  
 
                
                   
Fuente: autores, 2015 
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3.12.3.  Administración de los Cambios. 
El control de cambios es un elemento de gran importancia dentro del 
desarrollo del proyecto, así que de manera general se presenta el diagrama de 
flujo del sistema de control de cambios (ver figura 23) a utilizar en el proyecto. 
Todo cambio se manejará mediante la fórmula de solicitud de cambio. 
Figura 23.  Diagrama de procedimiento  para aprobación de una solicitud de 
cambio 
                                                               
                                                                 No   Se afecta: Tiempo, costo 
                                                                                     Si  Calidad, Alcance y riesgo 
 
 
 
           Si 
         Orden de cambio (OC) 
     No    Si 
 
Se actualizan: Cronograma, presupuesto, EDT, Plan del Proyecto 
Fuente:  autores, 2015 
A continuación se detalla el flujo presentado en la figura anterior: 
1. Se genera un cambio que afecta al proyecto. 
2. El documento de solicitud de cambio es presentado al propietario del 
proyecto, que incluye: 
a. A qué actividad o actividades afecta. 
Solicitud de 
cambio 
Justifica 
Autorización No procede Actualización 
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b. El motivo del cambio clasificado en: solicitud del cliente, errores u 
omisiones, condiciones inesperadas u oportunidad de ahorro. 
c. El costo que este tiene en la partida de presupuesto y si existe un 
cambio en el tiempo de entrega. 
3. El propietario revisa la justificación y en caso de aprobarse, evalúa el 
impacto en alcance, tiempo, costo, calidad y riesgo, así como el 
beneficio, indicado en la solicitud. 
4. Cuando el propietario no haya dado el visto bueno, se devuelve la 
solicitud y esta es archivada, en caso que sea autorizado, es necesario 
actualizar el plan del proyecto y documentar el cambio y sus efectos en 
las áreas afectadas. 
5. Los cambios provenientes por condiciones inesperadas, como por 
errores y omisiones, deben cargarse a la partida de imprevistos, tanto 
en el programa como en el presupuesto. 
3.12.4.  Cierre del Proyecto. 
Supone realizar la parte de cierre del Plan de Gestión del Proyecto, donde 
se realiza la validación y aceptación formal por parte del propietario de los 
productos entregables, definidos originalmente en la declaración del alcance, en 
él se incluye el cierre de todas las actividades, interacciones, roles, 
responsabilidades de los miembros del equipo de trabajo. 
Procedimiento de verificación de información para el cierre 
a) Obtener todos los informes finales de chequeo, gastos, actas, etc. 
b) Concluir las actividades pendientes en el cronograma del proyecto, 
realizar los pagos finales  y cierre de los contratos existentes. 
c) Comprobar el historial de errores y problemas que aún persisten, y 
decidir cómo serán resueltos los mismos. 
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d) Crear un expediente donde almacenar toda la información para que sea 
accesible a otros proyectos o directivos. Algunas categorías a tener en 
cuenta podrían ser: 
 Documentos de la planificación del proyecto, cronogramas, reportes y 
controles de estado de avance y gastos. 
 Documentos y especificaciones técnicas, de análisis y/o diseño, casos 
de pruebas y resultados de las pruebas, solicitudes de cambios. 
 Documentación de los riesgos. 
 Presentaciones realizadas, actas  de reuniones, comunicaciones 
importantes, ya sea enviadas o recibidas. 
 Contratos, facturas y otros documentos legales y/o contables. 
 Documentación de las lecciones aprendidas 
 Obtener la valoración de cada uno de los miembros del equipo acerca 
del trabajo realizado y del cumplimiento de sus expectativas. 
 Revisar qué se hizo, qué no se hizo y qué pudo ser mejor. 
 Obtener en la medida de lo posible retroalimentación de clientes, 
directivos, consultantes, vendedores, tanto acerca de la ejecución del 
proyecto como de su organización. 
 Realizar el cierre e inventario de los recursos materiales. 
Una vez revisado todo lo anterior, se procede con el cierre administrativo. 
Procedimiento de cierre administrativo 
Este procedimiento provee una metodología paso a paso para el cierre 
administrativo, que indica las acciones y actividades necesarias para: 
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a) Definir la aprobación de los entregables en cualquier nivel por parte de 
todos los involucrados. 
b) Confirmar que el proyecto ha cumplido con los requerimientos de 
clientes. Patrocinadores, etc. 
c) Verificar que todos los entregables han sido entregados y aceptados. 
d) Validar que los criterios para el momento de conclusión han sido 
alcanzados. 
e) Satisfacer los criterios de conclusión para el proyecto. 
Procedimiento de cierre contractual: 
Incluye todas las actividades necesarias para establecer y cerrar cualquier 
acuerdo contractual establecido por el proyecto, así como definir aquellas 
actividades que apoyan el cierre administrativo formal del proyecto. Este 
procedimiento incluye la verificación que todo el trabajo ha sido completado 
correcta y satisfactoriamente y el cierre administrativo (actualización de los 
documentos contractuales que reflejen los resultados finales, así como el 
proceso de archivar toda la información para un uso futuro), básicamente se 
traduce en un acuerdo según el formato mostrado en el siguiente formato. 
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Cuadro 31.  Formato Terminación de Cierre de Proyectos 
                    
  TERMINACIÓN DE CONTRATO   
  
        
  
  Proyecto: Nombre del proyecto 
   
  
  Localización: Localización del proyecto   
  Contrato: Número del Contrato   
  
        
  
  Reunidos   
  
De una parte, (calidades y coordenadas del representante del patrocinador 
del proyecto) (en adelante “_________”).   
  
De otra parte, (calidades y coordenadas del representante del contratista) 
(en adelante “Contratista”).   
  
        
  
  Exponen   
  
Que los aquí intervinientes, en la representación que ostentan, cuentan con 
capacidad suficiente para certificar el cumplimiento de las estipulaciones 
contractuales para alcanzar la Terminación Definitiva del Proyecto, por lo 
que la _______________ expide el presente documento como Terminación 
de Aceptación Final del Proyecto, que recibe en el mismo acto del 
Contratista.   
  
Que las condiciones contractuales para la aceptación final del Proyecto han 
sido cumplidas por el Contratista habiendo sido verificado por la ejecución 
de todo el trabajo realizado y el resultado de las pruebas, haciéndose no 
obstante constar las salvedades, reservas y observaciones siguientes:   
  1. Documentación 
       
  
  
 
i) 
      
  
         2. Garantías 
       
  
  
 
i) 
      
  
       3. Pagos 
       
  
  
 
i) 
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En virtud de lo anteriormente expuesto firmamos en la Ciudad de 
_________________, el día ______ de __________ del año __________ . 
  
  
        
  
    
   
     
  
Nombre del representante del 
Contratista 
  
Nombre del 
representante del 
Cliente   
  
     
 
  
  
  Nombre de la compañía  
   
Nombre de la 
compañía  
 
  
                
Fuente:  autores,  2015 
Adicionalmente a la firma de esta terminación de contrato, también se 
debe entregar toda la información relacionada con el proyecto tal como: 
1. Planos record (tal como se construyó). 
2. Correspondencia 
3. Bitácoras 
Cualquier otra información que se considere importante. 
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Conclusiones 
a) Basados en los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la 
Especialización en Gerencia de Proyectos y de acuerdo a la metodóloga del 
PMI, se tuvo la oportunidad de desarrollar la idea y convertirla en una 
realidad medible para el “Diseño y construcción del Proyecto GUACANA 
FINCAS EN CONDOMINIO”. 
b) El conocimiento con los planes de calidad ha sido relevante, ya que 
promueven y permiten una adecuada planeación, seguimiento y control en 
cada uno de nuestros proyectos actuales y futuros. 
c) La definición y divulgación de la misión, visión, política de calidad, valores, 
planes estratégicos, medidas e indicadores en cualquier empresa y proyecto, 
mejoran la calidad, generan apropiación y permiten mantenerse enfocado en 
los diferentes objetivos propuestos. 
d) Con el desarrollo del programa de la Especialización en Gerencia de 
Proyectos, conocimos una de las prácticas más recomendadas para tener 
proyectos exitosos teniendo en cuenta los lineamientos que da el PMBOK. 
e) El concepto LEED robustece los beneficios de la alternativa seleccionada y 
contribuye al desarrollo sostenible de la organización. 
f) La evaluación financiera arroja que el proyecto es viable, factible, sostenible 
y sustentable, generando para los inversionistas un 40% de utilidad, con 
retorno de la inversión al año y medio, una vez se cumpla el periodo 
comercial. 
g) Desarrollar los procesos de gerencia de proyectos, permite definir diferentes 
metodologías para llevar a buen término los objetivos del proyecto y por ende 
cumplir a cabalidad las expectativas de los interesados. 
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Anexo 1.  Project Charter – Guacana fincas en condominio 
Resumen Ejecutivo 
La compañía Abaco Construcciones S.A.S. ha fortalecido su portafolio de 
proyectos en los últimos 5 años ofreciendo productos inmobiliarios de gran 
acogida y exitosos en ventas, en esta oportunidad la compañía lanza el 
proyecto GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO en la atractiva región del Eje 
Cafetero en La Tebaida Quindío donde el cliente encontrará lo mejor de una 
finca con las ventajas de un condominio. 
Objetivo Estratégico 
Construir el proyecto de infraestructura de vivienda GUACANA FINCAS 
EN CONDOMINIO, ubicado en la zona Rural del Municipio de la Tebaida, 
Departamento del Quindío, con el cual se quiere obtener una rentabilidad  
estimada en el 40%, después del periodo comercial. Se proyecta una fase 
inicial de ventas sobre planos en un término de seis meses, con el cual se 
espera llegar a un punto de equilibrio con la venta de 3 unidades de vivienda. 
Posterior a la fase de preventa se inicia la construcción del proyecto bajo la 
modalidad de pedido. 
Objetivos Específicos 
 Asegurar la fase inicial de preventa bajo el esquema de visitas al 
showroom ubicado en la sede de la constructora en Bogotá, donde el 
cliente tendrá la oportunidad de apreciar el proyecto en planos y diversos 
recursos visuales que le facilitara su decisión de compra. 
 Coordinar y comunicar en distintos medios tales como revistas acordes al 
cliente objetivo, vallas publicitarias en la región y comunicación vía web e 
internet, para que la información que se divulgue del proyecto, tenga la 
acogida e impacto esperado en los clientes. 
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 Promover las ventas del proyecto a través de sala de ventas in situ. 
Justificación del proyecto 
Generar una rentabilidad para la empresa mediante la construcción y 
venta del proyecto GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO, teniendo en cuenta 
que se deben preservando las condiciones del medio ambiente y sostenibilidad 
del entorno, respondiendo óptimamente a las condiciones y expectativas de 
vivienda y descanso de los clientes que adquieren las fincas condominio. 
Producto y/o entregables 
Elaborar los Estudios, diseños y construcción de las 12 parcelas, las 
cuales contaran con la construcción de la vivienda, áreas comunes, piscina, 
cerramiento, paisajismo, servicios públicos en general y las correspondientes 
vías de acceso. 
Para la construcción del condominio, se contara con los debidos 
permisos de las entidades de medio ambiente, de Planeación del Municipio y de 
las empresas de servicios públicos (acueducto, alcantarillado energía y gas). 
Supuestos 
Se espera que el proyecto tengan una excelente acogida por parte de los 
clientes, ya que el proyecto  GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO cumple y 
responde al anhelo ideal del tipo de vivienda de descanso para personas que 
han tenido una larga vida laboral y desean encontrar  espacios amplios, 
luminosos, amplios y acogedores, que le permitirán a los clientes interactuar 
con el paisaje natural Quindiano. 
Para el cliente invertir en GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO será la 
oportunidad de vivir la experiencia del campo, actividades eco-turísticas, 
vecinos amables sin perder la cercanía a la ciudad.  
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Restricciones 
Las restricciones contempladas con el proyecto GUACANA FINCAS EN 
CONDOMIO están relacionadas con el cumplimiento de la normatividad y 
reglamentación exigida por el POT del Municipio del Quindío, las normativas 
exigidas por la curaduría municipal encargada del otorgamiento de la licencia de 
construcción, las autoridades ambientales competentes y de las normativas de 
las empresas de servicios públicos. 
Dependencias 
Para llevar a buen término el proyecto se depende de la gestión con las 
respectivas entidades públicas de la región, la emisión oportuna de los 
permisos y licencias que son requisito para la puesta en marcha del proyecto. 
Dependemos del éxito que se logre en las ventas durante la fase de pre-
ventas o ventas sobre planos para lograr el punto de equilibrio esperado y dar  
inicio al proyecto; se determina  una pre-venta correspondiente a un 40% del 
total de las ventas del proyecto en un plazo que se ha estimado de 6 meses a 
partir de la aprobación y conformidad por parte de las autoridades municipales. 
Riesgos 
Entre los posibles riesgos esperados se tienen los siguientes: 
a. Que el 40% en ventas inicial, no se logre en plazo esperado de 6 
meses. 
b. Que la disponibilidad de los materiales, insumos y mano de obra 
calificada no se encuentren en la región y se deba recurrir a buscarlas 
en regiones más alejadas.  
c. No contar con las condiciones climáticas de la región, apropiadas 
para llevar a cabo cada actividad durante la fase de construcción de 
las obras, temporadas de lluvias continuas. 
d. El Incremento inesperado de precios de insumos. 
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e. Que no se tenga una buena acogida del proyecto por parte de la 
población objetivo. 
Hitos 
La ruta crítica para lograr el alcance y el objetivo del proyecto, son las 
ventas oportunas esperadas y el cumplimiento de los hitos determinantes que a 
continuación mencionamos. 
PRIMERA FASE PROYECTO GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO. 
HITO FECHA ENTREGABLE 
Entrega acta de inicio 9/7/2015 
Entrega de licencias 26/8/2015 
Entrega etapa de preventas 7/10/2015 
Entrega de diseños y planos 
hidrosanitarios y eléctricos  
20/10/2015 
SEGUNDA FASE PROYECTO GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO. 
Entrega construcción 12/8/2017 
Entrega a propietario 14/08/2017 
Fuente: autores 
Fases del proyecto (in situ) 
1. Localización  y levantamiento topográfico del terreno. 
2. Estudio de suelos y composición.  
3. Diseño Arquitectónico y paisajístico. 
4. Diseño Geotécnico y estructural. 
5. Diseño Hidráulico, sanitario y eléctrico. 
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6. Elaboración de Costos y Presupuestos. 
7. Elaboración de programación de obra y asignación de recursos. 
Presupuesto estimado 
El presupuesto que se estima para la venta de cada vivienda -  tipo, está 
en el orden de:  
$ 637.000.000  promedio y para el proyecto general se estiman ventas 
de $ 7.644.000.000, a continuación desglosamos los siguientes precios: 
 
MODELO DE VIVIENDA METROS CUADRADOS 
CONSTRUIDOS 
PRECIO DE VIVIENDA 
+ LOTE 
MODELO 
PLANTANILLO 
198 M2 $ 616.000.000 
MODELO ORQUIDEA 211 M2 $ 637.000.000 
MODELO HELICONIA 237 M2 $ 677.000.000 
 
 Cada lote es de 5.400 M2. 
Gerente de Proyecto asignado y nivel de autoridad 
El Gerente asignado para el proyecto es la Arq. Diana Ruiz y su nivel de 
autoridad están encaminados a la Gerencia técnica, administrativa y Legal del 
proyecto. Dentro de sus funciones asignadas estarían las siguientes: 
1. Administrar las relaciones y definir responsabilidades. 
2. Gestionar la conexión entre los miembros del equipo. 
3. Diseñar y fiscalizar los procesos de trabajo de la organización 
4. Controlar el trabajo en equipo de la organización 
5. Administrar y mantener las operaciones mediante planes 
estratégicos. 
6. El gerente del proyecto será responsable por todos los elementos de 
la planeación, administración, la ejecución y el control del proyecto y 
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quien es responsable de poner en funcionamiento el plan de acción a 
tiempo. 
7. Capacidad de liderazgo y desarrollar el talento humano. 
8. Capacidad de manejo de situaciones. 
9. Asesorar continuamente al equipo en pro de la exitosa ejecución del 
proyecto. 
10. Deberá hacer un control estricto del cronograma. 
 
Requerimientos de aprobación del proyecto 
Para la compañía será una excelente oportunidad de crecimiento el 
invertir en un proyecto con estas características porque la región del Eje 
Cafetero a tenido un auge en la construcción de este tipología de proyectos, 
paralelamente se han desarrollado importantes proyectos de infraestructura vial, 
ambiental y turística que generan una conectividad con el territorio colombiano y 
representa una región reflejo de los principales valores y costumbres que la 
cultura del centro del país. 
Recursos asignados 
Los recursos asignados provendrán de la siguiente manera: 
 
1. Con recursos propios de cada uno de los 3 socios, se realizará la 
compra del terreno en porcentajes iguales de los 3 socios. 
2. Para el inicio del proyecto y construcción de la casa modelo se 
realizara un crédito al banco por valor de $ 100.000.000, pagaderos a 
un año, las cuotas y tasa de interés se negociaran con la entidad. 
3. Con el 40% en ventas esperadas sobre planos en los primeros seis 
meses, se dará inicio a la construcción del proyecto, la cual será 
recaudada por la Fiduciaria Alianza  que se encargará del recaudo de 
los dineros depositados por los clientes y posterior administración de 
estos recursos para el cumplimiento de la ejecución del proyecto. 
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4. Se espera que con el éxito en ventas, se obtenga los recursos 
suficientes para darle continuidad a la ejecución del proyecto, ya que 
se prevee que en los siguientes seis meses, se haya logrado el 100% 
de las ventas. 
Autorización 
Aprobado por el interesado del proyecto. 
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Anexo 2.  PSS Project Scope Statement 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
1.0      
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO 
 
GFC 
 
 
4.1. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 
REQUISITOS: CONDICIONES O CAPACIDADES 
QUE DEBE POSEER O SATISFACER EL 
PRODUCTO PARA CUMPLIR CON CONTRATOS, 
NORMAS, ESPECIFICACIONES, U OTROS 
DOCUMENTOS FORMALMENTE IMPUESTOS. 
CARACTERÍSTICAS: PROPIEDADES FÍSICAS, 
QUÍMICAS, ENERGÉTICAS, O SICOLÓGICAS, QUE 
SON DISTINTIVAS DEL PRODUCTO, Y/O QUE 
DESCRIBEN SU SINGULARIDAD. 
1. Lograr el desarrollo de la fase de diseños 
y planimetría del proyecto GUACANA 
FINCAS EN CONDOMINIO. 
1. GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO es 
un proyecto que ofrece la experiencia de tener 
una finca con las ventajas de un condominio 
urbano. 
2. Lograr las aprobaciones y 
licenciamientos requeridos por parte de las 
autoridades pertinentes.  
2. GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO es 
un proyecto que no agrede el medio ambiente, 
se caracteriza por su integración al medio 
natural, paisajismo interno y externo. 
3. Gestionar y administrar las actividades de 
comercialización del proyecto, durante las 
etapas de pre-venta sobre planos y venta. 
3. GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO es 
un proyecto que ofrece la posibilidad de 
desarrollar aéreas sostenibles orientadas al 
cultivo de diferentes productos. 
4. Conseguir y contratar el equipo humano 
idóneo para la ejecución de las actividades 
de obra y productos especiales. 
4. GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO 
generara en el cliente la experiencia de estar 
en el campo y volver a sus raíces campesinas, 
sin alejarse de la ciudad. 
5. Construir y ejecutar los conceptos 
planimétricos del proyecto GUACANA 
FINCAS EN CONDOMINIO. 
5. GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO será 
construido con materiales de la región y bajos 
lineamientos internacionales de sostenibilidad 
LEED buscando una coherencia con el 
concepto de integración natural. Su diseño 
arquitectónico aprovechara las condiciones 
ambientales de aprovechamiento de energías. 
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4.2. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE RENDIMIENTO, 
FUNCIONALIDAD, ETC., QUE DEBEN CUMPLIRSE ANTES QUE SE ACEPTE EL PRODUCTO DEL PROYECTO. 
CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
1. TÉCNICOS El desarrollo del proyecto durante la fase de construcción debe estar 
regido por las normas sismo resistentes NSR. Estructuras monolíticas y 
materiales e insumos de calidad primera. Se deben cumplir con el 
protocolo de obra que será avalado por el equipo de campamento. El 
proyecto deberá alinearse con las políticas LEED de sostenibilidad y 
respeto al medio ambiente. 
2. DE CALIDAD El proyecto deberá ser desarrollado ante todo por un equipo calificado y 
certificado en las diferentes áreas de trabajo. En cuanto a su 
materialidad, será realizado con materiales igualmente certificados de 
calidad primera del mercado.  
3. 
ADMINISTRATIVOS 
El proyecto debe contar con las aprobaciones requeridas por parte de 
las autoridades pertinentes antes de iniciar la fase de construcción y la 
puesta en marcha. Por parte del departamento administrativo y contable 
serán sus roles estar al día con las contrataciones de personal, el centro 
de costos del proyecto, los soportes contables, facturación y 
obligaciones tributarias correspondientes. 
4. COMERCIALES El proyecto GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO deberá cumplir lo 
estipulado como metas de ventas del proyecto durante la fase de inicio y 
construcción, y la facturación de las unidades de vivienda para cada 
cliente. 
5. AMBIENTALES El proyecto GUANACA FINCAS EN CONDOMINIO deberá ser 
coherente a su medio natural, desarrollando metodologías constructivas 
y arquitectónicas sostenibles. 
6. SOCIALES El proyecto en su dimensión física-arquitectónica debe ser aceptado por 
el entorno social de la región del municipio del Quindío y ser reconocido 
por la población como un proyecto reflejo de su cultura campesina y 
rural. Se espera que el proyecto sea un ejemplo de sostenibilidad a 
seguir en la región.  
7. LEGAL El estudio legal hace referencia principalmente a las disposiciones 
encontradas en el POT formulado para el Municipio del Quindío en el 
cual se encuentran las disposiciones urbanísticas y rurales que son el 
marco de referencia para el desarrollo sostenible del la región.  
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4.3. ENTREGABLES DEL PROYECTO: PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS Y FINALES QUE SE 
GENERARÁN EN CADA FASE DEL PROYECTO. 
FASE DEL PROYECTO PRODUCTOS ENTREGABLES 
1. Fase de diseño. Se entregará el desarrollo de planimetrías debe contener 
información arquitectónica, detalles constructivos, planos de 
estructuras y cimientos, planimetría de redes, planimetría de 
paisajismo y jardinerías para cada unidad de vivienda y 
planimetría de parcelación y limites. 
2. Fase de 
licenciamientos y 
permisos. 
Se deberá obtener las aprobaciones de licencias de 
construcción, licencia ambiental, prestación de servicios 
públicos a la zona, y aprobación de vecinos que estén en el 
radio de acción del proyecto. 
3. Fase de adquisiciones. Se entregará la contratación de campamento, personal de 
campo y proveedores y personal de apoyo que estarán durante 
la ejecución del proyecto. 
4. Fase de construcción 
y ejecución. 
El entregable de esta fase está definido por el desarrollo de las 
unidades de vivienda hasta dar cumplimiento a los 
requerimientos estipulados de entrega a satisfacción de cada 
vivienda, la parcelación y entrega de las definiciones de 
paisajismo, jardinería y urbanismo del proyecto. 
5. Fase de ambiental. El proyecto debe entregar las definiciones de obras exteriores 
tales como: paisajismo con especies propias de la región, las 
jardinería para cada unidad de vivienda y las obras urbanismo y 
peatonalización. 
6. Fase de delegación El entregable de esta fase es el condómino GUANACA FINCAS 
EN CONDOMINIO a la administración que se encargará de los 
asuntos internos, se revisarán bajo protocolo de entrega las 
unidades de vivienda, la prestación y funcionamiento de los 
servicios públicos, las obras de paisajismo y urbanización. Se 
hará entrega del juego de planos completos y copias de la 
documentación de aprobaciones y licencias del proyecto. 
7. Fase de status del 
proyecto 
Se entregará a la compañía los estados financieros del proyecto 
durante su fase de desarrollo hasta la entrega a la 
administración encargada.  
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4.4. EXCLUSIONES DEL PROYECTO: ENTREGABLES, PROCESOS, ÁREAS, PROCEDIMIENTOS, 
CARACTERÍSTICAS, REQUISITOS, FUNCIONES, ESPECIALIDADES, FASES, ETAPAS, ESPACIOS FÍSICOS, 
VIRTUALES, REGIONES, ETC., QUE SON EXCLUSIONES CONOCIDAS Y NO SERÁN ABORDADAS POR EL 
PROYECTO, Y QUE POR LO TANTO DEBEN ESTAR CLARAMENTE ESTABLECIDAS PARA EVITAR INCORRECTAS 
INTERPRETACIONES ENTRE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO. 
1. Una vez entregado el proyecto arquitectónico no se realizaran remodelaciones o 
adecuaciones o cambios de materiales diferentes a las estipuladas y aprobadas en la 
planimetría del proyecto. 
2. No serán asignadas nuevas plazas de parqueaderos por unidad de vivienda, ni se hará la 
construcción de zonas de parqueaderos adicionales para visitantes. 
3. No se construirán aéreas de club house o equipamentos adicionales como piscinas, zonas 
húmedas comunales, gimnasio, guardería, teatrinos o espacios físicos diferentes a la 
portería, salón comunal y oficina de administración. 
4. No se tendrá responsabilidad por garantías de los electrodomésticos entregados con el área 
de servicio de cocina; el cliente deberá remitirse a los proveedores directos de los productos 
para efectos de revisión y/o cambio de los mismos. 
5. No se entregará redes de servicio de gas domiciliario, ni se dejaran habilitadas las área de 
cocina y/ baños para futuras adecuaciones para la prestación de este servicio. 
6. No es obligación de la constructora el desarrollo de la piscina y/o el jacuzzi si no fue solicitado 
por el cliente en el momento de negociación o durante la fase de ejecución de la vivienda. Se 
hace claridad que una vez entregada la vivienda al cliente queda excluido como compromiso 
por parte de la constructora. La constructora no dejara habilitado el área con las redes y 
puntos requeridos para el funcionamiento de este servicio. 
7. La constructora no tendrá injerencia en el manejo de los asuntos internos, ni hará parte de la 
administración del condómino, una vez entregada y finalizada las obras y sean aceptadas por 
la nueva administración. 
 
4.5. RESTRICCIONES DEL PROYECTO: FACTORES QUE LIMITAN EL RENDIMIENTO DEL PROYECTO, EL 
RENDIMIENTO DE UN PROCESO DEL PROYECTO, O LAS OPCIONES DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
PUEDEN APLICAR A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO O A LOS RECURSOS QUE SE EMPLEA EN EL PROYECTO. 
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 
El desarrollo y ejecución del proyecto no 
deberá exceder lo estimado en el 
cronograma. 
Los pagos por parte de los clientes o 
interesados a las unidades de vivienda se 
realizarán según lo establecido en el 
cronograma del proyecto. 
Los diseños, los requerimientos técnicos y 
materiales aprobados no podrán ser 
modificados por el equipo de profesionales, 
personal de campo o el cliente. Deberá 
darse cumplimiento a los lineamientos 
establecidos inicialmente. 
Los materiales de construcción deberán ser en 
lo posible procedentes de la región, esto aplica 
también para la contratación de personal de 
obra y equipo de proveedores para productos 
especiales. 
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Las tarifas de comercialización de cada 
unidad de vivienda no podrán ser 
negociadas o alterarse el precio de venta. 
Las políticas de pago aceptadas por la 
constructora son las aprobadas por el sistema 
bancario del país, no se podrá aceptar formas 
de pago diferentes, monedas extranjeras, o 
pagos en especie por parte del cliente. 
Los pagos al personal flotante: personal de 
campo y proveedores se realizara según la 
normativa legal vigente. Se realizarán los 
pagos de acuerdo a los avances del trabajo 
evaluados en un corte catorcenal. 
El personal contratado cumplirá con los trabajos 
encomendados desarrollándolos con rigor, 
calidad y oportunamente. 
Revisar los planes de trabajo que puedan 
afectar el desarrollo del cronograma del 
proyecto 
Se tendrán las aprobaciones y licenciamientos 
requeridos por las autoridades pertinentes para 
la ejecución del proyecto. 
Revisar la disponibilidad de los 
involucrados en el proyecto 
Los factores climáticos serán óptimos y 
apropiados para la ejecución del proyecto. 
Si es requerido, realizar solicitud de 
personal externo, para la realización del 
proyecto (contratado o subcontratado). 
Se cumplirá con los lineamientos exigidos por la 
autoridad ambiental, en cuanto 
compensaciones. 
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4.6. SUPUESTOS DEL PROYECTO: FACTORES QUE PARA PROPÓSITOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL 
PROYECTO SE CONSIDERAN VERDADEROS, REALES O CIERTOS. 
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 
Las compras y adquisiciones del proyecto 
se realizarán oportunamente y serán 
avaladas por el Gerente de Proyectos 
antes de dar inicio a cada actividad 
asegurando de esta manera los procesos a 
desarrollar. 
Planificar y programar anticipadamente con los 
proveedores para que den cumplimiento 
oportuno con el suministro de insumos 
El personal de campamento es idóneo y 
cuenta con las capacidades y destrezas 
necesarias para el análisis, ejecución y 
toma de decisiones que demanda el 
proyecto. 
Conseguir que el producto obtenido cumpla los 
objetivos del proyecto, como la satisfacción 
esperada por parte de los clientes, en cuanto  a 
la terminación y acabados de las viviendas. 
Los procedimientos contables y 
administrativos se realizarán enmarcados 
en la legislación vigente de manera 
oportuna y honesta. 
Lograr las metas propuestas por la empresa en 
cuanto al cumplimiento en la entrega oportuna 
de las viviendas a los clientas en las fechas 
acordadas; con esto, se contribuye al objetivo 
de desarrollo. 
Las expectativas del proyecto tengan una 
excelente acogida por parte de los clientes, 
ya que el proyecto cumple y responde al 
anhelo ideal del tipo de vivienda de 
descanso y con los suficientes espacios 
para que se logre el objetivo. 
Se espera que el proyecto GUACANA FINCAS 
EN CONDOMINIO, tenga una excelente 
acogida,  que se relacionan con la 
sostenibilidad de los resultados a largo plazo. 
Son factores que van más allá del ciclo de vida 
del proyecto y habitualmente se tratan junto con 
la evaluación del impacto. 
El personal de obra, contratistas y 
proveedores entregarán los trabajos 
encomendados a tiempo, con la calidad, 
rigor requeridos en las especificaciones del 
proyecto. 
Durante la etapa de diseños, diseñadores del 
proyecto deben revisar cuidadosamente la  
información producida en las etapas previas, 
para identificar las posibles situaciones que  
puedan entorpecer el desarrollo del proyecto o 
facilitar su éxito. 
El personal de obra, contratistas y 
proveedores del desarrollo del proyecto 
debe ser el mismo durante todo el tiempo 
que se ejecutará el proyecto. 
Se espera capacidad de las partes interesadas,  
apoyo y que no se presenten conflictos de 
intereses. 
Se tendrá las aprobaciones y permisos 
requeridos para el desarrollo del proyecto, 
implica la prestación de los servicios 
públicos en la zona. 
A medida que avance el proyecto durante su 
etapa de ejecución, aceptar situaciones 
positivas que deban mantenerse. 
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 Viabilidad y sostenibilidad de la alternativa 
seleccionada, que para el proyecto GUACANA 
FINCAS EN CONDOMINIO, el modelo de 
vivienda seleccionada, sea la más viable para 
satisfacción del cliente. 
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Anexo 3.  PSS Product Scope Statement 
Enunciado del Alcance del Producto. 
 
Nombre del 
proyecto 
GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO 
Realización de 
Grupo 
ABACO CONSTRUCCIONES S.A.S 
Producto 12 UNIDADES FINCAS CONDOMINIO. 
 
Preparado por: 
 
Documento Propietario (s) Proyecto/Organización Rol 
ABACO CONSTRUCCIONES S.A.S. ORGANIZACIÓN. 
 
Alcance declaración control de versiones 
 
Versión Fecha Autor Descripción del cambio 
1.0 09/12/14   
    
 
Ámbito de aplicación del producto Propósito 
El proyecto Guacana Fincas en Condominio incluirá el diseño, la 
construcción y la comercialización de 12 viviendas ubicadas en el 
Municipio de La Tebaida en el departamento del Quindío, se contempla las 
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obras correspondientes de urbanismo y paisajismo. Las unidades de 
vivienda a desarrollar estarán enmarcados en tres tipologías denominadas 
Platanillo de 198 m2, Helicondia de 211 m2 y Orquídea de 237 m2 las 
cuales se entregaran con acabados finales de obra, productos sobre 
medidas y enseres de baños y cocinas.  
El alcance del producto se describe en detalle la amplitud y profundidad del 
producto que se entregan, los criterios de aceptación, y los procedimientos 
que han de seguirse para la gestión de riesgos y los asuntos, alcance, etc.  
En cualquier caso en el que existe una discrepancia entre la Carta del 
proyecto y la declaración del alcance, este último se considera autorizada. 
Resumen Ejecutivo 
Abaco Construcciones S.A.S tiene como reto por delante no solo mantener 
y mejorar sus procesos constructivos sino también el proceso de 
administración de los mismos, la compañía ha fortalecido su portafolio de 
proyectos en los últimos 5 años ofreciendo productos inmobiliarios de gran 
acogida y exitosos en ventas, en esta oportunidad la compañía lanza el 
proyecto GUACANA FINCAS EN CONDOMINIO en la atractiva región del 
Eje Cafetero en La Tebaida Quindío donde el cliente encontrará lo mejor 
de una finca con las ventajas de un condominio. 
El cliente comprara un lote de 5400 m2 y podrá escoger bajo tres tipologías 
de vivienda previamente establecidas que se menciona a continuación: 
modelo platanillo de 198 m2, modelo Heliconia de 211 m2 y el modelo 
Orquídea de 237m2,  y además tendrá opción de escoger la construcción 
de la piscina y jacuzzi. 
Al ser su primer proyecto de índole rural busca el aseguramiento no solo 
de la calidad, los costos, el tiempo sino que también elementos como el 
alcance la comunicación interna y externa, los recursos humanos 
involucrados como son el equipo de trabajo, proveedores y sub 
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contratistas, el manejo de los posibles riesgos, las contrataciones de 
materiales y servicios y la administración de los cambios que surgen en el 
periodo de construcción del proyecto. Como justificación del proyecto la 
compañía Abaco Remodelaciones S.A.S busca generar una rentabilidad 
para la empresa mediante la construcción y venta del proyecto GUACANA 
FINCAS EN CONDOMINIO, teniendo en cuenta que se deben preservando 
las condiciones del medio ambiente y sostenibilidad del entorno, 
respondiendo óptimamente a las condiciones y expectativas de vivienda y 
descanso de los clientes que adquieren las fincas condominio. 
 
El  Alcance 
El proyecto Guacana Fincas en Condominio incluirá el diseño, la 
construcción y la comercialización de 12 viviendas ubicadas en el 
Municipio de La Tebaida en el departamento del Quindío, se contempla las 
obras correspondientes de urbanismo y paisajismo. Las unidades de 
vivienda a desarrollar estarán enmarcadas en tres tipologías denominadas 
Platanillo de 198 m2, Heliconía de 211 m2 y Orquídea de 237 m2 , las 
cuales se entregaran con acabados finales de obra, productos sobre 
medidas y enseres de baños y cocinas.  
A continuación se realiza una descripción de los entregables de cada 
unidad de vivienda según programa arquitectónico. 
Modelo Platanillo 198,26 m2 contiene 3 habitaciones cada una con baño 
completo y vestier privado, amplia zona social, cocina integral tipo isla, 
zona de ropas, baño social y terraza en cada una de las habitaciones y 
sala comedor. Jardín interior y jardín lineal exterior. 2 plazas de 
parqueaderos con piso duro 
Modelo Heliconia 211,09 m2  contiene 3 habitaciones cada una con baño 
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completo y vestier privado, amplia zona social, cocina integral tipo isla, 
zona de ropas, habitación de servidumbre, baño social y terraza en cada 
una de las habitaciones y terraza asoleadora para sala comedor. Jardín 
interior y jardín lineal exterior. 2 plazas de parqueaderos con piso duro. 
Modelo Orquídea 237,49 m2  contiene 3 habitaciones cada una con baño 
completo y vestier privado, amplia zona social, cocina integral tipo isla, 
zona de ropas, habitación de servidumbre, baño para zonas húmedas, 
baño social y terraza en cada una de las habitaciones y terraza asoleadora 
para sala comedor. Jardín interior y jardín lineal exterior. 2 plazas de 
parqueaderos con piso duro. 
Los modelos de vivienda se entregaran en obra blanca entendiéndose por 
este concepto la entrega de revestimientos de pisos y muros de zonas 
húmedas en porcelanato, pintura de acabado final en 3 manos en vinilo 
lavable color blanco, áreas de cocina con gabinetería de madecor de 15 
mm en color caoba con mesón en granito jaspe con reengruese de 4 cm y 
salpicadero de 8 a 10 cm previamente sellado y brillado, en cuanto a los 
baños de servicio de la vivienda se entregan con la porcelana sanitaria en 
color blanco, griferías de duchas y lavamanos y accesorios 
complementarios, se entrega carpintería de closets y puertas para cada 
ambiente con cerraduras y juego de llaves, material madecor caoba o miel 
de 15 mm con RH. 
Obras exteriores: Se entrega las vías para circulación de vehículos livianos 
en adoquín ecológico, jardines perimetrales para cada lote-finca. Se 
entrega un tanque de reserva para abastecimiento de las viviendas y 
subestación eléctrica. Se entrega zona de administración con salón 
comunal y salón de reuniones. 
A los usuarios finales se les entregara los catálogos de funcionamientos y 
uso de los productos como electrodomésticos, y gasodomesticos. Se 
entregará las cartas de garantía de calidad de los materiales de 
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Fuera de Alcance 
En el proyecto Guacana Fincas en Condominio no están contemplado la 
entrega de los mobiliarios, enseres y artículos decorativos para las 
viviendas. No se asignaran plazas adicionales de parqueaderos, está 
excluido la construcción de áreas de bodegaje. La compañía no se hará 
responsable del manejo administrativo del condominio, se excluye los 
servicios de mantenimiento de las áreas comunes, piscinas y jardines, 
manejo de personal de servidumbre y/o vigilancia. 
Esta fuera del alcance del proyecto desarrollado por la compañía incurrir 
en obras de remodelaciones, nuevas adecuaciones u obras nuevas 
solicitadas por los clientes posteriores a la fecha de entrega del producto. 
Igualmente esta fuera del alcance de la compañía la garantía o postventas 
por concepto de daños en electrodomésticos o gasodomésticos para 
dichos efectos el usuario final debe establecer comunicación con la 
empresa correspondiente proveedora del producto. 
Esta fuera del alcance los daños por mal uso y/o mantenimiento en las 
carpintería entregadas (closets, muebles multipropósito, cocinas). Procede 
bajo el mismo principio los daños generados en productos y materiales de 
revestimientos tales como porcelanatos, cerámicas y griferías; una vez sea 
comprobado por un inspector competente que el producto haya sido 
alterado o tratado indebidamente. 
 
 
revestimiento utilizados, los cuales deben ser seguidos por los usuarios 
finales. 
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Criterios de Aceptación 
Para que sea aceptado el producto se requiere dar cumplimiento a las 
normas de construcción y códigos de sismo resistencia regida por las 
colegiaturas de Ingeniería e Icontec, la aceptación y aprobación de 
licenciamientos de las autoridades pertinentes dando lugar al registro de 
matrícula inmobiliaria.  
Las viviendas tendrán que ser entregadas al cliente conforme a los 
acabados comprometidos en la casa modelo, color, texturas, calidad. 
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Anexo 4.  Ms Project Guacana Fincas En Condominio 
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Anexo 4.  Continuación 
 
Fuente:  autores, 2015.  
